

Pos.	Maßnahme	Grundlage	Gesamt PLAN [T€]	vor 31.12.2008 städt. HH 1. Jahr [T€]	2009 IST 2. Jahr [T€]	2010 IST 3. Jahr [T€]	2011 IST 4. Jahr [T€]	2012 IST 5. Jahr [T€]	2013 IST 6. Jahr [T€]	2014 PLAN		2015 PLAN		2016 PLAN 9. Jahr [T€]	2017 PLAN 10. Jahr [T€]	2018 PLAN 11. Jahr [T€]	2019 PLAN 12. Jahr [T€]	2020 bis 2022 PLAN 13. bis 15. Jahr [T€]	01.01.09 - 30.06.2014 IST [T€]	Quote IST / PLAN	Risiko	Quote Gesamt	
										1. HJ. 2014 IST [T€]	2. HJ. 2014 PLAN 7. Jahr [T€]	2014 PLAN [T€]	2015 PLAN 8. Jahr [T€]										
A. AUSGABEN																							
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt																							
SUMME A.I. Vorbereitung			2.916,3	2.916,3															0,0	0%		0,98%	
A.II. Weitere Vorbereitung																							
1 Planungskosten Gesamtprojekt			2.892,8	0,0	301,4	206,9	175,5	270,6	257,7	131,5	382,5	514,0	406,8	367,0	212,8	96,0	69,1	15,0	1.343,6	46%		0,98%	
2 Vergütung Dritter			849,4	0,0	26,9	4,1	37,7	61,9	99,3	60,6	116,9	177,5	152,1	50,0	60,0	50,0	60,0	70,0	290,4	34%		0,29%	
3 Gutachten / Untersuchung			1.618,5	0,0	54,0	43,2	21,8	160,2	154,4	7,8	292,2	300,0	215,0	160,0	150,0	125,0	115,0	120,0	441,3	27%		0,55%	
4 Öffentlichkeitsarbeit			1.258,3	0,0	41,4	52,1	56,5	370,2	111,0	137,3	29,8	167,1	125,0	100,0	75,0	50,0	50,0	60,0	768,5	61%		0,42%	
5 Bürgerbeteiligung			77,6	0,0	1,0	1,4	1,4	2,3	0,6	0,8	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	5,0	15,0	7,6	10%		0,03%	
SUMME A.II. Weitere Vorbereitung			6.696,6	0,0	424,8	307,7	292,9	865,1	622,9	338,0	831,4	1.169,4	908,9	687,0	507,8	331,0	299,1	280,0	2.851,4	43%		2,26%	
A.III. Grunderwerb																							
1.A Flächenankauf			22.423,1	84,2	0,0	1.685,0	0,0	53,8	0,0	25,0	10.605,4	10.630,4	7.656,2	1.961,4	0,0	352,2	0,0	0,0	1.763,8	8%		7,57%	
1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen)			11.565,5	0,0	1.500,0	4.787,1	0,0	400,0	0,0	0,0	937,6	937,6	1.484,6	1.150,2	1.306,0	0,0	0,0	0,0	6.687,1	58%		3,91%	
1.C Flächenankauf außerhalb SEM			4.500,0	4.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		1,52%	
2 Nebenkosten des Grunderwerbs			4.385,8	0,0	14,8	202,7	141,4	20,0	166,8	2,8	737,8	740,6	775,1	661,4	1.511,6	118,3	33,2	0,0	548,5	13%		1,48%	
3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs			232,2	0,0	0,0	0,0	0,0	142,2	0,0	0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	10,0	10,0	10,0	0,0	142,2	61%		0,08%	
SUMME A.III. GRUNDERWERB			43.106,7	4.584,2	1.514,8	6.674,8	141,4	616,0	166,8	27,8	12.300,8	12.328,6	9.935,9	3.793,1	2.827,5	480,5	43,2	0,0	9.141,6	21%		14,56%	
A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN																							
1 Bodenordnung			1.641,8	0,0	1,7	1,8	0,0	25,2	102,5	0,0	220,0	220,0	170,0	170,0	170,0	170,0	160,0	450,7	131,1	8%		0,55%	
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung			28.056,0	685,8	2.186,4	571,6	1.809,0	183,1	484,4	113,0	6.682,1	6.795,1	4.237,1	1.646,5	1.646,5	4.176,0	3.575,0	59,6	5.347,4	19%		9,47%	
3 Verlagerungen / Sonstiges			21.759,8	0,0	226,3	780,8	16.273,6	646,9	619,8	58,3	1.252,8	1.311,1	962,3	730,0	108,9	25,0	50,0	0,0	18.605,8	86%		7,35%	
4 Erschließung			146.846,4	0,0	118,8	337,5	2.280,2	27.225,7	9.472,1	24.147,8	11.312,7	35.460,5	13.179,7	23.658,5	23.035,0	8.378,3	-750,0	4.450,0	63.582,1	43%		49,59%	
5 Sonstige Kosten Erschließung			1.871,6	0,0	32,4	67,9	23,4	12,4	285,4	33,1	166,9	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	250,0	454,7	24%		0,83%	
SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen			200.175,6	685,8	2.565,7	1.759,5	20.386,3	28.093,2	10.964,3	24.352,2	19.634,5	43.986,7	18.749,1	26.405,0	25.160,3	12.949,3	3.210,0	5.260,3	88.121,2	44%		67,60%	
A.V. Hochbaumaßnahmen																							
1 Gemeinbedarfseinrichtungen			11.819,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.543,4	353,3	2.522,3	2.875,6	3.400,0	2.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.896,7	33%		3,99%	
2 Verlängerung Querbahnsteigehalle Hauptbahnhof			4.458,0	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	930,9	9,4	18,4	27,9	15,9	2.015,9	0,0	0,0	0,0	0,0	2.407,8	54%		1,51%	
3 Sonstiges			500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	200,0	200,0	0,0	200,0	0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,17%	
SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen			16.777,0	0,0	50,0	0,0	987,3	430,3	4.474,3	362,8	2.740,7	3.103,5	3.415,9	4.215,9	0,0	100,0	0,0	0,0	6.304,6	38%		5,67%	
A.VI Sonstige Kosten																							
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN			26.459,9	0,0	212,0	502,3	870,3	962,7	1.304,7	671,0	2.807,1	3.478,1	3.451,1	4.350,8	4.487,3	2.226,6	1.779,2	2.834,6	4.523,0	17%		8,94%	
SUMME A. AUSGABEN			296.131,9	8.186,3	4.767,2	9.244,3	22.678,1	30.967,2	17.533,0	25.751,8	38.314,5	64.066,2	36.460,9	39.451,8	32.983,0	16.087,4	5.331,5	8.374,9	110.941,7	37%		100,00%	
B. EINNAHMEN																							
B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF																							
1 "B"-Baufelder			18.438,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	12.925,7	0,0	0,0	5.512,8	0,0	0,0	0,0	0%		6,68%	
2 "C"-Baufelder			30.549,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.239,2	0,0	28.309,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		11,06%	
3 "E"-Baufelder			2.583,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	45,8	2.538,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,94%	
4 "ED"-Baufelder			2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.120,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,77%	
5 "F"-Baufelder			85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	85,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,03%	
6 "M"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,00%	
7 "S"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,00%	
8 "T"-Baufelder			3.319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		1,20%	
9 "W"-Baufelder			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,00%	
10 "Z"-Baufelder			2.743,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.432,8	310,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		0,99%
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKVERKAUF			59.840,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	85,2	15.165,0	2.432,8	34.106,3	8.050,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0%		21,67%	
B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE																							
1 EGH			92.759,5	0,0	0,0	15.614,4	26.667,1	4.176,7	21.998,3	5.252,8	27.251,1	5.108,8	3.750,0	5.591,5	4.600,0	0,0	0,0	0,0	68.456,4	74%		33,59%	
SUMME B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE			137.717,0	80,4	5,7	90,0	15.613,0	26.667,1	4.176,7	21.998,3	9.611,3	31.609,5	8.108,8	7.250,0	9.091,5	8.100,0	12.371,3	14.553,0	68.550,7	50%		49,87%	
B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen																							
1 Zuwendungen nach dem EntflechtG			7.382,3	0,0	0,0	0,0	0,0	300,0	0,0	1.469,8	1.469,8	0,0	2.506,3	0,0	1.706,3	0,0	1.400,0	0,0	300,0	4%		2,67%	
2 Städtebauförderung			25.000,0	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.200,0	2.039,8	0,0	2.560,2	2.560,2	3.000,0	4.000,0	2.000,0	2.000,0	735,0	0,0	10.042,3	40%		9,05%	
3 Bauförderung öffentlicher Gebäude			240,0	0,0	0,0	0,0	240,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	240,0	100%		0,09%	
SUMME B.III. ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen			32.622,3	662,5	0,0	2.802,5	0,0	5.440,0	2.339,8	0,0	4.030,0	4.030,0	3.000,0	6.506,3	2.000,0	3.706,3	735,0	1.400,0	10.582,3	32%		11,81%	
B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE																							
1 Dritte			75,6	0,0	0,0	0,0	0,0	10,6	0,0	15,0	15,0	15,0	10,0	10,0	10,0	5,0	0,0	0,0	10,6	0%		0,03%	
2 Stadt Heidelberg			45.905,4	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.659,0	0,0	4.000,0	4.000,0	3.000,0	6.000,0	6.000,0	6.000,0	3.223,0	3.023,1	7.215,8	16%		16,62%	
SUMME B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE			45.981,0	7.443,5	6,2	560,0	-9,5	0,0	6.669,6	0,0	4.015,0	4.015,0	3.015,0	6.010,0	6.010,0	6.010,0	3.228,0	3.023,1	7.226,4	16%		16,65%	
SUMME B. EINNAHMEN			276.160,4	8.186,3	11,9	3.452,5	15.603,6	32.107,1	13.186,1	21.998,3	17.741,5	39.739,7	29.288,8	22.199,1	51.207,8	25.867,0	16.334,3	18.976,1	86.359,4	31%		100,00%	
C. FINANZIERUNG																							
C.I. FINANZIERUNGSBEDARF																							
SUMME C.I.			0,0	-4.746,6	-10.372,4	-17.173,8	-15.977,2	-20.193,9	-24.263,3	-44.124,6	-43.805,7	-50.886,7	-67.189,8	-48.728,5	-39.609,5	-29.004,1	-17.318,5	-22.492,5					
C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN																							
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN			-15.766,1	0,0	-8,7	-174,7	-447,9	-504,6	-634,8	-318,9	-1.030,6	-1.349,5	-1.440,6	-2.390,3									