

Stadt Heidelberg

Heidelberg, den 22.02.2022

Anfrage Nr.: 0020/2022/FZ
Anfrage von: Stadtrat Cofie - Nunoo
Anfragedatum: 02.02.2022

Beschlusslauf

Letzte Aktualisierung: 30. März 2022

Betreff:

Fertigstellung Karlstorbahnhof

Schriftliche Frage:

Im Oktober 2022 soll der Karlstorbahnhof (KTB) in den neuen Räumen auf den Konversionsflächen in der Südstadt eröffnet werden. Bereits ab Ende April soll in den Räumlichkeiten des neuen KTB die IBA-Abschlusspräsentation stattfinden. Wir gehen davon aus, dass der Umzug des KTB und die Durchführung der IBA-Schlusspräsentation wie geplant stattfinden werden. Dazu habe ich folgende Fragen:

1. Wie ist der aktuelle Sachstand des Bauvorhabens?
2. Wie sieht der konkrete Zeitplan bis zum Umzug und Eröffnungstermin des Karlstorbahnhofs aus?
3. Wie schätzen Sie das Risiko einer verzögerten Eröffnung ein?
4. Welche Maßnahmen werden ergriffen, um sicherzustellen, dass der KTB pünktlich im Oktober und die Abschlusspräsentation der IBA wie geplant erfolgen können?
5. Inwieweit ist die Stadt bereit, das Risiko für im Falle einer Verzögerung anfallende Kosten im KTB zu übernehmen?

Antwort:

1. Der aktuelle Sachstand des Bauvorhabens ist, dass im Oktober 2022 eine Nutzungsaufnahme erfolgen kann.
2. Der Zeitplan sieht vor, dass die Baustelle während der IBA-Ausstellung weitergeführt wird.
3. Eine Risikoeinschätzung kann nur schwerlich erfolgen, da eventuelle Verzögerungen durch die pandemische Situation und ihre Folgen (Materialbeschaffung, Auslastung von Firmen) zum jetzigen Zeitpunkt nicht bewertet werden können.
4. Wie bereits erwähnt wird die Baustelle soweit möglich während der Abschlusspräsentation weitergeführt.

5. Generell gehen wir davon aus, dass im Vorfeld ein enger Austausch und entsprechende Abstimmungen mit den Nutzern stattfinden, damit diese Situation vermieden werden kann.

**Sitzung des Gemeinderates nach § 37a Gemeindeordnung
vom 17.03.2022**

Ergebnis: behandelt