

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0107/2022/BV

Datum:
25.03.2022

Federführung:
Dezernat III, Amt für Verkehrsmanagement

Beteiligung:

Betreff:

Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen - Finanzierungszeitplan und Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg

Beschlussvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 12. Mai 2022

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität	30.03.2022	Ö	() ja () nein () ohne	
Haupt- und Finanzausschuss	06.04.2022	Ö	() ja () nein () ohne	
Gemeinderat	05.05.2022	Ö	() ja () nein () ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen dem Gemeinderat folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung für

a) die Planung und Durchführung der Maßnahmen

- Verlegung Haltestelle SRH Campus*
- Neubau Haltestelle Schollengewann*
- Barrierefreier Ausbau Haltestelle Taubenfeld*
- Barrierefreier Ausbau Haltestelle Wieblingen Mitte*

und

b) dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über die Übernahme des Komplementäranteils der Stadt von rund 4.630.000 Euro brutto bis 2030 (Kostenübernahmevereinbarungen zwischen der Stadt Heidelberg und der MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV)).

Finanzielle Auswirkungen:

Bezeichnung:	Betrag in Euro:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
• Ausgaben Finanzhaushalt in 2022	12.000
• Ausgaben in den Jahren 2023 bis 2030	4.618.000
Einnahmen:	
• keine	
Finanzierung:	
• Ansatz in 2022 bei PSP-Element 8.81000042.740	12.000
• Veranschlagungen in den Haushaltsplänen der Jahre 2023 bis 2030 entsprechend dem Finanzierungszeitplan	4.618.000
Folgekosten:	
• Die Haltestellen stehen in der Unterhaltung der rnv GmbH und MV GmbH. Sofern Folgekosten von der Stadt zu übernehmen sein sollten, können diese erst beziffert werden, wenn die Planungen konkretisiert werden.	

Zusammenfassung der Begründung:

In Wieblingen sollen vier Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG) barrierefrei neu-, ausgebaut und teilweise verlegt werden. Aus diesem Grund ist es erforderlich, dass die Stadt Heidelberg mit der MV Mannheimer Verkehr GmbH als Eigentümerin der Infrastruktur und Bauherrin die Übernahme des komplementären Anteils der maßnahmenbezogenen Kosten in einer Vereinbarung regelt. Die Verwaltungsvorlage und ein Beschluss des Gemeinderates bedeutet, dass die Stadt Heidelberg der Fortsetzung der Planungen und der Umsetzung der Maßnahmen grundsätzlich zustimmt und die erforderliche Vereinbarung geschlossen werden kann. Die bisher ermittelten Kosten basieren auf den Kostenschätzungen des Verkehrsträgers zum jetzigen Zeitpunkt und sind erforderlich, um diese im Zuge der anstehenden Haushaltsanmeldung für den Doppelhaushalt 2023 und 2024 sowie der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigen zu können.

Hybrid-Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 30.03.2022

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 30.03.2022

9 Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen – Finanzierungszeitplan und Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg Beschlussvorlage 01072022/BV

Herr Erster Bürgermeister Odszuck führt in den Tagesordnungspunkt ein und erläutert den Finanzierungszeitplan für die Baumaßnahme von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5. Zunächst übergibt er das Wort an Herrn Köhl, der als Vertreter des Beirates von Menschen mit Behinderungen die Beschlussvorlage und die damit verbundenen Verbesserungen der Einstiegsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen an diesen vier Haltestellen der Linie 5 in Wieblingen ausdrücklich begrüßt.

Bei der anschließenden Diskussion melden sich zu Wort:

Stadträtin Dr. Meißner, Stadtrat Rothfuß

Folgende Punkte und Fragen wurden angesprochen:

- Durch die Verlegung von zwei Haltestellen würden sich teilweise weitere Wege für die Fahrgäste zu den Haltestellen in Wieblingen ergeben
- Warum wurde die Haltestelle Wieblingen-Schollengewann nicht tatsächlich etwas mehr in die Mitte verlegt?
- Der zuständige Bezirksbeirat solle noch informiert werden

Herr Dommasch von der HSB erläutert, dass die Haltestelle Wieblingen-Schollengewann an dieser Stelle so ausgewählt wurde, weil nur dort absolute Barrierefreiheit gewährleistet werden konnte.

Herr Erster Bürgermeister Odszuck sagt zu, dass der Bezirksbeirat Wieblingen mit einer Informationsvorlage über den Finanzierungszeitplan und die Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg für die Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen informiert wird.

Anschließend stellt Herr Erster Bürgermeister Odszuck **unter Berücksichtigung des Arbeitsauftrages** den nachfolgenden Beschlussvorschlag der Verwaltung zur Abstimmung (**Arbeitsauftrag fett gedruckt**):

Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität:

Der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität empfehlen dem Haupt- und Finanzausschuss und dem Gemeinderat folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung für

c) die Planung und Durchführung der Maßnahmen

- *Verlegung Haltestelle SRH Campus*
- *Neubau Haltestelle Schollengewann*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Taubenfeld*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Wieblingen Mitte*

und

d) dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über die Übernahme des Komplementäranteils der Stadt von rund 4.630.000 Euro brutto bis 2030 (Kostenübernahmevereinbarungen zwischen der Stadt Heidelberg und der MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV)).

Arbeitsauftrag:

Der Bezirksbeirat Wieblingen wird mit einer Informationsvorlage über den Finanzierungszeitplan und die Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg für die Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen informiert.

gezeichnet
Jürgen Odszuck
Erster Bürgermeister

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeitsauftrag

Ja 11 Nein 00 Enthaltung 00

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2022

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2022

- 12 **Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen**
- Finanzierungszeitplan und Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg
Beschlussvorlage 0107/2022/BV

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vom 30.03.2022 hin, das auch als Tischvorlage verteilt ist.

Da es keinen Aussprachebedarf gibt, stellt er gleich die **Beschlussempfehlung des Ausschusses für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität** zur Abstimmung.

Beschlussempfehlung des Haupt- und Finanzausschusses (Arbeitsauftrag fett markiert):

Der Haupt- und Finanzausschuss empfiehlt dem Gemeinderat folgenden Beschluss:

Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung für

e) die Planung und Durchführung der Maßnahmen

- *Verlegung Haltestelle SRH Campus*
- *Neubau Haltestelle Schollengewann*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Taubenfeld*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Wieblingen Mitte*

und

f) dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über die Übernahme des Komplementäranteils der Stadt von rund 4.630.000 Euro brutto bis 2030 (Kostenübernahmevereinbarungen zwischen der Stadt Heidelberg und der MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV)).

Es ergeht außerdem folgender Arbeitsauftrag:

Der Bezirksbeirat Wieblingen wird mit einer Informationsvorlage über den Finanzierungszeitplan und die Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg für die Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen informiert.

gezeichnet
Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeitsauftrag

Sitzung des Gemeinderates vom 05.05.2022

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates vom 05.05.2022

- 18 Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen – Finanzierungszeitplan und Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg**
Beschlussvorlage 0107/2022/BV

Oberbürgermeister Prof. Dr. Würzner weist auf das Beratungsergebnis aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 06.04.2022 hin und stellt gleich die **Beschluss-empfehlung des Haupt- und Finanzausschusses** zur Abstimmung.

Beschluss des Gemeinderates (Arbeitsauftrag fett markiert):

Der Gemeinderat erteilt die Zustimmung für

g) die Planung und Durchführung der Maßnahmen

- *Verlegung Haltestelle SRH Campus*
- *Neubau Haltestelle Schollengewann*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Taubenfeld*
- *Barrierefreier Ausbau Haltestelle Wieblingen Mitte*

und

h) dem Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung über die Übernahme des Komplementäranteils der Stadt von rund 4.630.000 Euro brutto bis 2030 (Kostenübernahmevereinbarungen zwischen der Stadt Heidelberg und der MV Mannheimer Verkehr GmbH (MV)).

Es ergeht außerdem folgender Arbeitsauftrag:

Der Bezirksbeirat Wieblingen wird mit einer Informationsvorlage über den Finanzierungszeitplan und die Übernahme des Komplementäranteils durch die Stadt Heidelberg für die Verlegung, Neubau und Ausbau von vier barrierefreien Haltestellen der Linie 5 (ehemals OEG-Linie) in Wieblingen informiert.

gezeichnet
Prof. Dr. Eckart Würzner
Oberbürgermeister

Ergebnis: einstimmig beschlossen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung

Begründung:

Nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen (BGG) sind die Stadtverwaltung und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) sowie die Heidelberger Straßen- und Bergbahn GmbH (HSB) und Mannheimer Verkehr GmbH (MV) verpflichtet, bauliche und sonstige Anlagen barrierefrei herzustellen, damit sie ohne besondere Erschwernis und grundsätzlich ohne fremde Hilfe auffindbar, zugänglich und nutzbar sind (§ 4 Barrierefreiheit). In § 8 Abschnitt 2 (5), BGG wird unter anderem die Verpflichtung zur Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr ausgeführt: „Sonstige bauliche oder andere Anlagen, öffentliche Wege, Plätze und Straßen sowie öffentlich zugängliche Verkehrsanlagen und Beförderungsmittel im öffentlichen Personennahverkehr sind nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Bundes barrierefrei zu gestalten.“

Eine entsprechende Verpflichtung ergibt sich auch aus § 7 des Landesgesetzes zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen „Herstellung von Barrierefreiheit in den Bereichen Bau und Verkehr“, in der Fassung vom 17. Dezember 2014). Nach § 7(2) Landes-Behindertengleichstellungsgesetz (L-BGG) sollen bei großen Umbau- oder Erweiterungsmaßnahmen baulicher Verkehrsanlagen nach Maßgabe der einschlägigen Rechtsvorschriften des Landes barrierefrei gestaltet werden (siehe auch Informationsvorlage 0259/2021/IV).

Barrierefreiheit ist ein Prozess der Annäherung an ein Ideal und ein Kompromiss zwischen den Bedürfnissen unterschiedlicher Gruppen von Menschen. Dabei erfolgt die Definition örtlicher Standards zur Barrierefreiheit auf Basis der allgemein anerkannten Regeln der Technik, die der Aufgabenträger in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen, Baulasträgern und den Verbänden, Beauftragten und Beiräten der Betroffenen vorgibt. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) unter § 8 (3) verpflichtet zum vollständigen barrierefreien Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs bis zum 01. Januar 2022 beziehungsweise auf die im Nahverkehrsplan angegebenen abweichenden Zeiträume. Im Rahmen von Abstimmungen wurde in 2019 eine Liste zur Priorisierung des barrierefreien Ausbaus von Straßenbahnhaltestellen im Stadtgebiet Heidelberg vorgenommen und im Rahmen der Drucksache 0402/2019/BV „Barrierefreie Straßenbahnhaltestellen; Ergänzung zum Nahverkehrsplan“ vom Gemeinderat beschlossen. Diese Liste steht immer auch unter dem Vorbehalt des seitens aller Beteiligten Möglichen und vernünftigerweise (finanziell, personell, organisatorisch) leistbaren.

1. Planung der barrierefreien Haltestellen in Wieblingen entlang der Linie 5 (ehemals OEG)

In den nächsten Jahren steht nun die Planung und Umsetzung der Barrierefreiheit im Stadtteil Wieblingen entlang der Linie 5 (ehemals OEG) an. Dabei werden die Haltestellen Taubenfeld und Wieblingen Mitte in ihrer heutigen Lage barrierefrei ausgebaut. Im Zuge des Rahmenplans SRH Campus und in zurückliegenden Voruntersuchungen wurde festgelegt, dass die Haltestelle SRH Campus nach Süden und näher an den Zugang zum SRH Campus verlegt wird und dort barrierefrei ausgebaut wird.

Damit wird auch die Erschließungslücke (Haltestellenabstand heute schon > 400 m), die zwischen den Haltestellen Wieblingen Mitte und SRH Campus liegt und durch die geplante Verschiebung noch größer wird, geschlossen: Auf Höhe des Baugebietes „Schollengewann“ soll eine zusätzliche Haltestelle neu geplant und barrierefrei hergestellt werden. Dadurch wird sowohl die verbesserte Erschließung des Gebietes Schollengewann als auch des Gebietes Wieblingen Süd bzw. Wieblingen Ost ermöglicht. Die MV möchte zur Verbesserung der Verkehrsinfrastruktur auf der Linie 5 (ehemals OEG) folgende Maßnahmen in Wieblingen in Abstimmung mit der Stadt durchführen:

- **Verlegung Haltestelle SRH Campus (Planungsbeginn 2022)**
Die Maßnahme umfasst die Verlegung und den Neubau der barrierefreien Haltestelle SRH Campus. Hierdurch wird der Abstand zwischen den Haltestellen optimiert, so dass der Einzugsbereich der gesamten Strecke vergrößert werden kann. Darüber hinaus umfasst die Maßnahme die Herstellung des neuen Bahnübergangs Ludwig-Guttman-Straße, den Rückbau des Bahnübergangs Wieblinger Weg sowie den Rückbau der bestehenden Haltestelle SRH Campus. Es wird geprüft, ob und ggf. wie der wegfallende Bahnübergang Wieblinger Weg künftig durch eine Queungslösung für zu Fußgehende und Radfahrende ersetzt werden kann. Dies ist nicht Bestandteil des Vertrags.
- **Neubau Haltestelle Schollengewann (Planungsbeginn 2022)**
Die Maßnahme umfasst den Neubau der barrierefreien Haltestelle Schollengewann zwischen der heutigen Haltestelle Wieblingen Mitte und dem zukünftig verlegten Haltestelle SRH Campus. Durch den Neubau der barrierefreien Haltestelle wird der Abstand zwischen den Haltestellen optimiert, so dass der Einzugsbereich der gesamten Strecke vergrößert werden kann und die Siedlungsentwicklung Schollengewann besser erschließt.
- **Barrierefreier Ausbau Haltestelle Taubenfeld (Planungsbeginn 2023)**
Bei dieser Maßnahme wird die Haltestelle Taubenfeld barrierefrei ausgebaut.
- **Barrierefreier Ausbau Haltestelle Wieblingen Mitte (Planungsbeginn 2023)**
Die Haltestelle Wieblingen Mitte ist im Bestand nicht barrierefrei und soll bei dieser Maßnahme barrierefrei ausgebaut werden. Die Erneuerung des Bahnübergangs Maaßstraße erfolgt bereits im Vorfeld. Bestandteil des Vertrags sind lediglich Anpassungen am Bahnübergang, die aus dem barrierefreien Ausbau der Haltestelle folgen, nicht jedoch die Erneuerung selbst.

Durch die barrierefreie Ausgestaltung der vier Haltestellen wird ihre Sicherheit und Attraktivität umfassend gesteigert. Sowohl für mobilitäts- als auch für sinneseingeschränkte Menschen wird das Ein- und Aussteigen in die Züge der heutigen Linie 5 deutlich erleichtert. Die neuen, barrierefreien Bahnsteige ermöglichen außerdem eine Beschleunigung des Fahrgastwechsels.

2. Vereinbarung Stadt Heidelberg – MV und rnv – Regelung Übernahme Komplementäranteil

Die MV als Eigentümerin der Infrastruktur und Bauherrin der Maßnahmen schließt jeweils einen Durchführungsvertrag für jede Haltestelle mit der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv) ab, die mit der Planung, Ausschreibung, Vergabe und Durchführung der Maßnahmen beauftragt wird. Die Kostenübernahmevereinbarungen zwischen der Stadt Heidelberg und der MV werden Bestandteil der Durchführungsverträge. Im Rahmen dieser Vereinbarungen und Verträge wird künftig der Begriff Haltepunkt statt Haltestelle verwendet, da es sich um Streckenabschnitte handelt, die der Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung für Schmalspurbahnen (ESBO) unterliegen.

Die Stadt Heidelberg trägt den komplementären Anteil der maßnahmenbezogenen Kosten. Dieser beinhaltet die entstehenden Kosten, die nicht durch die Fördermittel nach dem Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (LGVFG) abgedeckt werden sowie die entstehenden Kosten, die durch Planungs-, Gutachter-, Genehmigungs- und Verwaltungsleistungen der MV entstehen, einschließlich der Baunebenkosten und Gewerke-übergreifender Kosten et cetera. Darüber hinaus sind anfallende Kosten für einen Schienenersatzverkehr, falls notwendig, unter Gegenrechnung betrieblicher Einsparungen durch entfallende Züge, von der Stadt zu tragen. Hierbei können Mehr- oder Minderleistungen entstehen.

Die vertiefenden Planungen beginnen in 2022 beziehungsweise 2023. Planungsergebnisse daraus werden im Bezirksbeirat Wieblingen und im Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität vorgestellt.

3. Komplementäranteil der Stadt bei Umsetzung

Die Gesamtkosten für die Maßnahmen an den vier Haltestellen in Wieblingen belaufen sich auf 7.275.000 € netto beziehungsweise 8.657.250 € brutto. Der Komplementäranteil der Stadt beträgt 3.885.000 € netto beziehungsweise 4.623.150 € brutto.

Kostenschätzung MV für die vier Haltestellen:

Bezeichnung:	SRH Campus	Schollenge- wann	Taubenfeld	Wieblingen Mitte
Baukosten	2.150.000 €	1.500.000 €	1.000.000 €	1.200.000 €
Planungskosten	550.000 €	375.000 €	250.000 €	250.000 €
<i>Schienersatzverkehr¹</i>				
Projektbudget (netto)	2.700.000 €	1.875.000 €	1.250.000 €	1.450.000 €
Anteil LGVFG	1.290.000 €	900.000 €	600.000 €	600.000 €
Komplementär finanzierung (netto)	1.410.000 €	975.000 €	650.000 €	850.000 €
Komplementär finanzierung (brutto)	1.677.900 €	1.160.250 €	773.500 €	1.011.500 €

Es wird angenommen, dass der LGVFG-Anteil 75 % der zuwendungsfähigen Baukosten beträgt, wobei circa 80 % der Baukosten zuwendungsfähig sind.

4. Finanzierung

Nach dem aktuellen Finanzierungszeitplan der rnv beginnen die Planungen für die beiden Haltestellen SRH Campus und Schollengewann in 2022, und die Baumaßnahmen enden in 2029. Die Planungen für die beiden Haltestellen Taubenfeld und Wieblingen Mitte beginnen in 2023 und in 2030 ist die Beendigung der Baumaßnahmen vorgesehen.

Mittel stehen im Teilhaushalt des Amtes für Verkehrsmanagement in 2022 kassenwirksam in Höhe von 12.000 € zur Verfügung und sind entsprechend dem Finanzierungszeitplan in den Haushaltsplänen der Jahre 2023 bis 2030 zu veranschlagen.

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen

Die Maßnahmen werden im Zuge der rnv-Planung mit dem Beirat von Menschen mit Behinderungen abgestimmt.

¹ Zum aktuellen Projektstand ist noch nicht absehbar, ob bzw. in welcher Form Schienenersatzverkehr benötigt wird. Deshalb können hier noch keine Angaben gemacht werden.

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwicklungsplanes /der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: (Codierung)	+ / - berührt	Ziel/e:
M01	+	Umwelt-, stadt- und sozialverträglichen Verkehr fördern
M03	+	Gleichwertige Erschließung aller Stadtteile vorrangig durch Straßenbahnen
M04	+	Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur
M06	+	Mehr Mobilität ohne mehr motorisierten Verkehr
		Begründung: Die Verlegung, der Neubau und der Ausbau von barrierefreien Haltepunkten vergrößert den Einzugsbereich der gesamten Strecke und verbessert dadurch die vorhandene Verkehrsinfrastruktur. Ein besseres Angebot schafft Anreize zum Umstieg auf den ÖPNV und trägt damit zur Reduktion von Treibhausgasen bei.

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten:

Keine

gezeichnet
Raoul Schmidt-Lamontain

Anlagen zur Drucksache:

Nummer:	Bezeichnung
01	Finanzierungszeitplan Linie 5 (OEG) Wieblingen mit Komplementäranteil Stadt
02	Übersichtskarte