

Stadt Heidelberg

Heidelberg, den 16.12.2022

Anfrage Nr.: 0094/2022/FZ
Anfrage von: Stadtrat Leuzinger
Anfragedatum: 30.11.2022

Betreff:

Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens

Schriftliche Frage:

In seiner Sitzung vom 21.06.21 hat der Gemeinderat in den Haushaltsberatungen die Beschaffung eines Mannschaftstransportwagens für die Abteilung Pfaffengrund der Freiwillige Feuerwehr beschlossen. Im Antragstext hierzu stand:
Verpflichtungsermächtigung in 21 Bezahlung in 22. Der Wille des Gemeinderats war also eine möglichst zeitnahe Anschaffung und Auslieferung.

Frage: Warum ist das Fahrzeug (Stand 30.11.2022, also 1,5 Jahre später) immer noch nicht ausgeliefert worden? Wie ist der aktuelle Sachstand? Bis wann ist mit der Auslieferung zu rechnen?

Antwort:

Die noch ausstehende Auslieferung des Mannschaftstransportwagens (MTW) der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Pfaffengrund ist auf formale und einsatztaktische Gründe sowie die aktuell überdurchschnittlich langen Lieferzeiten der Fahrzeughersteller zurückzuführen. Im Folgenden sollen die einzelnen Gründe im Detail erläutert werden:

Formale Ursache

Im letztlich vom Gemeinderat beschlossenen Haushalt 2021/2022 waren Mittel für die Beschaffung des MTWs für das Jahr 2022 vorgesehen. Vor Beschaffungsbeginn musste dann zunächst der Eingang des Bescheids über die ordnungsgemäß und fristgerecht im Februar 2022 beantragte Landeszuwendung nach der „VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen“ in Höhe von 13.000 Euro abgewartet werden.

Die Zuwendungsbewilligung wurde am 14. Juli 2022 erteilt, so dass das Fahrgestell nach den Sommerferien ausgeschrieben und der Auftrag erteilt werden konnte.

Einsatztaktische Ursache

Des Weiteren ist bei der Feuerwehr aufgrund der Vielzahl laufender Projekte der Feuerwehrbedarfsplanung, des Katastrophenschutzes und dringender Maßnahmen zum Erhalt der Einsatzfähigkeit eine Priorisierung neuer Projekte erforderlich. Die Beschaffung des MTWs konnte hierbei in Anbetracht der zur Verfügung stehenden personellen Kapazitäten nicht mit höchster Priorität verfolgt werden. Der Beschaffung wurden beispielsweise die einsatztaktisch dringend notwendige Beschaffung von sechs HLF 10, die Baubetreuung des AB-Atemschutz/Logistik sowie die gesetzlich verpflichtende Umstellung auf ein fluorfreies und umweltschonendes Schaummittel vorgezogen.

Im Rahmen der Beschaffung von sechs HLF 10 werden Einsatzfahrzeuge abgelöst und modernisiert, welche bereits schon mehr als 20 Jahre im aktiven Einsatzdienst sind. Der Abrollbehälter Atemschutz/Logistik stellt als finaler Baustein die Einsatzstellenhygiene bei Großeinsätzen, insbesondere für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Heidelberg sicher. Mit der Umstellung auf ein fluorfreies und umweltschonendes Schaummittel für die Gesamtfeuerwehr Heidelberg, hat die Feuerwehr Heidelberg frühzeitig auf das Verbot von fluorhaltigen Schaummitteln reagiert und eine dringend notwendige Rechtssicherheit in Hinblick auf die Nutzung des Sonderlöschmittels „Schaum“ geschaffen.

Aktueller Zeitplan

Die Auslieferung des Fahrgestells wird zum November 2023 erwartet. Im Anschluss wird der feuerwehrtechnische Ausbau durchgeführt. Die Übergabe des fertigen MTW an die Freiwillige Feuerwehr Abteilung Pfaffengrund wird daher aufgrund der momentanen Auftragslage sowie den bekannten Lieferschwierigkeiten der Fahrzeughersteller voraussichtlich im 2. Quartal 2024 erfolgen.

Die Leitung der Freiwilligen Feuerwehr Abteilung Pfaffengrund war zu jederzeit über den Beschaffungsstatus informiert.