

**Anlage 1 zur Drucksache: 0270/2005/BV****Zeitplan Realisierung Variante 4**

An die Auswahl der Vorzugsvariante schließt sich die Planung und Umsetzung des beschlossenen Entsorgungskonzeptes an. Die Planung und Realisierung erstreckt sich über sieben Leistungsphasen mit folgenden Schwerpunkten:

Entwurfsplanung 07-08/2005	Durcharbeiten des Planungskonzeptes der Vorzugsvariante, Zeichnerische Darstellung, Kostenberechnung, Zusammenfassung der Entwurfsunterlagen.
Genehmigungsplanung 09/2005	Erarbeiten der Genehmigungsunterlagen und notwendigen Anträge. Einreichen der Unterlagen bei den zuständigen Fachbehörden der Stadt Heidelberg. Abstimmung des Genehmigungsantrags mit den Behörden und ggf. Einarbeiten von Ergänzungen.
Ausführungsplanung 10-11/2005 (in Abh. vom Fortschritt der Genehmigung)	Durcharbeiten der bisherigen Ergebnisse unter Berücksichtigung der gestalterischen, technischen und funktionalen Anforderungen. Zeichnerische Darstellung des Objektes mit allen notwendigen Einzelangaben.
Vorbereitung der Vergabe 11/2005	Erstellen eines Mengengerüstes, Erstellen eines Leistungsverzeichnisses.
Mitwirkung bei der Vergabe 12/2005	Zusammenstellen der Verdingungsunterlagen, Einholen von Angeboten, technische und wirtschaftliche Prüfung der Angebote, Verhandlungen mit Bietern, Vergabeempfehlung.
Objektüberwachung 01 – 03//2006	Überwachung der Ausführung des Objektes hinsichtlich der Konformität mit den vorliegenden Genehmigungen. Projektkoordination, Detailkorrektur, örtliche Bauleitung.
Objektbetreuung und Dokumentation 03/2006	Objektbegehung, Festellen von Mängeln, Überwachung der Mängelbeseitigung, Datenzusammenstellung und Dokumentation.