

**2. Stufe S-Bahn Rhein-Neckar**  
**Projekterganzung: Ausbau Heidelberg – Bruchsal (Bahnsteigverlangerung)**

**Grobkostenschatzung**

DB Station&Service AG

Stand: 7.3.2008

Station	Baukosten		Planungs- und Verwaltungskosten pauschal 24% der Baukosten
	Gesamt	komm. Anteil 20% *	
Heidelberg-Kirchheim	416.200	83.240	99.888
St. Ilgen	739.800	147.960	177.552
Rot-Malsch	967.200	193.440	232.128
Bad Schonborn-Kronau	564.800	112.960	135.552
Bad Schonborn Sud	832.400	166.480	199.776
Ubstadt-Weiher	639.800	127.960	153.552
Summe	4.160.200	832.040	998.448
<i>davon Stadt Heidelberg</i>	<i>416.200</i>	<i>83.240</i>	<i>99.888</i>
<i>davon Rhein-Neckar-Kreis</i>	<i>1.707.000</i>	<i>341.400</i>	<i>409.680</i>
<i>davon ZRN-Gebiet</i>	<i>2.123.200</i>	<i>424.640</i>	<i>509.568</i>
<i>davon Landkreis Karlsruhe</i>	<i>2.037.000</i>	<i>407.400</i>	<i>488.880</i>

\* zzgl. anteiliger Selbstbehalt (Hohe des Selbstbehaltes ist derzeit noch nicht ermittelbar)

**Abschätzung Mittelbedarf**

VRN GmbH

Annahmen: Abschluss einer Planungsvereinbarung 10/2008 mit anschließendem Planungsbeginn; Ausbau 2011-2015

Es wird davon ausgegangen, dass die in 2008 angesetzten Kosten vsl. erst 2009 in Rechnung gestellt werden.

Station	Baukosten komm. Anteil	Planungskosten Gesamt	vsl. Mittelbedarf			
			2008	2009	2010	2011 ff
Heidelberg-Kirchheim	83.240	99.888	4.162	29.134	8.324	141.508
St. Ilgen	147.960	177.552	7.398	51.786	14.796	251.532
Rot-Malsch	193.440	232.128	9.672	67.704	19.344	328.848
Bad Schönborn-Kronau	112.960	135.552	5.648	39.536	11.296	192.032
Bad Schönborn Süd	166.480	199.776	8.324	58.268	16.648	283.016
Ubstadt-Weiher	127.960	153.552	6.398	44.786	12.796	217.532
Summe	832.040	998.448	41.602	291.214	83.204	1.414.468
<i>davon Stadt Heidelberg</i>	<i>83.240</i>	<i>99.888</i>	<i>4.162</i>	<i>29.134</i>	<i>8.324</i>	<i>141.508</i>
<i>davon Rhein-Neckar-Kreis</i>	<i>341.400</i>	<i>409.680</i>	<i>17.070</i>	<i>119.490</i>	<i>34.140</i>	<i>580.380</i>
<i>davon ZRN-Gebiet</i>	<i>424.640</i>	<i>509.568</i>	<i>21.232</i>	<i>148.624</i>	<i>42.464</i>	<i>721.888</i>
<i>davon Landkreis Karlsruhe</i>	<i>407.400</i>	<i>488.880</i>	<i>20.370</i>	<i>142.590</i>	<i>40.740</i>	<i>692.580</i>

Ansatz:

2008 50% von Lph 1+2

2009 50% von Lph 1+2 100% von Lph 3

2010 100% von Lph 4

2011 ff Lph 5-9, örtl. Bauüberwachung, Baukosten