

Kosten- und Finanzierungsübersicht Sanierungsgebiet Heidelberg-Rohrbach

Maßnahme	Status	Bauzeit	Baukosten gesch./abger.	Förderung				
				gesamt	Bund/Land	Stadt HD	Mittelabruf	noch gebunden
Bewilligung				<b>5.000.000,00 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>		
<b>Investive Kosten</b>								
Rohrbach Markt	abgeschlossen	2008-2009	3.844.529,19 €	<b>2.038.950,00 €</b>	1.223.370,00 €	815.580,00 €	2008-2009	
Freianlage Eichendorffschule	abgeschlossen	2011-2013	859.280,00 €	<b>333.150,00 €</b>	199.890,00 €	133.260,00 €	2013	
Seckenheimer Gässchen 1/Bürgeramt	abgeschlossen	2012	319.393,00 €	<b>190.775,00 €</b>	114.465,00 €	76.310,00 €	2014	
Stützwand Winzerstraße	abgeschlossen	2011-2012	113.445,05 €	<b>10.800,00 €</b>	6.480,00 €	4.320,00 €	2012	
Ordnungsmaßnahmen/Abbruch	abgeschlossen	2009-2012	75.983,26 €	<b>75.983,26 €</b>	45.589,96 €	30.393,30 €	2009-2012	
Grüne Brücken	in Ausführung	seit 2009	40.000,00 €	<b>6.945,00 €</b>	4.167,00 €	2.778,00 €	2009-	
Rathaus Rohrbach	in Ausführung	seit 2013	312.500,00 €	<b>265.625,00 €</b>	159.375,00 €	106.250,00 €	2013-2014	
Rathausplatz	in Ausführung	seit 2013	2.400.000,00 €	<b>361.500,00 €</b>	216.900,00 €	144.600,00 €	2013-	
Private Baumaßnahmen (56 Verträge)	in Ausführung	seit 2007	4.981.909,16 €	<b>657.507,84 €</b>	394.504,70 €	263.003,14 €	2007-	259.128,10 €
<b>Baumaßnahmen gesamt</b>			<b>12.947.039,66 €</b>	<b>3.941.236,10 €</b>	<b>2.364.741,66 €</b>	<b>1.576.494,44 €</b>		<b>259.128,10 €</b>
<b>Nichtinvestive Kosten</b> (z.B. Vorbr.Untersuchungen, Betreuungskosten)		seit 2005		<b>779.621,69 €</b>	467.773,01 €	311.848,68 €	2007-	<b>177.695,58 €</b>
Summe				<b>4.720.857,79 €</b>	2.832.514,67 €	1.888.343,12 €		<b>436.823,68 €</b>
zzgl. gebundene Fördermittel				<b>436.823,68 €</b>	167.485,33 €	269.338,35 €		
<b>Summe ausbez.+ geb. Fördermittel</b>				<b>5.157.681,47 €</b>	<b>3.000.000,00 €</b>	<b>2.157.681,47 €</b>		

GGH,  
im Februar 2014