

Stadt Heidelberg

Drucksache:
0105/2017/BV

Datum:
06.03.2017

Federführung:
Dezernat V, Eigenbetrieb Städtische Beteiligungen

Beteiligung:

Betreff:

**Stadtbetriebe Heidelberg
Neubau Pumpstation Molkenkur
Maßnahmegenehmigung - Erhöhung auf 650.000 €**

Beschlussvorlage

Beschlusslauf

Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung: 23. März 2017

Beratungsfolge:

Gremium:	Sitzungstermin:	Behandlung:	Zustimmung zur Beschlussempfehlung:	Handzeichen:
Haupt- und Finanzausschuss	22.03.2017	Ö	() ja () nein () ohne	

Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss der Stadtbetriebe Heidelberg genehmigt die Erhöhung der Maßnahme „Neubau der Pumpstation Molkenkur“ auf 650.000€.

Finanzielle Auswirkungen: (bei den Stadtbetriebe Heidelberg)

Bezeichnung:	Betrag:
Ausgaben / Gesamtkosten:	
Neubau Pumpstation Molkenkur	650.000 €
Einnahmen:	
Keine	
Finanzierung:	
Wirtschaftsplan 2017:	
• Neubau Pumpstation Molkenkur	637.000 €
• Sonstige Maßnahmen	13.000 €

Zusammenfassung der Begründung:

Die Maßnahme wurde am 23.03.2016 in Höhe von 508.130 € durch den Gemeinderat genehmigt (Drucksache 0077/2016/BV).

Nach der Ausschreibung hat die Submission ergeben, dass der Mittelansatz zu niedrig war. Die Aktualisierung der Kostenberechnung erfolgt auf der Grundlage der Submissionsergebnisse vom 28.09.2016. Die Mittel hierfür wurden in den Wirtschaftsplan 2017 eingestellt.

Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 22.03.2017

Ergebnis: einstimmig beschlossen

Begründung:

Das Gebäude der alten Pumpstation Molkenkur wurde 1907 erbaut. Eine Sanierung ist wirtschaftlich nicht sinnvoll.

Es wurde daher beschlossen auf dem gleichen Gelände einen Neubau zu errichten. Für die Maßnahme wurde von dem beauftragten Ingenieurbüro Kosten in Höhe von 508.000 € angenommen.

Die Submission vom 28.09.2016 ergab, dass aufgrund der aufwändigen Einbindungsarbeiten in die bestehenden Leitungsnetze die Maßnahme zu dem geschätzten Preis nicht durchzuführen ist.

Die erhöhten Kosten wurden bereits im Wirtschaftsplan 2017 berücksichtigt.

Kostenaufstellung:

Position:	Bezeichnung:	Währung:	Einzelbetrag:	Währung:	Gesamtbetrag einzelne Positionen:
1	Neubau Pumpstation Molkenkur		circa	€	637.000
	Baukosten	€	637.000		
2	Unvorhergesehenes		circa	€	13.000
	Gesamtkosten			€	650.000

Gemäß § 8 Absatz 4 A g der Betriebssatzung der Stadtbetriebe Heidelberg entscheidet der Haupt- und Finanzausschuss als Betriebsausschuss über die Erteilung von Ausführungsgenehmigungen für Vorhaben des Vermögensplans die 500.000 € übersteigen.

Der Haupt- und Finanzausschuss wird gebeten, die Maßnahmeerhöhung mit Gesamtkosten von 650.000 € zu genehmigen.

gezeichnet
Hans-Jürgen Heiß