Strategische und fachspezifische Steuerung des Projektes

Lenkungsgruppe

Leitung OB

Uni HD | IV | III | AMR | IBA | IZ i.G. | 16 | 41

Strategische Steuerung des Projekts; 2 Treffen jährlich

Ämterrunde

Leitung IZ i.G

12 | 16 | 13 | 15 | 40 | 41 | 50 | 51 | 61

Fachspezifische Abstimmung; 4 Treffen jährlich, weitere Ämter und die Dezernenten können themenbezogen teilnehmen