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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Bauausschuss stimmt der Erhéhung des Auftrages zur Auswechslung des Kanals in der
Friedrich-Ebert-Anlage an die Fa. Wolff & Muller GmbH & Co.KG aus Heidelberg von
123.574,71 € um 17.100,00 € auf 140.674,71 € zu (Hst. 1.7000.511000).
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Begrundung:

Der Bauausschuss hat mit Beschluss vom 20.05.2003 die Arbeiten zur Kanalauswechslung

Friedrich-Ebert-Anlage an die Fa. Wolff & Miller GmbH & Co KG aus Heidelberg
zum Angebotspreis von 123.574,71 € vergeben (siehe DS 206/2003).

Bei der Durchfuhrung der Arbeiten haben sich Mehrkosten von rund 17.100,00 € ergeben, die

wie folgt begriindet sind:

1. | Programmanpassungen an Signalanlagen zur Verkehrsabwicklung wéahrend der 400,00 €
Baustelle

2. | Mehrkosten fur die Beschilderung des Umleitungsverkehrs fur die Zufahrten zu 3.600,00 €
den Hotels und der Tiefgarage mit provisorischen Markierungen auf Anordnung
der Verkehrsbehorde

3. | Erschwernisse durch langsverlegte Leitungen und Unterquerung der 4.400,00 €
Fernwarmeleitungen

4. | Mehrleistungen bei der Herstellung von Hausanschlissen 4.600,00 €

5. | Durch weitergehende Rissbildungen beim Straenaufbruch wurde die 4.100,00 €

urspringlich nur in Grabenbreite vorgesehene Stral3enwiederherstellung auf
eine Gesamtwiederherstellung der StralRendecke ausgedehnt. Durch die
Erneuerung der gesamten Straf3endecke konnte eine wirtschaftlich sinnvolle
Verlangerung der Haltbarkeit des Stralenkdrpers erreicht werden, da die
Asphaltierung wegen der Vollsperrung der Stral3e kostenglinstig ausgefuihrt
werden konnte.

Der Bauausschuss wird daher gebeten, den Auftrag an die Fa. Wolff & Muller von 123.574,71 €

um 17.100,00 € auf 140.674,71 € zu erhdhen.

Mittel fur die Mehrkosten stehen bei Hst.1.7000.511000 zur Verfligung.

gez.

Prof. Dr. von der Malsburg
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