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Stadt Heidelberg 
Dezernat II, Gebäudemanagement 
 

 
 
 
Neubau einer Sporthalle im Sportzentrum 
Mitte 
- Information zum Sachstand 

 
 
 

Informationsvorlage  
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Kenntnis genommen Handzeichen 

 
Sportausschuss 03.03.2005 N  ja  nein  

Bauausschuss 05.04.2005 Ö  ja  nein  

 
 

Vertraulich zu behandeln 
bis zur ersten öffentlichen  
Beratung in den Gremien 
des Gemeinderats 
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 Inhalt der Information: 
  
 Sportausschuss und Bauausschuss nehmen von der Information über den Sachstand zum 

Bau einer Sporthalle im Sportzentrum Mitte Kenntnis. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
1. Unmittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 

 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

QU 1 Solide Haushaltswirtschaft 
  

Begründung: 
 Aufgrund der Haushaltslage ist die Baumaßnahme zur Zeit nicht durchführbar. 

 
2. Mittelbar betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes im Sinne eines fachübergreifenden 

Ansatzes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

Ziel/e: 

 (keine) 
  

Begründung: 
 (keine) 

 
 
 
 
Begründung: 
 
Ein im Herbst 2002 im Wege einer Mehrfachbeauftragung durchgeführter Architektenwettbewerb 
brachte als ersten Preisträger das Heidelberger Architekturbüro Jürgen Mayer hervor. 
Gemeinsam mit dem Architekturbüro und den zuständigen städtischen Dienststellen sowie den 
künftigen Nutzern wurde in der Folge die Planung überarbeitet, so dass zwischenzeitlich ein 
entscheidungsreifer Entwurf sowie die dazugehörige Kostenberechnung vorliegen.  
 
War ursprünglich beabsichtigt, bereits im Jahre 2004 mit dem Bau der dreiteilbaren Sporthalle zu 
beginnen, so musste dieses Vorhaben aufgrund der finanziellen Entwicklung zunächst 
zurückgestellt werden. 
In der mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Heidelberg sind erst wieder ab dem Jahre 2008 
Mittel für den Bau der Sporthalle im Sportzentrum Mitte eingestellt. 
 
gez. 
 
Prof. Dr. von der Malsburg 
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