Stadt Heidelberg

Federfuihrung:

Dezernat I, Tiefbauamt

Beteiligung:

Drucksache: 0110/2010/1V
Heidelberg, den 16.08.2010

VERTRAULICH
bis zur Feststellung des
schriftlichen Ergebnisses der
letzten nicht dffentlichen
Ausschusssitzung durch
die/den Vorsitzende/n!

Betreff:

Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten
am Heidelberger Stralennetz

Information tUber

- Prioritatenliste der dringlichsten 10
Projekte

- Kostenschatzungen

Informationsvorlage

Beratungsfolge:

Beschlusslauf
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gre-
mien beginnen ab der Seite 2.2 ff.
Letzte Aktualisierung:

Gremium: Sitzungstermin: | Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen:
Bauausschuss 14.09.2010 N ()ja () nein

Haupt- und Finanzaus- 15.09.2010 N ()ja () nein

schuss

Gemeinderat 30.09.2010 o) ()ja () nein

Drucksache: 0110/2010/1V
00206591.doc




-2.1-

Inhalt der Information:

Der Bauausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Gemeinderat nehmen
von der Information Kenntnis.
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Sitzung des Bauausschusses vom 14.09.2010

Ergebnis: Kenntnis genommen
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2010

Ergebnis der nicht éffentlichen Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 15.09.2010

3.1 Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten am Heidelberger Stral3ennetz
Information tber
- Prioritatenliste der dringlichsten 10 Projekte
- Kostenschatzungen
Informationsvorlage 0110/2010/1V

Es meldet sich zu Wort:
Stadtratin Dr. Werner-Jensen

Stadtratin Dr. Werner-Jensen mochte wissen, ob es eine Gesamt-Liste gebe, die alle re-
paraturbedurftigen StralRen und Radwege beinhalte und wer sich darum kimmere.

Oberbiirgermeister Dr. Wiirzner erlautert, dass das Tiefbauamt den Uberblick habe und
nach einem Prioritatenkatalog die Schaden abarbeite.

Stadtratin Dr. Werner-Jensen mochte in diesem Zusammenhang dringend auf die Scha-
den am Radweg Neckarstaden von der Stadthalle Richtung Wieblingen bis zum Sport-
boothafen hinweisen. Dieser Radweg sei extrem schlecht und gefahrlich.

Oberbirgermeister Dr. Wirzner sagt zu, diese Information an das Tiefbauamt zur weite-
ren Bearbeitung zu geben.

gezeichnet
Dr. Eckart Wirzner
Oberbirgermeister

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung
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Sitzung des Gemeinderates vom 30.09.2010

Ergebnis: Kenntnis genommen
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A. Prafung der Nachhaltigkeit der Mal3hahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: +/- Zielle:

(Codierung) berihrt:

MO4 + Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur
Begriindung:

Durch die Ausbesserungs- und Erneuerungsarbeiten wird die Verkehrssi-
cherheit der beschadigten Stral3en wieder hergestellt.

2. Kritische Abwagung / Erlauterungen zu Zielkonflikten:

keine

B. Begrundung:

Mit Antrag Nr. 0059/2010/AN wurde beantragt, dass in der Sitzung des Gemeinderates Uber an-
stehende Ausbesserungs- und ErhaltungsmalRnahmen berichtet wird und die 10 dringlichsten
Projekte benannt und Kostenschéatzungen vorgelegt werden.

1. Allgemeines

1.1 Begriffsbestimmungen
Im fachtechnischen Sprachgebrauch werden bei der baulichen Erhaltung von Verkehrsfla-
chen die drei Bereiche bauliche Unterhaltung, Instandsetzung und Erneuerung unter-
schieden.

Die bauliche Unterhaltung umfasst hierbei die Durchfihrung akuter Kleinstreparaturen wie
Aufbriiche, Abplatzungen oder Absenkungen.

Unter Instandsetzung wird das Abfrasen und der Neueinbau von Deckschichten verstan-
den (ohne grundhaften Eingriff in die Substanz). Die MaRnahmen dienen der kurzfristigen
Wiederherstellung der Verkehrssicherheit bzw. dem Werterhalt vorhandener Verkehrsfla-
chen.

Sowohl die bauliche Unterhaltung als auch die Instandsetzung werden in Heidelberg
Uberwiegend durch den Regiebetrieb StralRenunterhaltung in Eigenregie oder durch Zeit-
vertragspartner abgedeckt und in der Regel ohne umfangreiche Ausfihrungsplanung im
Bestand durchgefuhrt. Im Haushaltsplan werden diese Malinahmen im Ergebnishaushalt
abgebildet.

Erneuerungsmaflnahmen werden nicht nur oberflachlich, sondern grundhaft vorgenom-
men. Oft wird damit eine Anpassung der Stral3engeometrie oder eine Umgestaltung ver-
bunden.

Voraussetzung dafir ist eine umfassende Ausfiihrungsplanung. Straf3en, deren Aufbau
nicht dem Stand der Technik entsprechen, miissen oft grundhaft erneuert werden, um
nachhaltig Frostsicherheit und Dauerhaftigkeit zu erreichen.

Im Haushaltsplan werden diese MaBhahmen im Finanzhaushalt abgebildet und nach Be-
schluss des Gemeinderates oder des Haupt- und Finanzausschusses ausgefuhrt. Wegen
der planerischen Vorleistungen und der projektbezogenen Finanzierung im Finanzhaus-
halt benétigen sie eine langere Vorlaufzeit als Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbei-
ten.
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1.2 Erlduterungen zur Priorisierung
Der bauliche Zustand des Heidelberger StraRennetzes ist flachendeckend bekannt und
wird im Stralenzustandskataster abgebildet. Zusammen mit der Verkehrsbedeutung der
jeweiligen Straf3e lieRRe sich hieraus zunachst recht einfach eine Prioritatenliste flr Stra-
Renbaumalnahmen ableiten.

Tatsachlich werden die Prioritaten im Stral3enbau jedoch durch eine Reihe weiterer Fakto-
ren beeinflusst und missen daher sehr flexibel gehandhabt werden. So werden Baumal3-
nahmen immer in Abstimmung mit den Leitungstragern und anderen Tréagern 6ffentlicher
Belange durchgefihrt (Stadtwerke, Telekom, RNV). Mit fast jeder Leitungsbaumal3nahme
ist auch StraRenbau verbunden.

Um Synergieeffekte wirtschaftlich nutzen zu kdnnen ist es dabei unbedingt notwendig, die
Prioritaten der unterschiedlichen beteiligten Stellen so aufeinander abzustimmen, dass
Baumaflinahmen moglichst gemeinsam durchgefiihrt werden. Unter Berlicksichtigung der
vorgegebenen Rahmenbedingungen (Finanzierbarkeit, terminliche Zwange, verfigbare
Kapazitaten) mussen die Beteiligten ihre Prioritaten flexibel handhaben.

Andererseits stehen Projekte, die aus Sicht des Stral3enzustands hohe Prioritat haben, oft

in Konkurrenz zu anderen Straf3enbauprojekten, die aus verkehrsplanerischen oder ge-
stalterischen Griunden notwendig sind.

2. Prioritaten der Erneuerungsarbeiten am Heidelberger Stralennetz

Im Antrag wird mit Blick auf den baulichen Zustand der Stral3en (,Ausbesserungs- und Er-
neuerungsarbeiten®) nach einer Liste der 10 dringlichsten Projekte gefragt.

Im Weiteren wird davon ausgegangen, dass in die Priorisierung neben dem baulichen Zu-
stand auch die Verkehrsbedeutung der jeweiligen Straf3e einbezogen werden soll. Aul3er-
dem werden nur Mal3Bhahmen betrachtet, die als Erneuerungen im Finanzhaushalt abge-
bildet werden. Ausbesserungen sind im Ublichen Wortgebrauch laufendes Verwaltungsge-
schaft und werden hier nicht weiter bertcksichtigt.

Aus technischer Sicht stehen folgende MalRBhahmen an. Die Umsetzung wird sich an der
Leistungsfahigkeit der kiinftigen Haushaltsjahre orientieren.

Projekt Kurzbeschreibung Kosten- Bemerkung
annahme
1. | Ziegelhauser Land- | Radweg, StralRe, Kanal | 9.580.000 € | Seit Juni 2010 im Bau
stral3e und andere Leitungen
2. | Karlsruher StraBe / | Eichendorffplatz bis 830.000 € | Fortfuhrung, Licken-
Rohrbacher Stralle | Am Rohrbach schluss
(3.Bauabschnitt)
3. | Bahnhofstral3e Ro&merkreis bis Land- 1.700.000 € | Umgestaltung im Zu-
hausstralle sammenhang mit
Neubau Behorden-
zentrum
4. | Friedrichstral3e Umgestaltung mit Ka- 720.000 € | Kosten incl. Kanalbau
nalauswechslung
5. | K9710/ Neuer Fahrbahnsanierung 515.000 €
Hilsbacher Weg
6. | HardtstralRe S-Bahnhof bis Franzo- | 5.200.000 € | Prifung Kos-
sen- ten/Nutzenrelation
Gewann (2 Bauab- noch nicht abge-
schnitte) schlossen
7. | Mittermaierstral3e Alte Eppelheimer Stra- 700.000 €
3e bis Bergheimer
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Stral3e, incl. Kanal

und Werderstralle

8. | HauptstralRe (6stli- Karlstor bis Karlsplatz, 1.200.000 € | Ausfiihrung mit Ka-
cher Teil) Sanierung Pflaster- nalerneuerung
fahrbahn
9. | Dossenheimer Hans-Thoma-Platz bis 4.500.000 € | Abhangig von Gleis-
Landstral3e (B3) Fritz-Frey-Stralle sanierung, die ab
2014 geplant ist
10. | Monchhofstral3e zwischen Wielandt- 1.800.000 € | zusatzlich zu dem in

2011 aus Verkehrssi-
cherungs-griinden
dringend erforderli-
chen provisorischen
Ausbau im Bereich
QuinckestralRe
(125.000 €)

Mafnahmen in reinen Anliegerstraf3en werden in der Regel dann zu konkreten Projekten,

wenn LeitungsbaumalRnahmen oder andere Anlasse gegeben sind.

gezeichnet
Bernd Stadel
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