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Beschlussvorschlag der Verwaltung:

Der Gemeinderat stimmt bei der BaumalRnahme in der Neuenheimer und Ziegelhauser
Landstral3e einem zusétzlichen Treppenabgang zum Leinpfad nicht zu.

Anlagen zur Drucksache:

Nummer: | Bezeichnung
A 01 Ideenskizze
A 02 Ubersichtsplan Treppensituation
A 03 Stellungnahme des Baustellenbeauftragten Dr. Bratz
- Tischvorlage im Gemeinderat am 21.12.2010
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Sitzung des Gemeinderates vom 21.12.2010

Ergebnis: beschlossen
Enthaltung 2
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A. Prafung der Nachhaltigkeit der Mal3hahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes

Nummer/n: +/- Ziel/e:
(Codierung) berihrt:
MO 7 + ~Stadt der kurzen Wege* und Verkehrsvermeidung férdern
Begrundung:

Durch einen zusatzlichen Treppenabgang wird der Zugang zum Leinpfad
und Neckar fur die Anwohner verkdrzt.

2. Kritische Abwéagung / Erlauterungen zu Zielkonflikten:

Der Bau eines zusatzlichen Treppenabgangs gefahrdet die Erreichung des angestrebten Bau-
endes (Ende der Sommerferien 2011).

B. Begrindung:

Im Zuge der Baumal3nahme L534, Neuenheimer/Ziegelh&user Landstral3e wird im Bereich Ein-
muindung Hirschgasse eine Stitzmauer zum Leinpfad gebaut, um neben der Stral3e einen Geh-
und Radweg zu bauen.

Der Baustellenbeauftragte Dr. Bratz hat an die Stadt die Anregung heran getragen, an dieser Stel-
le einen zusatzlichen Treppenabgang zum Leinpfad hinunter neu herzustellen. Dieser Wunsch
wurde auch von Teilnehmern bei den Werkstattgesprachen zum Projekt ,Stadt an den Fluss” ge-
aulert.

Zu diesem Vorschlag wurde eine Ideenskizze vom Architekturbiro Palm, dem Planer von ,Stadt an
den Fluss®, erstellt (siehe Anlage 1). Tiefer gehende Planungen und Genehmigungsunterlagen gibt
es derzeit noch nicht.

Fir eine Entscheidung zum Bau dieser zuséatzlichen Treppe sind folgende Argumente gegen-
einander abzuwagen:

Die Treppe bietet eine bisher nicht vorhandene Mdglichkeit, auf kiirzerem Weg aus dem Bereich
der Hirschgasse an den Leinpfad zu kommen.

Einen vorhandenen Treppenabgang gibt es 300 m in westlicher Richtung abgehend von der
Nepomukterrasse. In 6stlicher Richtung wird ein Treppenabgang im Bereich des Wehrsteges in
150 m Entfernung im Zuge der MalBhahme neu gebaut (siehe Anlage 2). Unabhangig davon bietet
auch der neu gestaltete Geh- und Radweg entlang der Neuenheimer und Ziegelhéuser Landstralle
auf der oberen Ebene die Mdglichkeit zum Flanieren.

Der zusatzlich gewlinschte Treppenabgang ist aufgrund des groRen Hohenunterschiedes und des
vorhandenen groRen Abwasserkanals in diesem Bereich mit geschatzten Mehrkosten von mindes-
tens 100.000 € verbunden, da die technische Umsetzbarkeit sehr schwierig und aufwendig ist.
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Die Variante war bereits Gegenstand der Planungsiberlegungen im Gesamtprojekt. Angesichts
der Néhe der anderen Treppenabgange, der technischen Schwierigkeiten und der erheblichen
Mehrkosten wurde sie aber nicht weiter verfolgt. Die Kosten hierfiir sind somit auch nicht in der
Malnahmegenehmigung enthalten. Eine Erh6hung der MalZnahmegenehmigung wére erforderlich.

Fur das Projekt wéare noch die Entwurfs- und Ausfihrungsplanung zu erstellen sowie die denkmal-
schutzrechtliche Genehmigung einzuholen. Dies wiirde das angestrebte verkiirzte Bauende im
September 2011 am Ende der Sommerferien zum jetzigen Zeitpunkt gefahrden.

Die Idee dieses Treppenabganges wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am
08.12.2010 im Arbeitstberblick vorgestellt und gilt als vorberaten.

Nach Abwagung aller Vor- und Nachteile schlagt die Verwaltung vor, den zusatzlichen Treppenab-
gang nicht zu bauen.

gezeichnet

Bernd Stadel
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