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Baumaßnahmen in Schule 

- Information über den Sachstand 

Maßnahme Kosten Prognose 
Bauende 

Sachstand 
01.11.2010 

Eichendorffschule, 
Sanierung nach Auszug der Gregor-Mendel-
Realschule 

5.631.500 € 5.631.000 € fertiggestellt, 
Übergabe 2. Bauabschnitt am 01.10.2010 

Turnhalle Pestalozzischule, 
Erneuerung Haustechnik und Duschen 

1.870.000 € 1.870.000 € Voraussichtliches Bauende: März 2011 

Albert-Schweitzer-Schule, 
Dach- und Fassadensanierung 

4.650.000 € 3.800.000 € fertiggestellt, 
Einweihung am 16.04.2010 
Bauteil Sporthalle wurde nicht saniert 

Albert-Schweitzer-Schule, 
Sanierung und Erweiterung Sporthalle 

3.990.000 € 3.990.000 € Voraussichtlicher Baubeginn: Oktober 2011 

Geschwister-Scholl-Schule, 
Modernisierung Haus S 

3.141.600 € 2.900.000 € fertiggestellt, 
Einweihung am 16.10.2009 

Steinbachhalle, 
Erweiterung und Sanierung 

3.455.000 € 3.455.000 € Baubeginn: Juni 2010 

Wilckensschule, 
Ausbau Untergeschoss für Betreuungsräume und 
Mensa 

355.000 € 355.000 € fertiggestellt 
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Maßnahme Kosten Prognose 
Bauende 

Sachstand 
01.09.2010 

Helmholtz-Gymnasium, 
Neubau Sportzentrum Mitte 

7.602.000 € 7.602.000 € Voraussichtlicher Baubeginn: April 2011 

Hölderlin-Gymnasium 
Erneuerung naturwissenschaftlicher Fachklassen  

1.023.700 € 1.000.000 € fertiggestellt 

Hölderlin-Gymnasium, 
Umbau Hausmeisterwohnung zu Musiksaal, 
Brandschutz 

360.000 € 330.000 € fertiggestellt 

Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, 
Sanierung Dach- und Fenster Südseite 

2.130.000 € 2.130.000 € fertiggestellt, Restarbeiten und 
Mängelbeseitigungen 

Kurfürst-Friedrich-Gymnasium, 
Erneuerung naturwissenschaftlicher Fachklassen 

755.400 € 730.000 € fertiggestellt 

Robert-Koch-Schule, 
Erneuerung Bau A-B 

617.000 € 600.000 € fertiggestellt 

Graf-von Galen-Schule, 
Sanierung Schwimmbad 

1.503.000 € 1.500.000 € fertiggestellt; 
Einweihung: 14.07.2010 

Carl-Bosch-Schule, 
Erneuerung Labor Chemie 

845.000 € 800.000 € fertiggestellt, 
Einweihung: 30.04.2010 

Grundschule Emmertsgrund, 
Sanierung der Haustechnikzentrale im 
Bürgerhaus 

1.338.000 € 1.338.000 € Fertigstellung voraussichtlich zum Jahresende 
2010 
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