Anlage 04 zur Drucksache 0391/2016/BV

BESTAND 2016

Bilanz
(Anzahl der vorhandenen
Stellplatze)

Stellplatze: 1.407 (1.657%)

Bestand 2016
*tatsachlich abgestellte Fahrrader

[] steliplatze
D Mietrader

N AN 3 N SN NN e < Stand: 04.11.2016
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Anlage 04 zur Drucksache 0391/2016/BV

Szenarien Fahrradabstellplatze im Umfeld des Hauptbahnhofes in verschiedenen Bauphasen

PHASE | - DH 2017/2018
Bauphase wahrend Realisierung:
Mobilitatsnetz Haltestelle rnv +

1. Realisierungsabschnitt
Umgestaltung Bahnhofsvorplatze

Bilanz

_ ,1 Stellplatze: 1.704

(inklusiVve
72 Ausgleich

Bauabschnitt PHASE |

Ruckbau
Stellplatze dauerhaft
Stellplatze temporar

Mietrader dauerhaft

L [N

Stand: 04.11.2016

Seite 2/5



Anlage 04 zur Drucksache 0391/2016/BV

Szenarien Fahrradabstellplatze im Umfeld des Hauptbahnhofes in verschiedenen Bauphasen

PHASE Il - ggf. DH 2019/20
Bauphase wahrend Realisierung:
Neubau Hotel

Erweiterung DB

»Stadtbalkon* mit
Fahrradparkdeck

Bilanz

Neubau
Hotel

Q

43

Stellplatze: 1.131

+ X (Optionsfidchen)

eiterung
ahnhof

g

Bauabschnitt PHASE Il

Rickbau

L

Stellplatze dauerhaft
Stellplatze temporar
- Mietrader dauerhaft

Optionsflache

(Neubau zu { \ /
Dppelstockparker) \

i Stand: 04.11.2016
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Anlage 04 zur Drucksache 0391/2016/BV

Szenarien Fahrradabstellplatze im Umfeld des Hauptbahnhofes in verschiedenen Bauphasen
PHASE IlI - ggf. DH 2021/22
Variante A

——ttl S : Realisiert:

Zentraler Bahnhofsvorplatz

Pl Bahnhofsvorplatz Suid
~l = Radhaus
Neubau B . == Bilanz
Hotel _ ' s, a8 o ' ~ Stellplatze: 2.905
. Vi =) 2 — _ i _'
/ i B o _ -\ +x(Prifung ebenerdige Stellplitze
: W e [y im Bereich
eiterung == : LA des Zentralen Bahnhofsvorplatzes
Bahnhof = - R~ ' o SIS und Bahnhofsvorplatz Siid)

40
is 1, Erreichbarkeit durch
oder Fahrstuhl)

Rickbau

i

Stellplatze dauerhaft
Stellplatze temporar

- Mietrader dauerhaft

(Neubau zu | . f
Dppelstockparker) b g A

G Stand: 04.11.2016
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Anlage 04 zur Drucksache 0391/2016/BV

Szenarien Fahrradabstellplatze im Umfeld des Hauptbahnhofes in verschiedenen Bauphasen
T PHASE Il - ggf. DH 2021/22

|
P— =3 | i
\HH | HM)J Lﬁ Variante B
. BT Realisiert:
- Fahrradparkdeck
Pl i Zentraler Bahnhofsvorplatz
Sl & Bahnhofsvorplatz Siid

ohne Radhaus
(Vorbehaltsflache mit Stellplatzen,
siehe Anlage 02)

Neubau O : — = =
Hotel : — g ; _ /
0/ > T g ¥ J & | : ~ Bilanz
’ siterung - - K Stellplatze: 2.055
annno i ) 5 i + X (Optionsfléchen)
0 :
is 1, Erreichbarkeit durch
oder Fahrstuhl) -
[ ] Rickbau
- Stellplatze dauerhaft
Stellplatze temporar
- Mietrader dauerhaft
Option temporar
(Neubau zu ( | =
Dppelstockparker) b g A
Stand: 04.11.2016
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