
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum  Stichtag 30.06.2017

Pos. Maßnahme Grundlage Gesamt vor 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2017 2018 2019 2020 bis 2022 2020 2021 2022 01.01.09 -
PLAN städt. HH IST IST IST IST IST Ist IST IST Plan Plan PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2017

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 1. Hj 2. Hj 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. bis 15. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr IST

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 19.3 20

SUMME A.I. Vorbereitung 2.916,3 2.916,3 2.916,3

A.II. Weitere Vorbereitung

1 Planungskosten Gesamtprojekt 2.381,1 0,0 301,4 206,9 175,5 270,6 257,7 25,9 25,6 196,3 8,9 42,0 50,9 247,0 207,0 416,3 127,5 134,1 154,7 1.468,8

2 Vergütung Dritter 1.844,0 0,0 26,9 4,1 37,7 61,9 99,3 159,8 219,3 330,9 146,2 164,0 310,2 278,6 144,9 170,5 55,0 55,8 59,7 1.086,0

3 Gutachten / Untersuchung 1.302,0 0,0 54,0 43,2 21,8 160,2 154,4 33,9 165,0 10,7 59,3 80,0 139,3 125,0 105,0 289,7 114,3 113,4 62,0 702,3

4 Öffentlichkeitsarbeit 1.276,2 0,0 41,4 52,1 56,5 370,2 111,0 168,7 41,5 -22,4 -0,4 70,0 69,6 100,0 103,4 184,1 70,0 50,0 64,1 818,7

5 Bürgerbeteiligung 70,0 0,0 1,0 1,4 1,4 2,3 0,6 0,8 11,2 3,1 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 28,1 10,0 18,1 0,0 21,9

 SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 6.873,2 0,0 424,8 307,7 292,9 865,1 622,9 389,1 462,6 518,6 213,9 356,0 569,9 760,6 570,3 1.088,7 376,8 371,4 340,5 4.097,6

A.III. Grunderwerb

1.A Flächenankauf 26.619,7 84,2 0,0 1.685,0 0,0 53,8 0,0 25,0 11.268,8 8.160,6 0,0 700,0 700,0 3.655,1 578,4 408,8 408,8 0,0 0,0 21.193,1

1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) 9.040,9 0,0 1.500,0 4.787,1 0,0 400,0 0,0 0,0 2.335,7 18,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.040,9

1.C Flächenankauf außerhalb SEM 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 Nebenkosten des Grunderwerbs 3.511,2 0,0 14,8 202,7 141,4 20,0 166,8 4,5 553,8 488,5 49,7 1.339,7 1.389,4 180,0 90,0 259,3 70,0 69,3 120,0 1.642,3

3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 800,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 70,7 109,5 35,0 144,5 70,0 70,0 302,6 50,0 50,0 202,6 322,4

SUMME  A.III. GRUNDERWERB 44.471,7 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 616,0 166,8 29,5 14.158,3 8.737,8 159,2 2.074,7 2.233,9 3.905,1 738,4 970,7 528,8 119,3 322,6 32.198,7

 A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN

1 Bodenordnung 1.041,0 0,0 1,7 1,8 0,0 25,2 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0 45,0 75,0 769,9 210,0 190,0 369,9 131,1

2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 28.145,2 685,8 2.186,4 571,6 1.809,0 183,1 484,4 343,0 1.693,5 6.354,6 2.101,6 920,0 3.021,6 1.520,0 5.870,0 3.422,3 2.296,1 1.126,1 0,0 15.727,2

3 Verlagerungen / Sonstiges 21.169,7 0,0 226,3 780,8 16.273,6 646,9 619,8 402,4 339,5 409,4 147,6 307,1 454,7 100,0 250,0 666,3 300,0 326,2 40,1 19.846,3

4 Erschließung 181.185,0 0,0 118,8 337,5 2.280,2 27.225,7 9.472,1 28.106,7 5.514,0 11.713,4 6.382,9 11.344,2 17.727,1 22.496,9 26.207,7 29.985,0 14.565,4 11.319,9 4.099,6 91.151,3

5 Sonstige Kosten Erschließung 1.752,1 0,0 32,4 67,9 23,4 12,4 285,4 104,5 92,8 124,7 35,5 42,0 77,5 318,0 268,4 344,6 240,0 40,0 64,6 779,1

 SUMME  A.IV. Ordnungsmaßnahmen 233.293,0 685,8 2.565,7 1.759,5 20.386,3 28.093,2 10.964,3 28.956,5 7.639,8 18.602,1 8.667,6 12.633,3 21.300,9 24.479,9 32.671,1 35.188,1 17.611,6 13.002,3 4.574,3 127.635,0

A.V.  Hochbaumaßnahmen

1 Gemeinbedarfseinrichtungen 16.439,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.543,4 1.471,5 1.760,9 3.287,4 737,1 5.519,2 6.256,3 0,0 0,0 120,0 120,0 0,0 0,0 10.800,2

2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 4.445,4 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 930,9 18,3 17,9 -1,1 2,9 3,0 5,9 6,0 0,0 2.000,0 2.000,0 0,0 0,0 2.436,4

3 Sonstiges 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 300,0 200,0 100,0 0,0 0,0

 SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 21.384,8 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 4.474,3 1.489,8 1.778,7 3.286,3 740,0 5.522,2 6.262,2 6,0 200,0 2.420,0 2.320,0 100,0 0,0 13.236,6

27.647,1

A.VISonstige Kosten

SUMME  A.VI.  SONSTIGE KOSTEN 26.776,9 0,0 212,0 502,3 870,3 962,7 1.304,7 1.523,6 1.707,3 2.379,5 790,0 1.930,6 2.720,6 2.842,8 3.014,1 8.737,0 2.502,2 2.074,1 4.160,7 10.252,4

 S U M M E  A.  A U S G A B E N  335.716,1 8.186,3 4.767,2 9.244,3 22.678,1 30.967,2 17.533,0 32.388,5 25.746,7 33.524,3 10.570,8 22.516,8 33.087,6 31.994,3 37.193,9 48.404,5 23.339,3 15.667,1 9.398,0 190.336,6
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[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 19.3 20

B. E I N N A H M E N

  B.I.  GRUNDSTÜCKSVERKAUF [Grunderwerbskonzept]

1 "B"-Baufelder 18.438,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.925,7 5.512,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2 "C"-Baufelder 30.549,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.539,2 0,0 0,0 0,0 0,0 14.654,1 14.355,7 14.355,7 0,0 0,0 1.539,2

3 "E"-Baufelder 4.641,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 383,2 383,2 1.971,7 2.286,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

4 "ED"-Baufelder 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

5 "F"-Baufelder 105,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20,5

6 "M"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 "S"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 "T"-Baufelder 3.365,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.435,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1.930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1.435,3

9 "W"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 "Z"-Baufelder 2.743,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 310,7 2.432,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

 SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 61.964,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.995,1 0,0 383,2 383,2 15.208,1 29.022,3 14.355,7 14.355,7 0,0 0,0 2.995,1

  B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE 

1 EGH 94.076,0 0,0 0,0 0,0 15.614,4 26.667,1 4.176,7 23.896,8 643,5 5.121,1 851,6 12.504,8 13.356,4 0,0 0,0 4.600,0 0,0 0,0 4.600,0 76.890,2

 SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 139.033,5 80,4 5,7 90,0 15.613,0 26.667,1 4.176,7 23.896,8 714,9 5.275,2 2.624,5 12.504,8 15.129,3 0,0 12.371,3 35.013,2 11.871,3 3.500,0 19.641,9 78.982,8

  B.III ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen

1 Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG 8.240,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 70,0 0,0 365,0 0,0 365,0 393,0 3.461,8 3.650,5 3.650,5 0,0 0,0 735,0

2 Städtebauförderung 25.900,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.200,0 2.039,8 2.560,2 3.000,0 2.900,0 1.000,0 1.000,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 2.735,0 1.000,0 1.000,0 735,0 19.502,5

3 Bauförderung öffentlicher Gebäude 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0

4 Zahlungen Stadt 26.932,6 0,0 14.932,6 10.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.500,0 750,0 750,0 0,0 25.432,6

.1 Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme InfrastruktuDS 0443/2015/BV 5 Mio abzügl Zin 4.932,6 4.932,6 0,0 0,0 4.932,6

.2 Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme InfrastrukDS 0443/2015/BV 10.000.000,0 10.000,0 10.000,0 0,0 0,0 10.000,0

.3 Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel TiefbauamDS 0067/2016/BV 2.500.000,0 2.500,0 2.500,0 0,0 0,0 2.500,0

.4 Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV 
über 8 Mio.€) 8.000 T€ + 1.500 9.500,0 8.000,0 0,0 1.500,0 750,0 750,0 8.000,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE /  MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 61.312,9 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.440,0 2.339,8 2.560,2 18.002,6 13.400,0 1.365,0 1.000,0 2.365,0 1.393,0 4.461,8 7.885,5 5.400,5 1.750,0 735,0 45.910,1

  B.IVSONSTIGE ERTRÄGE

1 Dritte 647,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 5,9 0,0 0,0 49,9 500,0 549,9 40,0 41,0 0,0 0,0 0,0 0,0 66,5

2 Stadt Heidelberg 50.314,3 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.659,0 0,0 358,8 2.204,7 1.000,0 1.504,3 2.504,3 2.000,0 4.500,0 24.087,3 7.000,0 14.164,3 2.923,0 10.779,2

  SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 50.961,7 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.669,6 5,9 358,8 2.204,7 1.049,9 2.004,3 3.054,2 2.040,0 4.541,0 24.087,3 7.000,0 14.164,3 2.923,0 10.845,6

SUMME B.  EINNAHMEN 313.272,4 8.186,3 11,9 3.452,5 15.603,6 32.107,1 13.186,1 26.463,0 19.076,2 23.875,0 5.039,4 15.892,2 20.931,6 18.641,1 50.396,4 81.341,7 38.627,5 19.414,3 23.299,9 138.733,7

C F I N A N Z I E R U N G

   C.I. FINANZIERUNGSBEDARF

SUMME  C.I. 0,0 -4.746,6 -10.372,4 -17.173,8 -15.977,2 -20.193,9 -26.030,3 -32.714,2 -42.340,3 -48.250,7 -53.939,7 -53.584,9 -67.088,1 -53.672,3 -19.197,3 -38.736,0 -35.326,9 -21.572,5 -44.311,4

   C.II FINANZIERUNGSKOSTEN

SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -12.034,9 0,0 -8,7 -174,7 -447,9 -504,6 -634,8 -724,0 -710,6 -733,9 -354,9 -1.290,4 -1.645,3 -1.495,3 -1.708,6 -3.246,4 -1.356,7 -1.018,6 -871,1 -4.294,2

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückfü -22.443,6 0,0 -4.755,3 -10.547,1 -17.621,7 -16.481,8 -20.828,7 -26.754,3 -33.424,8 -43.074,2 -48.605,6 -55.230,2 -55.230,2 -68.583,4 -55.380,9 -22.443,6 -40.092,7 -36.345,4 -22.443,6 -48.605,6

0,0
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