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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 0 3 8 / 2 0 1 9 / I V  

Datum: 

20.02.2019 

Federführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Maaßstraße - Umgestaltung zwischen Elisabeth-von-
Thadden-Platz und Adlerstraße hier: Zeitplan des 
weiteren Vorgehens 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Bezirksbeirat Wieblingen 21.03.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 22. März 2019 
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Zusammenfassung der Information:  

Der Bezirksbeirat Wieblingen nimmt die Informationen über den weiteren Zeitplan der 
Baumaßnahme Maaßstraße zwischen Elisabeth-von-Thadden-Platz und Adlerstraße zur 
Kenntnis.  

 
 

Finanzielle Auswirkungen: 

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten: Keine  

  

Einnahmen: Keine  

  

Finanzierung: Keine  

  

Folgekosten: Keine 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Das Tiefbauamt informiert den Bezirksbeirat Wieblingen über den weiteren Zeitplan der 
Baumaßnahme Maaßstraße - Umgestaltung zwischen Elisabeth-von-Thadden-Platz und 
Adlerstraße. 
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- 2.2 - 

Sitzung des Bezirksbeirates Wieblingen vom 21.03.2019 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
 

 



- 3.1 - 
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Begründung:  

Der Bezirksbeirat Wieblingen wurde mit Beschlussvorlage vom 15.03.2018 (DS 0029/2018/BV) 
sowie mit Stellungnahme zu den daraus resultierenden Arbeitsaufträgen durch das Amt für 
Verkehrsmanagement bereits umfassend über den aktuellen Stand der Planung informiert. 

Die Maßnahmegenehmigung auf Grundlage der bereits im Bezirksbeirat behandelten 
Vorentwurfsplanung startet daher im Bau- und Umweltausschuss am 02.07.19, die Behandlung im 
Haupt- und Finanzausschuss erfolgt am 10.07.2019, die Entscheidung im Gemeinderat soll am 
23.07.2019 erfolgen. 

Geplanter Baubeginn ist im vierten Quartal 2019, die geplante Bauzeit beträgt circa 6 Monate.   

Wir bitten um Kenntnisnahme.  

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

MO 4  Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur  
  Begründung: 

  Die Maßnahme dient der oben genannten Zielsetzung 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine (bzw. Erläuterung hier einfügen) 
 

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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