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VERTIEFENDE STUDIEN

NUTZUNGS-
MISCHUNG

- Wohnen und Freizeit
- Stadtebauliche Typologien - Bildung und soziale Infrastruktur
- Wirtschaft und Wissenschaft

- Bausteine

- Grin- und Freiraum
- Umwelt und Klima
- Energie und Stoffkreislaufe
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- Intere und Externe Erschliessung
- OPNV und Sharing Angebote
- City Logistik

He

- Data Driven Services
- Systemisierung
- Kooperation

DYNAMISCHER MASTERPLAN KCAP
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11. April
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+ Phase | - April bis Mai 2019

Exkursion

in das Projektgebiet Patrick-Henry-Village

12. April

Auftakt
Kolloquium
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KUR - IBA
Architekten
BlmA
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Zwischen
< Kolloguium
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Inhaltliche Arbeit der vertiefenden Studien-Teams in Koproduktion

KCAP | Uberarbeitung dynamischer Masterplan

' EPhctse 11l - Juli bis Oktober
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Abschliefiendes®
Kolloquium

BM
Amitsleiter
KUR - IBA
Architekten
BlmA

EPhqse IV - Okt. bis Mérz. 2020

Gemeinderatsbeschluss
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+ Phase | - April bis Mai 2019 iPhase IV - Okt. bis Médrz. 2020
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