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Heidelberg 

Heidelberg, den 16.12.2020 

A n f r a g e  N r . :  0 1 2 2 / 2 0 2 0 / F Z   

A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  Z i e g e r  

A n f r a g e d a t u m :  1 7 . 1 1 . 2 0 2 0  

Betreff: 

Bolzplatz an der Ochsenkopfwiese 

Schriftliche Frage: 

Der Bolzplatz an der Ochsenkopfwiese wurde entfernt. Die Information im Bezirksbeirat 

Bergheim lautete "der Bolzplatz wird versetzt" was so interpretiert wird, dass er an 

anderer Stelle zeitnah wiederaufgebaut wird. 

Mehrere Nachfragen, wo der Bolzplatz aufgebaut wird und vor allem wann, aus dem 

Bezirksbeirat wurden nicht beantwortetet. 

Der Bolzplatz ist der einzige Platz an dem die Bergheimer Jugend Fußball spielen und sich 

frei bewegen konnte ohne Ärger von Anwohnern zu bekommen.  

Der Bezirksbeirat Bergheim hatte vor etlichen Jahren einen Bolzplatz gefordert- möglich 

wurde dieser nur durch großzügiges Sponsoring des Heidelberger Rotary Club. 

Wann und wo wird der Bolzplatz wieder neu gebaut?  

Antwort: 

Das Bauvorhaben Fuß- und Radwegebrücke an der Gneisenaustraße musste aufgrund 

eines unbrauchbaren Ausschreibungsergebnisses verschoben werden. Bereits vor der 

Aufhebung der Ausschreibung mussten vorbereitende Arbeiten begonnen werden, um 

eine termingerechte Umsetzung zum damaligen Projektstand gewährleisten zu können – 

unter anderen Einzäunen des Geländes, Absammeln der geschützten Eidechsen, 

Ausschreibung von Kampfmitteluntersuchungen. Weil die Kampfmitteluntersuchung ein 

Risiko für die Projektumsetzung darstellt (zum Beispiel beim Fund von Sprengbomben), 

wurde entschieden, diese Untersuchung nicht aufzuschieben, um in zeitlicher und 

finanzieller Hinsicht mehr Planungssicherheit zu erlangen. 

Die Verschiebung des Baus der Brücke macht es erforderlich, mit dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe eine erneute Programmaufnahme zur Projektförderung 

sowie die Höhe der Förderung angesichts der gestiegenen allgemeinen Baukosten 

abzustimmen. Parallel werden derzeit bei der Deutschen Bahn neue Sperrpausen für die 
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Umsetzung des Vorhabens auf dem Betriebsgelände der Bahn beantragt. Wegen der 

Länge dieser Prozesse ist ein Baubeginn vor 2023 nicht realistisch. 

Der Bolzplatz auf der Ochsenkopfwiese musste für die Kampfmitteluntersuchungen 

zurückgebaut werden. Planmäßig ist ein Wiederaufbau nach Errichtung der Brücke an 

einem 15 Meter nach Osten verschobenen Standort vorgesehen. Der ehemalige Standort 

steht im Konflikt mit der Lage des nördlichen Brückenkopfes sowie dem aktuellen Zugang 

zum RNV-Haltepunkt ʻGneisenaustraße Südʼ. Daher ist der Wiederaufbau des Bolzplatzes 

nach aktuellem Stand im Jahr 2024 vorgesehen. 

Ein vorgezogener Bau des Bolzplatzes ist aufgrund der Baustellenlogistik, der 

erforderlichen Baustelleneinrichtungsflächen für den Brückenbau und dem für den 

Bolzplatz zu verlegenden Haltestellenzugang leider nicht möglich. 
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