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Pos. Maßnahme Grundlage 
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A. A  U  S  G  A  B  E  N

A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt 

SUMME A.I. Vorbereitung förderfähig 2.916,3 2.916,3 2.916,3

A.II. Weitere Vorbereitung

1 Planungskosten Gesamtprojekt 2.644,0 0,0 301,4 206,9 175,5 270,6 257,7 25,9 25,6 196,3 14,1 103,5 0,0 103,5 16,0 54,7 70,7 28,1 118,0 146,1 268,0 119,2 116,0 116,0 106,0 56,0 68,6 0,0 1.676,3

2 Vergütung Dritter 2.468,9 0,0 26,9 4,1 37,7 61,9 99,3 159,8 219,3 330,9 299,2 151,3 98,7 250,0 77,2 92,5 169,7 91,2 123,8 215,0 125,0 125,0 125,0 125,0 65,0 25,0 5,2 0,0 1.749,9

3 Gutachten / Untersuchung 1.377,0 0,0 54,0 43,2 21,8 160,2 154,4 33,9 165,0 10,7 133,4 26,3 2,8 29,1 100,6 8,3 108,9 38,1 71,2 109,3 118,8 40,0 40,0 40,0 40,0 40,0 34,5 0,0 952,6

4 Öffentlichkeitsarbeit 1.192,8 0,0 41,4 52,1 56,5 370,2 111,0 168,7 41,5 -22,4 61,9 49,1 23,5 72,6 32,0 20,0 52,0 15,9 64,1 80,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 11,2 0,0 1.021,4

5 Bürgerbeteiligung 70,0 0,0 1,0 1,4 1,4 2,3 0,6 0,8 11,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 38,1 0,0 21,9

 SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 7.752,7 0,0 424,8 307,7 292,9 865,1 622,9 389,1 462,6 518,6 508,6 330,1 125,0 455,1 225,8 175,5 401,3 173,3 387,1 560,4 527,8 300,2 297,0 297,0 227,0 137,0 157,6 0,0 5.422,0

A.III. Grunderwerb

1.A Flächenankauf förderfähig 28.517,3 84,2 0,0 1.685,0 0,0 53,8 0,0 25,0 11.268,8 8.160,6 301,1 500,0 1,6 501,6 0,0 31,9 31,9 35,0 3.941,8 3.976,8 1.650,0 384,3 0,0 0,0 0,0 0,0 394,4 0,0 22.146,9

1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) förderfähig 9.329,7 0,0 1.500,0 4.787,1 0,0 400,0 0,0 0,0 2.335,7 18,1 0,0 117,4 0,0 117,4 0,0 68,5 68,5 20,6 82,4 103,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.247,3

1.C Flächenankauf außerhalb SEM 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

2 Nebenkosten des Grunderwerbs 3.281,6 0,0 14,8 202,7 141,4 20,0 166,8 4,5 553,8 488,5 1.358,1 -109,5 2,1 -107,5 4,7 11,1 15,9 3,1 260,1 262,4 108,9 25,4 0,0 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 2.862,1

3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 1.400,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 70,7 242,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -9,5 209,5 200,0 100,0 100,0 200,0 100,0 100,0 50,0 94,9 0,0 445,6

SUMME  A.III. GRUNDERWERB 47.028,6 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 616,0 166,8 29,5 14.158,3 8.737,8 1.901,3 507,8 3,7 511,5 4,7 111,5 116,2 49,2 4.493,7 4.542,1 1.858,9 509,6 200,0 100,0 100,0 50,0 515,4 0,0 39.201,9

A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN

1 Bodenordnung 161,1 0,0 1,7 1,8 0,0 25,2 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 131,1

2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 44.790,0 685,8 2.186,4 571,6 1.809,0 183,1 484,4 343,0 1.693,5 6.354,6 3.164,7 1.250,7 977,4 2.228,1 1.586,1 2.992,2 4.578,2 1.747,0 1.937,2 4.184,2 3.350,0 3.811,7 5.340,0 1.700,0 0,0 1.500,0 621,8 0,0 26.029,4

3 Verlagerungen / Sonstiges 20.869,7 0,0 226,3 780,8 16.273,6 646,9 619,8 402,4 339,5 409,4 352,8 0,0 91,5 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 110,0 110,0 80,0 80,0 80,0 60,0 96,7 0,0 20.143,0

4 Erschließung 185.492,2 0,0 118,8 337,5 2.280,2 27.225,7 9.472,1 28.106,7 5.514,0 11.713,4 13.948,4 4.620,5 3.750,1 8.370,6 4.051,9 3.514,7 7.566,6 3.798,1 4.345,5 11.817,2 13.556,4 17.889,2 10.247,9 7.993,5 3.851,1 2.314,5 3.168,5 0,0 118.452,1

5 Sonstige Kosten Erschließung 2.239,1 0,0 32,4 67,9 23,4 12,4 285,4 104,5 92,8 124,7 188,7 37,2 34,9 72,0 33,2 -4,5 28,7 28,1 136,9 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 165,0 65,0 151,1 0,0 1.061,2

 SUMME  A.IV. Ordnungsmaßnahmen 253.552,2 685,8 2.565,7 1.759,5 20.386,3 28.093,2 10.964,3 28.956,5 7.639,8 18.602,1 17.654,6 5.908,4 4.853,9 10.762,3 5.671,2 6.502,3 12.173,6 5.573,2 6.419,5 16.276,4 17.181,4 21.975,9 15.832,9 9.938,5 4.106,1 3.949,5 4.048,1 0,0 165.816,8

A.V. Hochbaumaßnahmen

1 Gemeinbedarfseinrichtungen 16.624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.543,4 1.471,5 1.760,9 3.287,4 941,7 270,3 53,3 323,6 0,0 31,5 31,5 0,0 20,4 20,4 24,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.220,0 0,0 11.359,9

2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 4.468,6 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 930,9 18,3 17,9 -1,1 5,9 2,9 2,4 5,4 2,9 2,9 5,9 2,9 3,1 6,0 1.006,0 1.006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.453,5

3 Sonstiges 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

 SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 21.593,1 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 4.474,3 1.489,8 1.778,7 3.286,3 947,6 273,2 55,7 328,9 2,9 34,4 37,3 2,9 23,5 26,4 1.030,2 1.006,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.720,0 0,0 13.813,4

  A.VI. Sonstige Kosten

SUMME  A.VI.  SONSTIGE KOSTEN 32.219,2 0,0 212,0 502,3 870,3 962,7 1.304,7 1.523,6 1.707,3 2.611,7 1.705,9 738,4 634,9 1.373,3 922,3 1.132,4 2.054,7 1.953,2 1.231,9 3.185,1 2.295,8 2.610,6 2.284,3 2.326,4 2.056,1 1.442,6 1.189,9 0,0 16.781,6

 S U M M E  A.  A U S G A B E N  365.062,2 8.186,3 4.767,2 9.244,3 22.678,1 30.967,2 17.533,0 32.388,5 25.746,7 33.756,5 22.718,0 7.757,9 5.673,2 13.431,1 6.827,0 7.956,1 14.783,1 7.751,9 12.555,6 24.590,3 22.894,0 26.402,2 18.614,2 12.661,9 6.489,3 5.579,1 11.630,9 0,0 243.952,1

B. E I N N A H M E N

  B.I.  GRUNDSTÜCKSVERKAUF [Grunderwerbskonzept]

 SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 77.830,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.995,1 383,6 1.974,3 0,0 1.974,3 700,0 26.850,0 27.550,0 0,0 11.964,7 11.964,7 10.971,4 45,8 13.145,9 2.432,8 1.711,1 1.397,7 3.257,8 0,0 32.903,0

  B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE 

1 EGH 94.080,5 0,0 0,0 0,0 15.614,4 26.667,1 4.176,7 23.896,8 643,5 5.353,3 12.677,3 94,6 4.956,9 5.051,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94.080,5

 SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 137.799,5 80,4 5,7 90,0 15.613,0 26.667,1 4.176,7 23.896,8 714,9 5.507,4 14.450,2 94,6 4.956,9 5.051,4 24,5 0,0 24,5 0,0 0,0 0,0 300,0 5.760,1 250,0 5.500,0 8.582,5 10.000,0 11.128,8 0,0 96.278,0

  B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen

1 Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG entfällt 8.655,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 70,0 0,0 365,0 0,0 500,0 500,0 0,0 775,0 775,0 0,0 500,0 500,0 0,0 593,0 0,0 4.251,3 0,0 339,5 961,8 0,0 2.010,0

2 Städtebauförderung entfällt 27.165,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.200,0 2.039,8 2.560,2 3.000,0 2.900,0 2.000,0 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0

3 Bauförderung öffentlicher Gebäude entfällt 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0

4 Zahlungen Stadt entfällt 37.932,6 0,0 14.932,6 10.500,0 8.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.500,0 3.500,0 1.000,0 0,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 37.932,6

.1 Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme InfrastrukturvermögenDS 0443/2015/BV
5 Mio abzügl 
Zins/Tilgung

entfällt 4.932,6 4.932,6 4.932,6

.2 Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme InfrastrukturvermögenDS 0443/2015/BV 10.000.000,0 entfällt 10.000,0 10.000,0 10.000,0

.3 Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauamt DS 0067/2016/BV 2.500.000,0 entfällt 2.500,0 2.500,0 2.500,0

.4 Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV über 8 Mio.8.000 T€ + 1.500 T€ entfällt 20.500,0 8.000,0 8.000,0 3.500,0 3.500,0 1.000,0 1.000,0 20.500,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE /  MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen entfällt 73.993,1 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.440,0 2.339,8 2.560,2 18.002,6 13.400,0 10.365,0 0,0 1.500,0 1.500,0 1.000,0 4.275,0 5.275,0 2.000,0 500,0 2.500,0 1.000,0 1.593,0 1.000,0 4.251,3 0,0 339,5 961,8 0,0 64.347,6

  B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE

1 Dritte 1.050,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 5,9 0,0 0,0 672,6 45,5 29,6 75,2 0,5 26,2 26,7 169,3 20,0 189,3 20,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 960,2
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PLAN städt. HH IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST PLAN Gesamt PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2020
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 15 2 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23

2 Stadt Heidelberg 40.627,6 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.659,0 0,0 358,8 2.204,7 1.504,2 0,0 0,0 0,0 200,0 1.300,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 0,0 20.162,5 0,0 20.226,9

  SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 41.677,9 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.669,6 5,9 358,8 2.204,7 2.176,8 45,5 29,6 75,2 200,5 1.326,2 1.526,7 169,3 20,0 189,3 20,0 258,2 15,0 10,0 5,0 0,0 20.162,5 0,0 21.187,1

SUMME B.  EINNAHMEN 331.300,6 8.186,3 11,9 3.452,5 15.603,6 32.107,1 13.186,1 26.463,0 19.076,2 24.107,1 27.375,6 2.114,4 6.486,5 8.600,9 1.925,0 32.451,2 34.376,2 2.169,3 12.484,7 14.654,0 12.291,4 7.657,1 14.410,9 12.194,1 10.298,6 11.737,2 35.511,0 0,0 214.715,7

C F I N A N Z I E R U N G

   C.I. FINANZIERUNGSBEDARF

SUMME  C.I. 0,0 -4.746,6 -10.372,4 -17.173,8 -15.977,2 -20.193,9 -26.030,3 -32.714,2 -42.340,3 -37.803,5 -43.709,3 -42.887,5 -42.536,7 -47.791,8 -23.181,4 -22.824,4 -28.897,2 -28.550,6 -32.494,3 -43.271,0 -61.701,3 -66.181,0 -66.604,7 -62.809,6 -56.720,1 -33.020,1 0,0 -22.805,3

   C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN

SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -13.964,1 0,0 -8,7 -174,7 -447,9 -504,6 -634,8 -724,0 -710,6 -733,9 -613,1 -350,8 -359,3 -710,1 -357,1 -472,3 -829,4 -339,1 -756,7 -1.095,9 -921,7 -1.236,6 -960,3 -1.004,4 -990,1 -921,6 -741,5 0,0 -6.431,1

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung (+))-33.761,6 0,0 -4.755,3 -10.547,1 -17.621,7 -16.481,8 -20.828,7 -26.754,3 -33.424,8 -43.074,2 -38.416,6 -44.060,1 -43.246,8 -43.246,8 -48.148,8 -23.653,8 -23.653,8 -29.236,4 -29.307,3 -33.590,1 -44.192,7 -62.937,9 -67.141,2 -67.609,1 -63.799,8 -57.641,7 -33.761,6 0,0 -29.236,4

Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt 1.448,3

DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt -32.313,3

KuF Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2020

2 von 2
Aufgestellt:

DSK 
Heidelberg 26.11.2020




