
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2021

Pos. Maßnahme Grundlage S
U Gesamt vor 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2021 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 01.01.09 -

PLAN städt. HH IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST IST PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2021
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. Jahr 1.Hj 2.Hj 14. Jahr 15. Jahr 16. Jahr 17. Jahr 18. Jahr 19. Jahr 20 Jahr 21. Jahr IST

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23

A. A  U  S  G  A  B  E  N
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt 

SUMME A.I. Vorbereitung fö 2.916,3 2.916,3 2.916,3

A.II. Weitere Vorbereitung

1 Planungskosten Gesamtprojekt 2.644,0 0,0 301,4 206,9 175,5 270,6 257,7 25,9 25,6 196,3 14,1 103,5 70,7 82,4 0,0 58,0 58,0 276,0 116,0 116,0 106,0 66,0 175,4 0,0 1.730,6

2 Vergütung Dritter 2.468,9 0,0 26,9 4,1 37,7 61,9 99,3 159,8 219,3 330,9 299,2 250,0 169,7 167,1 54,0 71,0 125,0 125,0 125,0 125,0 65,0 15,0 63,2 0,0 1.879,8

3 Gutachten / Untersuchung 1.377,0 0,0 54,0 43,2 21,8 160,2 154,4 33,9 165,0 10,7 133,4 29,1 108,9 65,5 0,0 75,0 75,0 55,0 60,0 50,0 50,0 50,0 57,0 0,0 980,0

4 Öffentlichkeitsarbeit 1.192,8 0,0 41,4 52,1 56,5 370,2 111,0 168,7 41,5 -22,4 61,9 72,6 52,0 19,6 5,6 14,4 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 47,6 0,0 1.030,8

5 Bürgerbeteiligung 70,0 0,0 1,0 1,4 1,4 2,3 0,6 0,8 11,2 3,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 10,0 8,1 0,0 21,9

 SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 7.752,7 0,0 424,8 307,7 292,9 865,1 622,9 389,1 462,6 518,6 508,6 455,1 401,3 334,6 59,6 218,4 278,0 476,0 331,0 321,0 251,0 161,0 351,3 0,0 5.643,0

A.III. Grunderwerb

1.A Flächenankauf fö 28.517,3 84,2 0,0 1.685,0 0,0 53,8 0,0 25,0 11.268,8 8.160,6 301,1 501,6 31,9 35,0 751,5 1.540,4 2.291,8 1.500,0 2.184,3 0,0 0,0 0,0 394,4 0,0 22.898,4

1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) fö 9.329,7 0,0 1.500,0 4.787,1 0,0 400,0 0,0 0,0 2.335,7 18,1 0,0 117,4 68,5 -202,2 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 5,2 0,0 9.024,5

1.C Flächenankauf außerhalb SEM 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.500,0

2 Nebenkosten des Grunderwerbs 3.273,8 0,0 14,8 202,7 141,4 20,0 166,8 4,5 553,8 488,5 1.358,1 -107,5 15,9 3,1 41,0 101,6 142,6 99,0 144,1 0,0 0,0 0,0 26,0 0,0 2.903,1

3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 2.200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 70,7 242,1 0,0 0,0 501,8 218,2 531,8 750,0 100,0 100,0 100,0 100,0 43,0 50,2 0,0 1.175,1

SUMME  A.III. GRUNDERWERB 47.820,8 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 616,0 166,8 29,5 14.158,3 8.737,8 1.901,3 511,5 116,2 337,7 1.010,6 2.273,8 3.284,4 1.698,9 2.528,4 200,0 100,0 43,0 475,8 0,0 40.501,0

 A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN

1 Bodenordnung 161,1 0,0 1,7 1,8 0,0 25,2 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 0,0 131,1

2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 49.965,0 685,8 2.186,4 571,6 1.809,0 183,1 484,4 343,0 1.693,5 6.354,6 3.164,7 2.228,1 4.578,2 4.941,7 979,5 1.270,5 2.250,0 2.300,0 9.679,0 2.027,8 1.500,0 2.200,0 784,1 0,0 30.203,6

3 Verlagerungen / Sonstiges 20.869,7 0,0 226,3 780,8 16.273,6 646,9 619,8 402,4 339,5 409,4 352,8 91,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 110,0 100,0 100,0 100,0 100,0 216,7 0,0 20.143,0

4 Erschließung 186.812,2 0,0 118,8 337,5 2.280,2 27.225,7 9.472,1 28.106,7 5.514,0 11.713,4 13.948,4 8.370,6 7.566,6 5.755,6 2.572,0 6.057,9 8.629,9 9.299,9 12.436,3 10.903,6 11.432,7 9.748,0 3.952,2 0,0 122.981,6

5 Sonstige Kosten Erschließung 2.269,1 0,0 32,4 67,9 23,4 12,4 285,4 104,5 92,8 124,7 188,7 72,0 28,7 45,1 165,3 126,2 291,5 185,0 185,0 180,0 180,0 80,0 89,5 0,0 1.243,4

 SUMME  A.IV. Ordnungsmaßnahmen 260.077,2 685,8 2.565,7 1.759,5 20.386,3 28.093,2 10.964,3 28.956,5 7.639,8 18.602,1 17.654,6 10.762,3 12.173,6 10.742,4 3.716,8 7.454,6 11.171,4 11.894,9 22.400,3 13.211,4 13.222,7 12.138,0 5.052,6 0,0 174.702,7

A.V.  Hochbaumaßnahmen

1 Gemeinbedarfseinrichtungen 16.624,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.543,4 1.471,5 1.760,9 3.287,4 941,7 323,6 31,5 17,1 1,4 26,1 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.220,0 0,0 11.378,5

2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 4.468,6 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 930,9 18,3 17,9 -1,1 5,9 5,4 5,9 43,0 33,4 32,6 66,0 250,0 1.659,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.527,0

3 Sonstiges 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 500,0 0,0 0,0

 SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 21.593,1 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 4.474,3 1.489,8 1.778,7 3.286,3 947,6 328,9 37,3 60,2 34,8 58,7 93,5 250,0 1.659,0 0,0 0,0 0,0 5.720,0 0,0 13.905,5

A.VI. Sonstige Kosten

SUMME  A.VI.  SONSTIGE KOSTEN 30.871,8 0,0 212,0 502,3 870,3 962,7 1.304,7 1.523,6 1.707,3 2.611,7 1.705,9 1.373,3 2.054,7 2.692,9 1.651,0 1.156,9 2.807,9 2.569,1 2.422,6 2.475,6 1.454,1 862,5 758,6 0,0 19.172,3

 S U M M E  A.  A U S G A B E N  371.031,9 8.186,3 4.767,2 9.244,3 22.678,1 30.967,2 17.533,0 32.388,5 25.746,7 33.756,5 22.718,0 13.431,1 14.783,1 14.167,7 6.472,9 11.162,4 17.635,2 16.888,9 29.341,3 16.208,0 15.027,8 13.204,5 12.358,3 0,0 256.840,8

B. E I N N A H M E N

B.I.  GRUNDSTÜCKSVERKAUF [Grunderwerbskonzept]

 SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 76.557,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.995,1 383,6 1.974,3 27.550,0 310,7 14.315,6 3.193,5 17.509,1 0,0 12.600,7 7.959,3 1.711,1 1.443,5 2.120,3 0,0 47.529,3

B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE 

1 EGH 94.080,5 0,0 0,0 0,0 15.614,4 26.667,1 4.176,7 23.896,8 643,5 5.353,3 12.677,3 5.051,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94.080,5

 SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 137.799,5 80,4 5,7 90,0 15.613,0 26.667,1 4.176,7 23.896,8 714,9 5.507,4 14.450,2 5.051,4 24,5 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 6.160,1 5.500,0 8.582,5 10.000,0 10.978,8 0,0 96.278,0

B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen

1 Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG en 12.406,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 70,0 0,0 365,0 500,0 775,0 500,0 0,0 0,0 0,0 300,0 93,0 500,0 7.502,5 539,5 961,8 0,0 2.510,0

2 Städtebauförderung en 27.165,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.200,0 2.039,8 2.560,2 3.000,0 2.900,0 2.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 24.165,0

3 Bauförderung öffentlicher Gebäude en 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0

4 Zahlungen Stadt en 40.432,6 0,0 14.932,6 10.500,0 8.000,0 0,0 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.432,6

.1 Umwandlg Darlehen in Zuschuss- Übernahme InfrastrukturvermDS 
0443/2015/BV

5 Mio abzügl 
Zins/Tilgung

en 4.932,6 4.932,6 4.932,6
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 23

.2 Pauschalzahlung Stadt (Dez. 2015) Übernahme Infrastrukturve DS 
0443/2015/BV 10.000.000,0 en 10.000,0 10.000,0 10.000,0

.3 Czernyring Stützwände außerplanm. HH-mittel Tiefbauamt DS 
0067/2016/BV 2.500.000,0 en 2.500,0 2.500,0 2.500,0

.4 Städtischer Kostenanteil Infrastrukturmaßnahmen DS 0349/2016/BV8.000 T€ + 1.500 T€ en 23.000,0 8.000,0 8.000,0 3.500,0 3.500,0 0,0 0,0 23.000,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE /  MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen en 80.244,4 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.440,0 2.339,8 2.560,2 18.002,6 13.400,0 10.365,0 1.500,0 5.275,0 5.000,0 0,0 1.000,0 1.000,0 1.300,0 1.093,0 500,0 7.502,5 539,5 961,8 0,0 67.347,6

  B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE

1 Dritte 1.072,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 5,9 0,0 0,0 672,6 75,2 26,7 211,2 -29,3 20,0 -9,3 50,0 15,0 10,0 5,0 0,0 0,0 0,0 972,9

2 Stadt Heidelberg 40.627,6 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.659,0 0,0 358,8 2.204,7 1.504,2 0,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 238,2 0,0 0,0 0,0 20.162,5 0,0 20.226,9

  SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 41.700,6 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.669,6 5,9 358,8 2.204,7 2.176,8 75,2 1.526,7 211,2 -29,3 20,0 -9,3 50,0 253,2 10,0 5,0 0,0 20.162,5 0,0 21.199,8

SUMME B.  EINNAHMEN 336.302,0 8.186,3 11,9 3.452,5 15.603,6 32.107,1 13.186,1 26.463,0 19.076,2 24.107,1 27.375,6 8.600,9 34.376,2 5.521,9 14.286,3 4.213,5 18.499,8 1.650,0 20.107,0 13.969,3 17.801,1 11.983,0 34.223,5 0,0 232.354,7

C F I N A N Z I E R U N G

   C.I. FINANZIERUNGSBEDARF

SUMME  C.I. 0,0 -4.746,6 -10.372,4 -17.173,8 -15.977,2 -20.193,9 -26.030,3 -32.714,2 -42.340,3 -37.803,5 -42.536,7 -22.824,4 -31.620,0 -24.258,8 -30.767,0 -30.539,6 -45.784,8 -55.165,5 -57.301,1 -54.519,3 -55.762,4 -33.993,9 0,0 -17.487,2

   C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN

SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -12.566,6 0,0 -8,7 -174,7 -447,9 -504,6 -634,8 -724,0 -710,6 -733,9 -613,1 -710,1 -829,4 -679,5 -227,4 -668,0 -895,4 -889,1 -742,6 -845,6 -854,1 -832,5 -735,9 0,0 -6.998,9

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung -34.729,8 0,0 -4.755,3 -10.547,1 -17.621,7 -16.481,8 -20.828,7 -26.754,3 -33.424,8 -43.074,2 -38.416,6 -43.246,8 -23.653,8 -32.299,6 -24.486,1 -31.435,0 -31.435,0 -46.673,8 -55.908,1 -58.146,7 -55.373,4 -56.595,0 -34.729,8 0,0 -24.486,1

Finanzierungsvorteil Regelzahlungen städt. Haushalt 1.099,1

DEFIZIT mit Finanzierungsvorteil Zahlungen städt. Haushalt -33.630,7
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