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Zusammenfassung der Information:  

Der Bezirksbeirat Handschuhsheim nimmt die Informationen über die Verschiebung der 

Erneuerung der Zeppelinstraße zwischen Berliner Straße und Mühlingstraße zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  
  
Einnahmen:  

 keine  

  
Finanzierung:  
  
Folgekosten:  

 keine  

  

 

 

Zusammenfassung der Begründung:   

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 05.05.2022 (DS 0088/2022/BV) wurde die 

Erneuerung der Zeppelinstraße zwischen Berliner Straße und Mühlingstraße beschlossen. 

Um dem während des Gremienlaufs beschlossenen Änderungswunsch des Gemeinderats 

nach einem Anschluss der Zeppelinstraße und der Dossenheimer Landstraße an das 

Fernwärmenetz Rechnung tragen zu können, kann die Maßnahme Zeppelinstraße 

entgegen bisheriger Aussagen erst nach Abschluss der Baumaßnahme Dossenheimer 

Landstraße beginnen. 
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Begründung:  

Mit Beschluss des Gemeinderats vom 05.05.2022 wurde die Erneuerung der Zeppelinstraße zwischen 

Berliner Straße und Mühlingstraße beschlossen. Hierin war die Verlegung von Fernwärmeleitungen 

bislang nicht vorgesehen. Um dem während des Gremienlaufs beschlossenen Änderungswunsch des 

Gemeinderats nach einem Anschluss der Zeppelinstraße und der Dossenheimer Landstraße an das 

Fernwärmenetz Rechnung tragen zu können, kann die Maßnahme Zeppelinstraße entgegen 

bisheriger Planungen erst nach Abschluss der Baumaßnahme Dossenheimer Landstraße beginnen. 

Grund hierfür ist, dass zum Anschluss der Zeppelinstraße an das Fernwärmenetz zunächst 

vorbereitende Maßnahmen erforderlich sind. So muss eine zusätzliche Heranführung auf einer Länge 

von circa 140 Metern in der Berliner Straße als Lückenschluss erfolgen. Die Maßnahme wird 

eigenständig projektiert werden, da der räumliche Maßnahmeumfang der Zeppelinstraße bereits 

fixiert ist. Als Herausforderung wird sich hierbei die verkehrliche Komplexität der Berliner Straße 

erweisen. 

Da bei der Maßnahme in der Dossenheimer Landstraße hoher Zeitdruck aufgrund maroder 

Gleisanlagen besteht, ist eine Verzögerung bis zur Fertigstellung der Zeppelinstraße inklusive 

Fernwärmeanschluss nicht möglich.  

Die zeitliche Verschiebung der Maßnahme Zeppelinstraße hinter die Maßnahme Dossenheimer 

Landstraße ermöglicht so eine vollständige Umplanung der Versorgungsleitungen. Durch deren 

Erneuerung und Neuordnung über die gesamte Länge der Maßnahme Zeppelinstraße kann der 

notwendige Raum für eine Fernwärmeversorgung geschaffen werden. Die Planung der 

Zeppelinstraße soll dabei in ihren Grundzügen (Gehweg, Längsparken mit Bäumen, Fahrbahn, 

Gehweg) beibehalten werden, aufgrund der Leitungsplanungen mit Fernwärme (und Gas) und 

notwendiger Abstände aller Leitungsmedien zueinander können sich jedoch punktuell Anpassungen 

im Vorentwurf ergeben. Die im Vorlagenlauf Drucksache 0169/2020/BV vom BB Handschuhsheim 

empfohlene und im Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss, Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt 

und Mobilität sowie Gemeinderat beschlossene Anwohnerinformation wird entsprechend des neuen 

Zeitplans durch das Amt für Verkehrsmanagement durchgeführt werden. 

Da die Zeppelinstraße als Umleitungstrecke während der Bauzeit der Dossenheimer Landstraße 

vorgesehen ist, muss zum Erhalt der Verkehrssicherheit eine Ertüchtigung durch Erneuerung der 

Decke im Bereich zwischen Berliner Straße und Mühlingstraße erfolgen. Die genauen Kosten werden 

derzeit ermittelt und die Maßnahmegenehmigung im Gremienlauf ab September 2022 eingeholt. 

Eine Umsetzung soll nach derzeitigem Planungsstand Ende 2022 beginnen, die Bauzeit beträgt circa 

4 Wochen.  

Wir bitten um Kenntnisnahme.  



- 3.2 - 

Drucksache: 

0 1 3 4 / 2 0 2 2 / I V  . . .  
00338334.doc 

 
 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 

Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   

 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

UM 1  Umweltsituation verbessern 
  Begründung: 

  
Die Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen dient der oben genannten 

Zielsetzung. 
  Ziel/e: 

UM 3  Verbrauch von Rohstoffen vermindern 
  Begründung: 

  
Der Ausbau des Fernwärmenetzes dient der Reduzierung des 

Heizgasverbrauchs. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 

 

Keine 

 

gezeichnet 

In Vertretung 

Jürgen Odszuck 
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