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2020 2021 2022

19.09.19: Veranstaltung 
für zufällig ausgewählte 
Bürger/innen

26.09.19: prozessbegleitende 
Arbeitsgruppe

24.10.19: Auftaktveranstaltung

10.10.19: 1. Arbeitskreissitzung

2019

08.01.19: 
Vorbesprechung 
Beteiligungskonzept

22.11.19: Beschluss VEP

23.03.19: Beschluss 
Beteiligungskonzept VEP

Situationsanalyse

13.03.19: Beschluss 
Vergabe Fachbüro

23.01.20: 2. Arbeitskreissitzung

07.05.20: Beschluss Ziele / 
Kenntnisnahme Situationsanalyse

Lokal-/Pendler-Konferenzen

, 17.09.  LK Südwest (Rohrbach, Kirchheim)
Di,  22.09.  Pendler-Konferenz
Mi,  23.09.  LK Zentrum (Altstadt, Bergheim, Weststadt, Südstadt)
Di,  29.09.  LK Südost (Boxberg, Emmertsgrund)
Mi,  30.09.  LK Ost (Ziegelhausen, Schlierbach)
Di,   06.10. LK West (Pfaffengrund, Bahnstadt, Wieblingen)
Mo, 12.10.  LK Nord (Handschuhsheim, Neuenheim)

26.11.20: 3. Arbeitskreissitzung

03.12.19: prozessbegleitende 
Arbeitsgruppe

1. AK
KMP
VM

2. AK
KMP
VM

3. AK
KMP
VM

4. AK
KMP
VM
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2024

Abschlussver
anstaltung

2022

4. Quartal: 
Gesamtstädtisches
Beteiligungsformat

prozessbegleitende 
Arbeitsgruppe

Oktober: 5. Arbeitskreissitzung 
Inhalt: Vorstellung Ergebnisse der 
Szenarienberechnung, Vorgehen 
Umsetzungskonzept

2023

Info an Arbeitskreis: aktueller 
Stand, weiterer Prozess

1. Quartal: 6. 
Arbeitskreissitzung
Inhalt: Finalisierung 
Umsetzungskonzept

27. Juli: 4. Arbeitskreissitzung 
(digital)
Inhalt: Aufzeigen der 
verschiedenen Szenarien

Einbringung der Ergebnisse in 
den Statusbericht zum STEK
Welche Trends und Herausforderungen 
ergeben sich aus dem VEP für den STEK?

Einbringung der Ziele und 
Maßnahmen in den STEK
Welche Ziele und Maßnahmen aus dem VEP 
werden in den STEK überführt?

Verzahnung mit Stadtentwicklungskonzept (STEK) 

22.6.2022: 
prozessbegleitende 
Arbeitsgruppe

Beschluss 
STEK –
Ende 24

Beschluss VEP 
2. Quartal 2024

prozessbegleitende 
Arbeitsgruppe

2025

Förderantrag und 
Auftragsanpassung Fachbüro KMP

11. Mai 2023: Eingang 
Unbedenklichkeitsbescheinigung 
Förderantrag KMP 
anschließend Auftragsfreigabe

5. AK 
KMP
VM

6. AK 
KMP
VM

7. AK 
KMP
VM

8. AK 
KMP
VM

9. AK 
KMP
VM




