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Die Kosten entsprechen der Qualitat einer Kostenberechnung.

Kostenrahmen < 40 % >
Grundlagenermittlung
Kostenschatzung < 30 % >
Vorplanung
Kostenberechnung _ 20 % _
Entwurfsplanung N y

0
Kostenanschlag 0%
Mitwirkung bei der Vergabe
Kostenfeststellung
Objektiiberwachung 0%

Fir die Beurteilung der Kosten
eines Bauwerkes ist  die
Kostenermittlung entsprechend
dem jeweiligen Planungsstand
maligebend.

Die aufgefuhrten %-Werte des
~1oleranzkorridors” werden in der
Fachliteratur und der
einschlagigen Rechtsprechung als
Orientierungswerte
herangezogen, um die
Kostenabweichung mit denen der
Auftraggeber rechnen muss, zu
definieren.

Beim vorliegenden Projekt liegt
die Entwurfsplanung mit
Kostenberechnung vor.

Aufgrund der derzeitigen Marktlage im Bausektor und immer schneller steigender
Baupreise wurde auf die Kostengruppen 300, 400, 500 und 600 bis zum geplanten
Hauptvergabezeitpunkt im 1. Quartal 2024 basierend auf den Quellen des Statistischen
Bundesamtes eine Indexsteigerung von 10 % eingepreist.

Darlber hinaus wurde eine von der DIN 276 (neu gultig seit 12/2018) vorgegebene
~Risikobewertung” ausgewiesen. Diese bezieht sich bei dieser Mal3nahme auf den
Zustand des Baugrundes hinsichtlich belastenden Materials, umweltschutzrechtliche
Ausgleichs- und Kompensationsflachen sowie Mal3nahmen des Artenschutzes. Die
Eintrittswahrscheinlichkeit solcher Kostenausreil3er ist nach unserer Einschatzung
derzeit mit Uber 70 % anzunehmen. Der erwartete Risikozuschlag wird der
Kostenkategorie ,,Erkennbare Projektrisiken” zugeordnet. Mit den Positionen
.Erkennbare Projektrisiken und den Honoraren des Hochbauamtes ergeben sich
Kosten fur das Projekt von rund 3.100.000 Euro. Eine detaillierte Kostenaufstellung liegt

als Anlage 01 bei.

Die Erweiterung der Feuerwache wird vom Land Baden-Wurttemberg mit 45.000 Euro
pro Stellplatz geférdert. Der entsprechende Zuwendungsbescheid Uber 540.000 Euro

liegt bereits vor.

Die Kosten fur den Bau von 12 Fahrzeugstellplatzen sowie eines Einsatzmittel- und
Bevodlkerungsschutzlagers wurden auf Basis der Kostenberechnung mit 3.100.000 Euro
ermittelt. Die Mittel stehen im Haushaltsplan 2023 / 2024 sowie in der Fortschreibung der
mittelfristigen Finanzplanung kassenwirksam zur Verfugung.





