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Stadt 
Heidelberg 
Heidelberg, den 14.11.2023 

A n f r a g e  N r . :  0 0 9 6 / 2 0 2 3 / F Z   
A n f r a g e  v o n  S t a d t r a t  L e u z i n g e r  
A n f r a g e d a t u m :  1 9 . 1 0 . 2 0 2 3  

B e t reff: 

E ppelheimer Straße 

Schriftliche Frage: 

Soeben erreicht mich die Pressemitteilung die Eppelheimer Straße sei nun wieder zwei-
spurig befahrbar. Das mag zwar für zwei Teilstücke gelten, leider sind diese aber immer 
noch durch einen massiven Erdhügel voneinander getrennt. Damals hatte man abgelehnt 
ein Provisorium für den MIV einzurichten, da ja die Stadtwerke dort Leitungen legen müs-
sen, im Aufsichtsrat der Stadtwerke wiederum sprach man davon die Leitungen nicht le-
gen zu können, da die Stadt dort erst verkehrsplanerische Projekte abschließen müssten. 
Nunja, das in Heidelberg eh alles länger dauert als geplant ist ja bekannt. Deshalb verwun-
dert es auch nicht dass die Eppelheimer Straße nun bereits seit über 6 Jahren (!) gesperrt 
ist.  

Frage: Mein letzter Kenntnisstand war das die Durchfahrt frühestens Anfang 2024 möglich 
sei, das scheint mir nun auch wieder nicht zu gelingen, wann ist endlich mit einer freien 
Durchfahrt zu rechnen?  

Warum hat man den Erdhaufen der dort seit nun gut 5 Jahren liegt nicht gleich weggebag-
gert und den Verkehr provisorisch durchfahren lassen?  

Antwort: 

Die Arbeiten an der Planung Eppelheimer Straße werden kontinuierlich fortgesetzt. Wie bei 
einem Projekt dieser Größenordnung und Komplexität nicht unüblich, dauern einzelne Pla-
nungsphasen länger als ursprünglich vorgesehen. Man sieht es der Straße nicht unbedingt 
an, doch die Abstimmung der Verkehrsflächen im Detail mit der komplexen Leitungssitua-
tion im Untergrund ist zeitlich aufwändig. Einzelne verkehrstechnische Detailfragen benö-
tigen ebenfalls Zeit. Dabei wurden, um Lösungen zu finden, auch Alternativen geprüft, die 
den beschlossenen Vorentwurf in seinen Grundzügen nicht verändern würden. Dies ver-
zögert die inhaltliche Fertigstellung der Planung und damit auch den Baubeginn der Maß-
nahme. Auch nicht unangeführt lassen möchten wir die hohe Auslastung der Personalres-
sourcen aller Beteiligten und im Amt für Mobilität zur Bearbeitung eines solchen Projekts. 

Mit dem Projekt Eppelheimer Straße sind weitere Maßnahmen zur Entwicklung der Bahn-
stadt im unmittelbaren Umfeld verbunden. Das Bodenmanagement, die Leitungsanpas-
sungen, das Freimachen von Baufeldern stehen in direktem Zusammenhang.  
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