
 

Drucksache: 0061/2004/IV 00159036.doc 

. . . 
 

Drucksache: 0061/2004/IV 
Heidelberg, den 24.06.2004 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
Stadt Heidelberg 
Dezernat II, Gebäudemanagement 
 

 
 
 
Bürgerzentrum Kirchheim  
- Fortschritt des Bauvorhabens 

 
 
 

Informationsvorlage 
 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Kenntnis genommen Handzeichen 

 
Bauausschuss 06.07.2004 N O ja  O nein 

 

 

Gemeinderat 28.07.2004 Ö O ja  O nein 

 

 

 
 

Beschlusslauf! 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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 Inhalt der Information: 
  
 Der Bauausschuss und der Gemeinderat nehmen die Information zum Baufortschritt im 

Bürgerzentrum Kirchheim zur Kenntnis. 
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Sitzung des Bauausschusses vom 06.07.2004 
 
 
 
Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Sitzung des Gemeinderates vom 28.07.2004 
 
 
 
Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung: 
 
Mit Schreiben vom 17.05.2004 hat die Gemeinderatsfraktion der SPD beantragt, über den Fortschritt 
beim Bau des Bürgerzentrums in Kirchheim zu berichten. 
 
Beim Umbau der Halle für das Bürgerzentrum sind erhebliche bauliche Probleme aufgetreten, welche den 
Baufortschritt nachhaltig beeinflusst haben. 
So hat sich die Tragfähigkeit von Teilen der Außenwand als viel schlechter herausgestellt, als dies 
vorausgesetzt werden durfte. Zudem wurde die Bauzeit durch Insolvenzen von Firmen, teilweise in 
Schlüsselgewerken, stark beeinflusst. Selbst kurzfristige Beauftragungen anderer Unternehmen konnten 
den hierdurch entstandenen Zeitverlust nicht mehr wettmachen. 
 
Konsequenz ist, dass die Fertigstellung des Bürgerzentrums in Kirchheim erst Ende Februar 2005 
realistisch und eine Belegung somit ab März 2005 möglich ist. 
Es wird derzeit versucht, den Bereich der AOK im Gebäude Hegenichstraße 2 vorzuziehen, um 
wenigstens diese Räume zu einem früheren Zeitpunkt verfügbar zu haben und vermieten zu können. 
 
 
gez. 
 
Prof. Dr. von der Malsburg 
 
 
 


