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Straßenbahn Kirchheim; Stand und 
Abwicklung der Restarbeiten 

 
 
 

Informationsvorlage  
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Kenntnis genommen Handzeichen 

 
Bauausschuss 21.11.2006 Ö  ja  nein  

Bezirksbeirat Kirchheim 05.12.2006 Ö  ja  nein  
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 Inhalt der Information: 
  
 Der Bauausschuss nimmt von der Information Kenntnis. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

MO 4  Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Infrastruktur 
  Begründung: 

  Neubau einer rund 4,4 km langen Straßenbahntrasse mit Anbindung des 
zweitgrößten Heidelberger Stadtteils 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
(keine) 

Begründung: 
 
Allgemeines: 
 
In der Nacht vom 14.11.2006 auf den 15.11.2006 wurde erfolgreich eine Probefahrt der 
Straßenbahn auf der neuen rund 4,4 km langen Neubaustrecke zwischen  
Römerkreis /Abzweig Ringstraße und Kirchheimer Friedhof durchgeführt. 
 
Am Samstag, den 09.12.2006 wird zur Eröffnung der neuen Straßenbahntrasse die Fahrt auf der 
kompletten Strecke kostenlos angeboten. 
 
Der kostenpflichtige Regelbetrieb (üblicher 10 Minuten-Takt während der Hauptverkehrszeit) 
beginnt am Morgen des 10.12.2006. 
 
Die Schulungsfahrten für das Personal der RNV werden ab 22.12.2006 zwei mal täglich (je 1 mal 
morgens und abends) durchgeführt. 
 
 
 
 
Stand der Arbeiten bis zur geplanten Inbetriebnahme am 10.12.2007: 
 
2.Bauabschnitt: 
 
Römerkreis 
Die provisorische Signalanlage ist in Betrieb  
 
Ringstraße 
Die Signalanlagen Kaiser- und Lessingstraße werden derzeit hergestellt. 
Die Asphaltarbeiten sind abgeschlossen. 
Czernyring 
Es laufen die letzten Arbeiten für die Verkehrsumlegung. 
Die Asphaltdecke des östlichen Bereiches wird erst im Frühjahr 2007 eingebaut. 
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Carl-Benz-Straße 
Die Asphaltdecke der Fahrbahn ist eingebaut, während die Decke des Radweges und der 
Asphalt zwischen den Gleisen noch nicht durchgeführt ist. 
 
Hebelstraße 
Der Kreisverkehr wird derzeit hergestellt. 
Die Asphaltdecke des Kreises und die Kreuzung Hebelstraße/Rudolf-Diesel-Straße werden im 
Frühjahr 2007 hergestellt. 
 
Kirchheimer Weg 
Die restlichen Bordsteinarbeiten erfolgen in der 46.Kalenderwoche. 
Der Einbau der Asphaltdecke auf der Westseite wird bis 1. Quartal 2007 durchgeführt. 
 
 
3.Bauabschnitt: 
 
Friedhof 
Die Haltestelle ist hergestellt. 
Die Herstellung der Parkflächen und der Zuwegung erfolgt mit Beginn 2007. 
 
Cuzaring 
Der Gleis-und Straßenbereich wird bis 09.12.2006 fertiggestellt. 
 
Heuauerweg 
Die Fertigstellung der Gehwege erfolgt noch in 2006. 
 
Schwetzinger Straße von Spinne bis Odenwaldstraße 
Die Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich außerhalb der Haltestelle einschließlich der 
Flächen vor dem Bürgerzentrum werden voraussichtlich im 2.Quartal 2007 abgeschlossen sein. 
Abschluss des Gleis-/Haltestellen- und Straßenbereiches bis 09.12.2006. 
Pflasterung des Gehweges West zwischen Rathaus und Zentstraße bis 09.12.2006. 
Arbeiten im Bereich Gehweg Ost werden voraussichtlich bis Ende Dezember 2006 
abgeschlossen. 
 
Schwetzinger Straße von Odenwaldstraße bis Alstater Straße 
Der Gleis- und Straßenbahnbereich wird bis 09.12.2006 fertiggestellt sein. 
Beginn mit den Stadtwerkearbeiten und den Gehwegpflasterungsarbeiten noch in 2006. 
Platzgestaltung Odenwaldstraße bis 2.Quartal 2007. 
 
Schwetzinger Straße von Alstater Straße bis Franzosengewann 
Der Gleis- und Straßenbahnbereich wird bis 09.12.2006 hergestellt sein. Der westliche 
Straßenbau im Abschnitt zwischen Albert Fritz Straße und Breslauer Straße wird im 1. Quartal 
2007 abgeschlossen. 
Durchführung der Stadtwerkearbeiten und die Herstellung der Geh- und Radwege erfolgt bis 
2.Quartal 2007. 
 
 
4.Bauabschnitt. 
 
Montpellierbrücke 
Die Bauarbeiten an der Haltestelle werden bis 09.12.2006 abgeschlossen sein. 
Der Einbau aller Brückenlager wird bis 4/07 abgeschlossen. Die Befahrung der Brücke durch die 
Straßenbahn ist während dieser Arbeiten ohne Einschränkung möglich. 
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Abschlussarbeiten nach Inbetriebnahme bis 2. Quartal 2007: 
 
2.Bauabschnitt: 
 
Römerkreis 
Inbetriebnahme der endgültigen Signalanlage.  
 
Czernyring 
Die Asphaltdecke des östlichen Bereiches wird im Frühjahr 2007 eingebaut. 
 
Carl-Benz-Straße 
Der Radweg und der Asphalt zwischen den Gleisen wird bis 2. Quartal 2007 eingebaut. 
 
Hebelstraße 
Die Asphaltdecke des Kreisels und die Kreuzung Hebelstraße/Rudolf-Diesel-Straße werden bis 2. 
Quartal 2007 hergestellt. 
 
Kirchheimer Weg 
Der Einbau der Asphaltdecke auf der Westseite wird bis Ende des 1. Quartals 2007 durchgeführt. 
 
 
3.Bauabschnitt: 
 
Friedhof 
Die Herstellung der Parkflächen und der Zuwegung erfolgt bis Ende des 1. Quartals 2007. 
 
Schwetzinger Straße von Spinne bis Odenwaldstraße 
Die Restarbeiten an der Oberfläche im Bereich außerhalb der Haltestelle einschließlich der 
Flächen vor dem Bürgerzentrum werden bis Ende des 2.Quartals 2007 abgeschlossen sein. 
 
Schwetzinger Straße von Odenwaldstraße bis Alstater Straße 
Durchführung der Gehwegpflasterungsarbeiten erfolgt bis 2. Quartal 2007. 
Platzgestaltung Odenwaldstraße bis 2.Quartal 2007. 
 
Schwetzinger Straße von Alstater Straße bis Franzosengewann 
Der westliche Straßenbau im Abschnitt zwischen Albert Fritz Straße und Breslauer Straße wird im 
1. Quartal 2007 abgeschlossen. 
Durchführung der Stadtwerkearbeiten und die Herstellung der Geh- und Radwege erfolgt bis 
2.Quartal 2007. 
 
 
4.Bauabschnitt. 
 
Montpellierbrücke 
Der Einbau aller Brückenlager wird bis April 2007 abgeschlossen. Die Befahrung der Brücke 
durch die Straßenbahn ist während dieser Arbeiten ohne Einschränkung möglich. 
 
Die Pflanzarbeiten in allen Bauabschnitten werden bis 2.Quartal 2007 abgeschlossen sein. 
 
gez. 
 
Prof. Dr. von der Malsburg  
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