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Stadt Heidelberg 
Dezernat II, Amt für Liegenschaften 
Heidelberg Marketing GmbH 

 
 
 
Kongresshaus Stadthalle Heidelberg 
Brandschutzmaßnahmen 
- Erhöhung der Ausführungsgenehmigung 
- Genehmigung außerplanmäßiger Mittel 

 
 
 

Beschlussvorlage  
 
 
 
 
 
Beratungsfolge Sitzungstermin Behandlung Zustimmung zur Be-

schlussempfehlung 
Handzeichen 

 
Bauausschuss 08.04.2008 N  ja  nein  ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

16.04.2008 N  ja  nein  ohne  

Gemeinderat 29.04.2008 Ö  ja  nein  ohne  

 
 

VERTRAULICH 
bis zur Feststellung des  

schriftlichen Ergebnisses der  
letzten nicht öffentlichen  
Ausschusssitzung durch  

die/den Vorsitzende/n! 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 02. Mai 2008 
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 Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
  
 Der Bauausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen folgenden Beschluss 

des Gemeinderates: 
 
Die Ausführungsgenehmigung für die im Kongresshaus Stadthalle durchzuführenden Brand-
schutzmaßnahmen wird von 2.850.000 € um 940.000 € auf 3.790.000 € erhöht. 
 
Zur Beendigung der Maßnahmen werden bei Projekt-Nr. 23410210 außerplanmäßige Mittel 
in Höhe von 652.000 € genehmigt. Die Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in Höhe 
von 352.000 € bei Projekt-Nr. 8.23110711 (Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Kühlung und 
Fenster) sowie in Höhe von 300.000 € bei Projekt-Nr. 8.66130711 (Speyerer Straße). 
 
Der restliche Mittelbedarf von 288.000 € wird im Haushaltsjahr 2009 veranschlagt. 
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Sitzung des Bauausschusses vom 08.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
 Ja 10  Nein 00  Enthaltung 02   
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 16.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 29.04.2008 
 
 
 
Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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I. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtent-
wicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg 

 
1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

QU 1  Solide Haushaltswirtschaft 
  Begründung: 

  

Gem. § 91 Absatz II der Gemeindeordnung sind die Vermögensgegenstän-
de pfleglich und wirtschaftlich zu verwalten. Der Abschluss der Brand-
schutzmaßnahmen ist zwingend erforderlich, um einen ordnungsgemäßen 
Veranstaltungsbetrieb des Kongresshauses Stadthalle zu gewährleisten, 
den nach Versammlungsstättenverordnung vorgeschriebenen Betreiber-
pflichten nachzukommen sowie die baurechtlichen Auflagen zu erfüllen. 

  Ziel/e: 
KU 1  Kommunikation und Begegnung fördern 
KU 2  Kulturelle Vielfalt unterstützen 
KU 3  Qualitätsvolles Angebot sichern 
KU 4  Freiraum für unterschiedlichste kulturelle Ausdrucksformen 
KU 5  Kulturelles Leben in den Stadtteilen fördern 
KU 7  Zugangsmöglichkeiten zum kulturellen Leben verbessern 
  Begründung: 

  
Nur durch die Beendigung der Brandschutzmaßnahmen ist die weitere 
Nutzung des Kongresshauses Stadthalle für Veranstaltungen möglich, das 
dann auch weiterhin für kulturelle Veranstaltungen verschiedenster Art zur 
Verfügung steht. 

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine 
 
<=========================================================>

 
 
II. Begründung: 
 
Der Stadt als Eigentümerin des Kongresshauses Stadthalle Heidelberg obliegt die notwendige In-
standhaltung des Gebäudes. 
Im Pachtvertrag ist allerdings vereinbart, dass die Heidelberg Marketing GmbH als Betreiberin für 
die Maßnahmen der Gebäudeunterhaltung zuständig ist und sie das Gebäude in einem ordnungs-
gemäßen Zustand zu halten hat; die Heidelberg Marketing GmbH ist berechtigt und verpflichtet, die 
hierfür notwendigen Aufträge zu erteilen, wobei die Stadt wiederum die finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellt. 
 
Entsprechend dieser Vorgaben hat die Heidelberg Marketing GmbH auch aufgrund einer baurecht-
lichen Verfügung  die Brandschutzmaßnahmen veranlasst. 
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Durch Anordnung des Baurechtsamtes und der Berufsfeuerwehr ist es notwendig weitere Maß-
nahmen im Rahmen der Brandschutzsanierung durchzuführen. Im Laufe des Jahres 2007 wurden  
insbesondere Defizite des beauftragten Architekten festgestellt. Da es sich bei der Brandschutzsa-
nierung um eine sehr komplexe und komplizierte Aufgabenstellung handelt, wurde auf Empfehlung 
des Gebäudemanagements versucht, die Defizite mit Hilfe des ehemaligen Bauinvestitionscontrol-
lers, Herrn Läuger, der als Berater gewonnen werden konnte, abzuarbeiten. Die Bemühungen, den 
Architekten zu motivieren seine beauftragte Arbeit ordentlich und vollständig abzuliefern sind nicht 
zuletzt durch das Ableben von Herrn Läuger gescheitert. Auf Empfehlung des Rechtsamtes  wurde 
die Rechtsanwaltskanzlei der Heidelberg Marketing GmbH eingeschaltet, der beauftragte Architekt 
zunächst ermahnt, abgemahnt und nach Ablauf der Fristen letztendlich gekündigt.  
 
Bis im  Dezember 2007 Herr Eichholz als Bauingenieur in Festanstellung für die Heidelberg Marke-
ting GmbH gewonnen werden konnte, wurden die noch bestehenden Defizite im Brandschutzbe-
reich mit der Berufsfeuerwehr und dem Baurechtsamt sowie einer Fachfirma für Brandschutztech-
nik, die auf Empfehlung der Berufsfeuerwehr tätig wurde ermittelt und eine Untersuchung des Ge-
bäudes beauftragt. Neben den dort festgestellten Defiziten haben sich weitere Forderungen bei der 
Sachverständigenprüfung (TÜV) aus dem Jahr 2007, die in einer Versammlungsstätte aufgrund der 
gesetzlichen Bestimmungen turnusmäßig durchzuführen ist, ergeben.  
 
Für die Beseitigung der Mängel liegen mittlerweile alle Angebote bzw. die Kostenschätzungen vor. 
Die zu treffenden Maßnahmen sind von der Feuerwehr und der Baurechtsbehörde nach Prioritäten 
mit für den Betreiber verbindlichen Fristen versehen worden. Der Heidelberg Marketing GmbH  
wurde unmissverständlich kommuniziert, dass diese Fristen einzuhalten sind und andernfalls die 
Schließung der Versammlungsstätte erfolgen kann bzw. wird. 
 
Die Mängel wurden in drei Prioritätsstufen eingeordnet und müssen ab Auferlegung der Fristen 
(Ende Januar 2008) innerhalb von 3, 6 und 12 Monaten abgearbeitet sein bzw. werden. Der Fi-
nanzmittelbedarf hierfür beläuft sich auf insgesamt 940.000 €. 
 
Diese Summe beruht auf den neuen Forderungen aus der Sachverständigenprüfung, mangelhaft 
ausgeführten Leistungen, nicht ausgeführten Leistungen, neu erkannten Problemen, aber auch 
darauf, dass von den seinerzeit beauftragten Planern nicht alle Defizite berücksichtigt wurden 
und/oder von diesen die  Kostenberechnung für den Bauherrn nicht ausreichend erstellt wurde.  
 
Um eventuelle hieraus entstandene  Schäden für die Stadt Heidelberg,  bzw. die Heidelberg Marke-
ting GmbH zu ermitteln, bzw. Schadenersatzansprüche geltend machen zu können, wurde ein 
Sachverständigenbüro damit beauftragt, ein brandschutztechnisches Gutachten zu erstellen. Die 
Kosten hierfür sind in der oben genannten Summe bereits erfasst.  
 
Um die Mängelbeseitigung fristgerecht zu gewährleisten und den Veranstaltungsbetrieb aufrecht 
erhalten zu können (Gefahrenabwehr),  erfolgten nach Abstimmung mit den Fachämtern vorab 
Vergaben in verschiedenen Gewerken in Höhe von rund 350.000 €.  
 
Die Kostenberechnung für die Mehrkosten zur Behebung der festgestellten Mängel stellt sich im 
Einzelnen wie folgt dar: 
 
Metallbauarbeiten; Rauchabzüge Großer Saal €   38.000 
Schlosserarbeiten; Brandschutztüren, Laufstege Gitterroste, Fluchttüren €   28.000 
Rohbauarbeiten; Estrich, Schwellen, Mauerwerk, Pflasterarbeiten €   20.000 
Schreinerarbeiten; Ertüchtigung Türen, Rauchdichtheit, Treibriegel €   44.000 
Technik; Natürliche Entlüftung Batterieraum €   20.000 
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Brandabschottungen, Leitungen, Rohrdurchführungen € 108.000 
Elektroarbeiten; Brandschutzertüchtigung, Sicherheitsbeleuchtung, 
durch Sachverständigen (TÜV) gestellte Forderungen 

 
€ 140.000 

Vorhänge, Ausrüstung schwer entflammbar, Brandschutz €   75.000 
Malerarbeiten €   36.000 
Reinigungskosten €   20.000 
Abgehängte Decken; Ertüchtigung Aufrüstung Brandschutz €   20.000 
Einbau einer Schließanlage, Verkürzung der Wegezeiten im Notfall €   60.000 
Brandschutztechnisches Gutachten €   16.000 
Planungskosten, Rettungspläne, Fluchtwegspläne, Auto CAD €   10.000 
Planungskosten Ingenieurbüro Lüftung und Elektro €   40.000 
Lüftungstechnik, Ertüchtigung Lüftung Aufschaltung Brandmeldeanlage € 152.000 
Überwachung, Koordination, Projektsteuerung Heidelberg Marketing €   60.000 
Überwachung, Koordination durch Ingenieurbüros Elektrotechnik, 
Lüftungstechnik, Brandschutz 

 
€   53.000 

  
Summe €  940.000 
 
Die bisherige Ausführungsgenehmigung in Höhe von 2.850.000 € muss daher um  
940.000 € auf 3.790.000 € erhöht werden. Dabei beträgt der Anteil der Prioritätsstufen 1  
und 2 (Durchführung innerhalb von 3 bzw. 6 Monaten) insgesamt 652.000 €. 
 
Da im Haushaltsplan 2008 für diese Mehrkosten keine Mittel veranschlagt sind, ist die Genehmi-
gung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 652.000 € bei Projekt-Nr. 23410210 erforderlich. Die 
Deckung erfolgt durch Minderauszahlungen in Höhe von 352.000 € bei Projekt-Nr. 8.23110711 
(Gesellschaftshaus Pfaffengrund, Kühlung und Fenster) sowie in Höhe von 300.000 € bei Projekt-
Nr. 8.66130711 (Speyerer Straße). 
 
Der restliche Mittelbedarf von 288.000 € für die Maßnahmen der Prioritätsstufe 3 (Durchführung 
innerhalb von 12 Monaten) wird im Haushaltsjahr 2009 veranschlagt. 
 
 
Wir bitten um Zustimmung. 
 
gez. 
 
Dr. Eckart Würzner 
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