
ÖPNV-Beschleunigungsprogramm auf der OEG-Strecke 
Weinheim - Schriesheim - Heidelberg

Tab. 1   Entwicklung der Gesamtkosten

Kostenbestandteil Gesamtkosten                 
Mio €

GVFG-Antrag 2003 30,20

Preissteigerung 7,90

Forderung Bahnaufsicht 6,49

Betriebsbedingte Mehrkosten 3,23

Bf. Schriesheim 6,06

Umlagefähiger Kommunalanteil 53,88

Kommunaler Mehrbedarf 5,50

Gesamtsumme 59,38
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