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Stadt Heidelberg Heidelberg, den 25.11.2008 
 

 Anfrage Nr. 0043/2008/FZ  
Anfrage von: Frau Stadträtin Dr. Lorenz 
Anfragedatum: 03.11.2008 
 

Stichwort: 
Baubeginn Elefantenhaus im 
Tiergarten Heidelberg 

 
 
 
 

Schriftliche Frage: 
 

 Wann erfolgt der lang ersehnte erste Spatenstich für das Elefantenhaus? Die Menschen sind 
nicht mehr zum Spenden zu animieren, wenn ihr Geld nicht seinem Zweck sichtbar zugeführt 
wird. 

  
 
 

Antwort: 
 

 Mit dem Baubeginn des Elefantenhauses ist im Mai 2009 zu rechnen. 
  
 Das mit der Ausführungsplanung beauftragte Architektenbüro Rasbach in Oberhausen hat 

noch eine Bearbeitungszeit für die Ausführungsplanung von maximal 60 Arbeitstagen ab 
Mitte November angegeben. Bei voller Ausnutzung dieses Zeitraumes durch das Büro 
Rasbach hat das mit den weiteren Leistungsphasen beauftragte Büro ap88 aus Heidelberg 
die Vergabe für Mitte April 2009 terminiert. 

  
 Zu den Verzögerungen ist es zum einen durch Terminprobleme beim Architektenbüro 

Rasbach (Krankheit der zuständigen Architektin, Annahme von anderen fest terminierten 
Aufträgen) und zum anderen durch den neuerlichen Wechsel der Revierleitung im 
Elefantenrevier der Tiergarten Heidelberg gGmbH gekommen.  

  
 Damit hat das Architektenbüro Rasbach während der Planungsphase die Vorstellungen von 

vier verschiedenen Revierleitern integrieren müssen, was erhebliche Flexibilität erforderte. 
Dies beschränkt auch die formalen Möglichkeiten, auf eine schnellere Vertragserfüllung zu 
bestehen. 

  
 Im November wird in einem Termin mit beiden Architekturbüros abgeklärt, welches Potential 

zu einer schnelleren Bearbeitung noch besteht. 
 


