
Anlage 1
Darstellung Finanzierungskonzept für die Planung Lph. 1-4 HOAI
und Abschätzung Mittelbedarf (Beschlussvorschlag VV ZRN 10/2009)

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €
1 b Verschwenkung 
Gleise im Hbf MA 3,71 1,10 0,88 0,87 0,86 0,00 3,71

3 Kapazitätsausweitung 
MA Hbf - MA-Friedrichsfeld 4,50 0,20 1,15 0,79 0,79 1,57 4,50

4 Verbesserter Anschluss
an Main-Neckar-Bahn 4,50 0,20 1,15 0,79 0,79 1,57 4,50

Gesamt 12,71 1,50 3,18 2,45 2,44 3,14 12,71

Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. € Mio. €

Anteil Land Baden-Württemberg 7,11 0,00 1,78 1,63 1,62 2,08 7,11

Anteil VRN GmbH 1,50 1,00 0,50 0,00 0,00 0,00 1,50

Anteil ZRN-Rücklagen 0,50 0,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,50

Anteil ZRN-Sonderumlage 3,60 0,00 0,90 0,82 0,82 1,06 3,60

Gesamt 12,71 1,50 3,18 2,45 2,44 3,14 12,71
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