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Drucksache: 0309/2011/BV 
Heidelberg, den 30.09.2011 

Stadt Heidelberg 

Federführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Stützmauersanierungen in Ziegelhausen 
und Schlierbach:  
- Neuer Weg im Bereich der Häuser 11  
und 13 
- Neuer Weg im Bereich der Spitzkehre 
- Forlenweg 
- Am Schlierbachhang im Bereich  
Haus Nr. 35 
hier: Erhöhung der 
Ausführungsgenehmigung 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bauausschuss 18.10.2011 N ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und 
Finanzausschuss 

26.10.2011 N ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 10.11.2011 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 
 

VERTRAULICH 
bis zur Feststellung des  

schriftlichen Ergebnisses der  
letzten nicht öffentlichen  
Ausschusssitzung durch  

die/den Vorsitzende/n! 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen 
Gremien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 

Letzte Aktualisierung: 14. November 2011 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bauausschuss und der Haupt- und Finanzausschuss empfehlen folgenden 
Beschluss des Gemeinderates: 

Der Gemeinderat erhöht die mit Beschluss vom 22.10.2009 erteilte 
Ausführungsgenehmigung zur Sanierung der im Betreff genannten Stützmauern in Höhe 
von bisher 870.000 € um 140.000 € auf 1.010.000 €. 
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Sitzung des Bauausschusses vom 18.10.2011 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 26.10.2011 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 10.11.2011 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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A. Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
Im Hinblick auf die Zielsetzungen des Stadtentwicklungsplans / der Lokalen Agenda nicht von 
Bedeutung. 

B. Begründung: 

Der Gemeinderat hat mit Beschluss vom 22.10.2009 die Sanierung der im Betreff genannten 
Stützmauern mit Gesamtkosten von 870.000 € genehmigt (siehe Vorlage DS 0282/2009/BV). 

Die Stützmauern im Neuen Weg und Forlenweg wurden 2010 hergestellt und sind mittlerweile 
abgerechnet. Die Sanierung der Stützmauer Am Schlierbachhang (Baumaßnahme erfordert 
Vollsperrung) wurde aufgrund der Verkehrssituation in der Schlierbacher Landstraße (erhöhtes 
Verkehrsaufkommen infolge der Baumaßnahme Ziegelhäuser-/Neuenheimer Landstraße) auf 2012 
verschoben. 

Es ist nun vorgesehen, die Stützmauer Am Schlierbachhang in der Zeit von April 2012 bis Juli 
2012 zu erneuern. Aufgrund der Verschiebung ergeben sich höhere Baukosten von rund 47.000 € 
(Kostensteigerungen bei Lohn- und Materialkosten, erneute Baustellenkosten, Antransport von 
Geräten), sodass sich die Kosten für die Stützmauer Am Schlierbachhang von ursprünglich 
340.000 € um 47.000 € auf 387.000 € erhöhen. Im Haushaltsplan 2011 stehen für diese Arbeiten 
bei der Projektnummer 8.66110814 kassenwirksame Mittel von 150.000 € sowie ein Haushaltsrest 
von 230.000 € -gesamt 380.000 € - zur Verfügung. Es soll ein Haushaltsrest nach 2012 zur 
Finanzierung der Baumaßnahme übertragen werden. 

Zusätzlich sind im Rahmen der Gesamtmaßnahme (Stützmauern Neuer Weg, Forlenweg und Am 
Schlierbachhang) die Baunebenkosten von bisher 104.000 € um 93.000 € auf und 197.000 € 
gestiegen, sodass sich eine Gesamtkostensteigerung von 140.000 € (Mehrkosten von 47.000 € bei 
der Maßnahme Stützmauer Am Schlierbachhang zuzüglich erhöhter Nebenkosten von 93.000 €) 
ergibt. 

Der Anstieg der Nebenkosten um 93.000 € ist wie folgt begründet: 

 Größere Stützwandabmessungen und dadurch Erhöhung der anrechenbaren Kosten nach 
Vorliegen des Bodengutachtens (Stützmauern Neuer Weg und Forlenweg) 

 Zusatzauftrag für die Straßenplanung an der Spitzkehre 

 Bestandspläne aus ursprünglicher Planung waren nicht ausreichend. Zusatzkosten aus 
Auftrag Bestandsvermessung und Mehraufwand durch die Auf- und Einarbeitung der 
Bestandspläne (Stützmauern Neuer Weg und Forlenweg) 

 Erhöhung der Planungsleistungen aufgrund der Verlängerung der Stützwand Am 
Schlierbachhang  

 Zusätzlich erforderlicher Auftrag für Tragwerksplanung Verbau (Stützmauern Neuer Weg, 
Forlenweg und Am Schlierbachhang) 

 Zusätzliche Ortstermine und Umplanungen wegen unvorhersehbaren örtlichen 
Gegebenheiten bei Treppenabgang Neuer Weg 13, Neuer Weg 11, 13 und 
Anschlussbereich zu Neuer Weg 15 
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Die Kosten der Gesamtmaßnahme gestalten sich jetzt wie folgt: 

1. Baukosten 795.000 Euro 

2. Baunebenkosten 197.000 Euro 

3. Unvorhersehbares 18.000 Euro 

 Gesamtkosten 1.010.000 Euro 

Der Gemeinderat wird daher gebeten, die Maßnahmegenehmigung von bisher 870.000 € um 
140.000 € auf jetzt 1.010.000 € zu erhöhen. 

gezeichnet 

Bernd Stadel 
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