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A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt
1. 2002-2006
2. 2007
3. 2008

SUMME A.I. Vorbereitung

A.II. Weitere Vorbereitung
1. Planungskosten Gesamtprojekt 445,8 445,3 488,0
2. Vergütung Dritter 65,9 65,9 115,0
3. Gutachten / Untersuchung 139,9 147,1 380,0
4. Öffentlichkeitsarbeit 71,4 106,8 250,0
5. Bürgerbeteiligung 17,0 17,9 14,0

SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 740,0 783,1 1.247,0

A.III. Grunderwerb
1.A Flächenankauf einschl. Bahngelände außerhalb SEM 1.346,9 1.346,9 3.800,6
1.B Flächenankauf außerhalb SEM 0,0 0,0 0,0
2. Nebenkosten des Grunderwerbs 163,2 304,6 1.096,5
3. Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 0,0 0,0 10,0

SUMME A.III. GRUNDERWERB 1.510,1 1.651,5 4.907,2

A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN
1. Bodenordnung 108,2 108,2 220,0
2. Freilegung / Substanzwertentschädigung 3.834,8 5.332,4 4.137,0
3. Verlagerungen / Sonstiges 1.200,0 2.847,2 2.620,0
4a. Erschließung I (SEM) 4.611,5 6.135,9 5.916,4
4b. Erschließung II (EGH bis 55,4 Mio. �; anschließend SEM) 8.359,6 43.598,0 9.108,6
5. Sonstige Kosten Erschließung 15,0 15,0 15,0

SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen 18.129,1 58.036,7 22.016,9

A.V. Hochbaumaßnahmen
1. Gemeinbedarfseinrichtungen 0,0 0,0 3.187,0

SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 0,0 0,0 3.187,0

A.VI. Sonstige Kosten
1. Kommunales Wohnungsbauförderprogramm 0,0 0,0 1.000,0
2. Entwicklungsträger 279,8 489,9 440,0
3. Finanzierungskosten/-ertrag 309,0 488,5 1.040,8
4. Aufwendungen Zahlungsverkehr 0,4 0,5 0,5
5. Wirtschaftsprüfer 10,0 10,0 0,0

SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN 599,2 988,9 2.481,3

S U M M E A. A U S G A B E N 20.978,4 61.460,2 33.839,4

Kontrolle Ausgaben 61.460,2

B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF
1. "B"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
2. "C"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
3. "E"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
4. "ED"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
5. "F"-Baufelder 0,0 0,0 85,2
6. "M"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
7. "S"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
8. "T"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
9. "W"-Baufelder 0,0 0,0 0,0
10. "Z"-Baufelder 0,0 0,0 0,0

SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 0,0 0,0 85,2

B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 8.999,6 39.993,8 16.540,5

B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen
1. Zuwendungen nach dem EntflechtG 653,0 653,0 893,0
2. Städtebauförderung 0,0 0,0 4.000,0
3. Bauförderung öffentlicher Gebäude 0,0 0,0 240,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 653,0 653,0 5.133,0

B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE
1. Dritte 221,7 221,7 333,2
2. Stadt Heidelberg 898,0 6.110,7 1.289,1

SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 1.119,7 6.332,4 1.622,3

SUMME B. EINNAHMEN 10.772,3 46.979,2 23.381,0

Kontrolle Einnahmen 46.979,2

Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten ./. Einnahmen) 9.897,1 13.992,4 9.417,6

C.I. FINANZIERUNGSBEDARF
SUMME C.I. 24.719,1 24.539,6 34.445,7

C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN 309,0 488,5 1.040,8

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-)) 25.028,1 25.028,1 35.486,5
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