
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2011
(=Aufstellung Wirtschaftsplan 2012)
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Gesamt vor 31.12.2008 2009 2010 1. Hj. 2011 2. Hj. 2011 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bis 2022 01.01.09 bis

Grundlage Risiko PLAN städt. HH IST IST IST PLAN Gesamt PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2011

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. bis 15. Jahr IST

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt

1. 2002-2006  1.298,2 1.298,2

2. 2007  486,5 486,5

3. 2008  1.131,6 1.131,6

SUMME A.I. Vorbereitung 2.916,3 2.916,3

A.II. Weitere Vorbereitung

1. Planungskosten Gesamtprojekt  2.809,7 0,0 301,4 206,9 -0,5 445,8 445,3 488,0 469,0 369,0 302,0 83,1 50,0 65,0 15,0 15,0 507,8

2. Vergütung Dritter  1.025,0 0,0 12,5 4,1 0,0 65,9 65,9 115,0 165,0 140,0 165,0 130,0 125,0 70,0 22,5 10,0 16,6

3. Gutachten / Untersuchung  1.620,7 0,0 54,0 43,2 7,2 139,9 147,1 380,0 320,0 260,0 125,0 90,0 60,0 60,0 67,6 13,8 104,4

4. Öffentlichkeitsarbeit  1.170,4 0,0 41,4 52,1 35,4 71,4 106,8 250,0 200,0 150,0 100,0 100,0 50,0 50,0 50,0 20,0 129,0

5. Bürgerbeteiligung  114,4 0,0 1,0 1,4 0,9 17,0 17,9 14,0 14,0 14,0 12,0 10,0 0,0 10,0 0,0 20,0 3,4

SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 6.740,1 0,0 410,4 307,7 43,1 740,0 783,1 1.247,0 1.168,0 933,0 704,0 413,1 285,0 255,0 155,1 78,8 761,1

A.III. Grunderwerb

1.A Flächenankauf einschl. Bahngelände außerhalb SEM  33.471,4 84,2 1.500,0 6.472,1 0,0 1.346,9 1.346,9 3.800,6 8.958,6 8.612,8 2.307,9 78,0 0,0 310,1 0,0 0,0 7.972,1

1.B Flächenankauf außerhalb SEM  4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Nebenkosten des Grunderwerbs  4.266,1 0,0 29,2 202,7 141,4 163,2 304,6 1.096,5 1.031,3 986,5 518,9 70,5 19,7 6,2 0,0 0,0 373,3

3. Nebenkosten des Grundstücksverkaufs  100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 10,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0

SUMME A.III. GRUNDERWERB 42.337,4 4.584,2 1.529,2 6.674,8 141,4 1.510,1 1.651,5 4.907,2 9.999,9 9.609,3 2.846,8 168,4 29,7 326,3 10,0 0,0 8.345,4

A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN

1. Bodenordnung  1.950,0 0,0 1,7 1,8 0,0 108,2 108,2 220,0 220,0 20,0 170,0 20,0 120,0 10,0 310,0 748,4 3,4

2. Freilegung / Substanzwertentschädigung  30.617,7 685,8 2.186,4 571,6 1.497,6 3.834,8 5.332,4 4.137,0 3.976,8 3.776,8 945,0 2.355,0 956,0 5.695,0 0,0 0,0 4.255,6

3. Verlagerungen / Sonstiges  22.039,0 0,0 226,3 7.680,8 1.647,2 1.200,0 2.847,2 2.620,0 2.607,5 2.607,5 1.680,0 1.719,7 50,0 0,0 0,0 0,0 9.554,3

4a. Erschließung I (SEM)  78.458,5 0,0 168,8 337,5 1.524,4 4.611,5 6.135,9 5.916,4 7.960,4 8.896,0 18.020,9 22.249,3 4.723,5 0,0 90,0 3.960,0 2.030,7

4b. Erschließung II (EGH bis 55,4 Mio. €; anschließend SEM)  72.391,1 0,0 32,2 51,7 35.238,4 8.359,6 43.598,0 9.108,6 10.150,6 8.368,5 859,6 221,9 0,0 0,0 0,0 0,0 35.322,3

5. Sonstige Kosten Erschließung  121,5 0,0 0,3 16,2 0,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 16,5

SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen 205.577,7 685,8 2.615,7 8.659,5 39.907,6 18.129,1 58.036,7 22.016,9 24.930,2 23.683,7 21.690,5 26.575,9 5.859,5 5.715,0 400,0 4.708,4 51.182,8

A.V. Hochbaumaßnahmen

1. Gemeinbedarfseinrichtungen  14.537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.187,0 250,0 5.413,0 5.437,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 14.537,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.187,0 250,0 5.413,0 5.437,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

A.VI. Sonstige Kosten

1. Kommunales Wohnungsbauförderprogramm  6.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 1.500,0 1.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Entwicklungsträger  3.500,0 0,0 202,8 327,3 210,1 279,8 489,9 440,0 400,0 380,0 310,0 250,0 180,0 180,0 140,0 200,0 740,2

3. Finanzierungskosten/-ertrag  16.057,2 0,0 8,7 174,7 179,5 309,0 488,5 1.040,8 1.403,8 1.855,7 2.963,0 2.691,7 1.949,7 1.240,1 679,5 1.560,9 363,0

4. Aufwendungen Zahlungsverkehr  6,8 0,0 0,4 0,3 0,1 0,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 0,9

5. Wirtschaftsprüfer  70,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 0,0 10,0 20,0 0,0

SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN 25.633,9 0,0 212,0 502,3 389,7 599,2 988,9 2.481,3 2.814,3 3.236,2 4.783,5 4.442,2 2.140,2 1.420,6 830,0 1.782,4 1.104,0

S U M M E A. A U S G A B E N 297.742,5 8.186,3 4.767,2 16.144,3 40.481,8 20.978,4 61.460,2 33.839,4 39.162,4 42.875,3 35.461,9 31.599,6 8.564,3 7.716,9 1.395,1 6.569,5 61.393,3

Kontrolle Ausgaben 297.742,5 61.460,2

B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF

1. "B"-Baufelder  19.255,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7.541,7 4.749,9 0,0 0,0 0,0 6.964,3 0,0 0,0 0,0

2. "C"-Baufelder  34.469,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.274,5 0,0 33.195,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3. "E"-Baufelder  2.852,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,5 0,0 691,1 2.116,1 0,0 0,0 0,0

4. "ED"-Baufelder  3.248,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.248,1 0,0 0,0 0,0 0,0

5. "F"-Baufelder  85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6. "M"-Baufelder  6.331,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.331,3 0,0 0,0 0,0

7. "S"-Baufelder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8. "T"-Baufelder  3.322,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.947,3 0,0 1.375,2 0,0 0,0 0,0 0,0

9. "W"-Baufelder  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10. "Z"-Baufelder  2.723,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.427,4 295,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 72.288,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 7.541,7 6.024,4 4.420,1 33.490,9 5.314,3 15.411,7 0,0 0,0 0,0

B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE

SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 131.434,5 80,4 5,7 6.990,0 30.994,2 8.999,6 39.993,8 16.540,5 13.252,4 11.453,5 6.040,5 5.189,9 13.738,5 7.020,2 8.742,6 2.386,6 37.989,9

B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen

1. Zuwendungen nach dem EntflechtG  12.239,7 0,0 0,0 0,0 0,0 653,0 653,0 893,0 0,0 80,4 2.133,1 5.695,0 1.005,0 576,2 0,0 1.204,0 0,0

2. Städtebauförderung  25.000,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 0,0 0,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 4.000,0 3.800,0 1.735,0 0,0 0,0 0,0 2.802,5

3. Bauförderung öffentlicher Gebäude  1.640,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 700,0 700,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 38.879,7 662,5 0,0 2.802,5 0,0 653,0 653,0 5.133,0 4.000,0 4.780,4 6.833,1 9.495,0 2.740,0 576,2 0,0 1.204,0 2.802,5

B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE

1. Dritte  11.167,7 0,0 0,0 0,0 0,0 221,7 221,7 333,2 440,0 1.741,9 3.791,9 3.637,0 1.002,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2. Stadt Heidelberg  30.564,5 7.443,5 6,2 560,0 5.212,7 898,0 6.110,7 1.289,1 3.279,7 3.247,6 3.247,6 3.247,6 2.132,4 0,0 0,0 0,0 5.779,0

SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 41.732,2 7.443,5 6,2 560,0 5.212,7 1.119,7 6.332,4 1.622,3 3.719,7 4.989,5 7.039,5 6.884,6 3.134,4 0,0 0,0 0,0 5.779,0

SUMME B. EINNAHMEN 284.334,7 8.186,3 11,9 10.352,5 36.206,9 10.772,3 46.979,2 23.381,0 28.513,8 27.247,8 24.333,2 55.060,4 24.927,2 23.008,1 8.742,6 3.590,6 46.571,3

Kontrolle Einnahmen 284.334,7 46.979,2

Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten ./. Einnahmen) -2.649,4 0,0 4.746,6 5.617,1 4.095,3 9.897,1 13.992,4 9.417,6 9.244,8 13.771,8 8.165,6 -26.152,4 -18.312,6 -16.531,3 -8.027,0 1.418,0 14.459,0

C.I. FINANZIERUNGSBEDARF

SUMME C.I. 0,0 4.746,6 10.372,4 14.642,4 24.719,1 24.539,6 34.445,7 44.731,3 59.906,9 69.928,2 46.738,9 31.117,9 16.536,3 9.749,4 11.811,0 14.459,0

C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN

SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN 16.057,2 0,0 8,7 174,7 179,5 309,0 488,5 1.040,8 1.403,8 1.855,7 2.963,0 2.691,7 1.949,7 1.240,1 679,5 1.560,9 363,0

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-)) 13.371,8 0,0 4.755,3 10.547,1 14.822,0 25.028,1 25.028,1 35.486,5 46.135,1 61.762,6 72.891,3 49.430,5 33.067,6 17.776,4 10.428,9 13.371,8 14.822,0
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