
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2012 (=Aufstellung Wirtschaftsplan 2013)

Gesamt vor 31.12.2008 2009 2010 2011 1. Hj. 2012 2. Hj. 2012 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bis 2022 2020 2021 2022 01.01.09 bis

PLAN städt. HH IST IST IST IST PLAN Gesamt PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2012

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. bis 15. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr IST

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 19.3 20

A. A U S G A B E N

A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt
SUMME A.I. Vorbereitung 2.916,3 2.916,3

A.II. Weitere Vorbereitung
1 Planungskosten Gesamtprojekt 2.917,8 0,0 301,4 206,9 175,5 172,8 390,3 563,1 383,0 370,5 354,5 337,0 135,7 60,2 15,0 15,0 0,0 15,0 0,0 856,6
2 Vergütung Dritter 849,5 0,0 26,9 4,1 37,7 9,3 93,1 102,4 172,4 163,5 127,1 50,0 60,0 25,0 35,0 45,4 25,0 20,4 0,0 78,0
3 Gutachten / Untersuchung 1.599,6 0,0 54,0 43,2 21,8 73,7 165,2 238,9 300,0 300,0 199,9 120,0 120,0 80,0 60,0 61,8 38,1 23,7 0,0 192,7
4 Öffentlichkeitsarbeit 1.240,0 0,0 41,4 52,1 56,5 93,1 191,9 285,0 235,0 150,0 125,0 100,0 75,0 50,0 50,0 20,0 20,0 0,0 0,0 243,1
5 Bürgerbeteiligung 100,4 0,0 1,0 1,4 1,4 0,8 7,2 8,0 13,0 13,0 13,0 11,5 11,5 6,5 5,0 15,0 5,0 5,0 5,0 4,7

SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 6.707,3 0,0 424,8 307,7 292,9 349,8 847,7 1.197,4 1.103,4 997,0 819,5 618,5 402,2 221,7 165,0 157,2 88,1 64,1 5,0 1.375,1
6.707,3 0,0 424,8 307,7 292,9 349,8 847,7 1.197,4 1.103,4 997,0 819,5 618,5 402,2 221,7 165,0 157,2 88,1 64,1 5,0 1.375,1

A.III. Grunderwerb
1.A Flächenankauf 18.154,7 84,2 0,0 1.685,0 0,0 53,8 0,0 53,8 6.493,4 6.487,5 1.750,7 1.250,7 0,0 310,1 39,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1.738,8
1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) 11.565,5 0,0 1.500,0 4.787,1 0,0 0,0 399,9 399,9 0,0 1.626,2 1.626,2 1.626,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6.287,1
1.C Flächenankauf außerhalb SEM 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Nebenkosten des Grunderwerbs 3.754,8 0,0 14,8 202,7 141,4 0,0 238,1 238,1 516,9 553,7 1.017,2 936,1 82,6 51,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 358,9
3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 242,2 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 142,2 10,0 20,0 20,0 20,0 10,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2

SUMME A.III. GRUNDERWERB 38.217,3 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 196,0 638,0 834,0 7.020,3 8.687,4 4.414,1 3.833,0 92,6 371,5 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8.527,0
38.217,3 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 196,0 638,0 834,0 7.020,3 8.687,4 4.414,1 3.833,0 92,6 371,5 49,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8.527,0

A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN
1 Bodenordnung 1.940,0 0,0 1,7 1,8 0,0 25,2 134,8 160,0 170,0 170,0 170,0 170,0 170,0 160,0 160,0 606,6 208,2 200,0 198,4 28,6
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 27.994,4 685,8 2.186,4 571,6 1.809,0 121,5 0,0 121,5 6.457,0 3.643,5 2.025,6 1.043,0 2.500,0 1.256,0 5.695,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.688,5
3 Verlagerungen / Sonstiges 21.759,0 0,0 226,3 780,8 16.273,6 539,7 355,9 895,6 670,0 1.135,0 730,0 250,0 797,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17.820,5

4.A Erschließung I 66.552,6 0,0 118,8 337,5 2.280,2 48,5 157,8 206,3 7.744,4 6.602,2 12.141,0 15.921,0 10.036,0 4.215,1 2.500,0 4.450,0 500,0 450,0 3.500,0 2.785,0
4.B Erschließung II 70.888,3 0,0 0,0 0,0 29.489,9 10.756,6 4.396,4 15.153,0 11.711,8 12.097,9 1.823,7 612,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 40.246,5
5. Sonstige Kosten Erschließung 3.632,1 0,0 32,4 67,9 23,4 1,7 98,3 100,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 250,0 158,4 75,0 50,0 33,4 125,4

SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen 192.766,3 685,8 2.565,7 1.759,5 49.876,2 11.493,2 5.143,2 16.636,4 27.253,2 24.148,6 17.390,3 18.496,0 14.003,6 6.131,1 8.605,0 5.215,0 783,2 700,0 3.731,8 65.694,5
192.766,3 685,8 2.565,7 1.759,5 49.876,2 11.493,2 5.143,2 16.636,4 27.253,2 24.148,6 17.390,3 18.496,0 14.003,6 6.131,1 8.605,0 5.215,0 783,2 700,0 3.731,8 65.694,5

A.V. Hochbaumaßnahmen
1 Gemeinbedarfseinrichtungen 14.042,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.442,7 3.442,7 0,0 5.157,3 5.442,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 4.443,0 0,0 50,0 0,0 987,3 414,3 921,5 1.335,8 35,0 35,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.451,5
3 Sonstiges 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 19.235,7 0,0 50,0 0,0 987,3 414,3 4.364,2 4.778,5 35,0 5.442,2 5.442,7 2.250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.451,5
19.235,7 0,0 50,0 0,0 987,3 414,3 4.364,2 4.778,5 35,0 5.442,2 5.442,7 2.250,0 0,0 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.451,5

A.VI.Sonstige Kosten
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN 27.814,4 0,0 212,0 502,3 870,3 415,1 1.491,6 1.906,6 2.395,7 3.512,2 4.733,1 5.294,8 3.291,8 1.842,8 1.321,8 1.931,0 805,1 630,0 495,8 1.999,7

27.814,4 0,0 212,0 502,3 870,3 415,1 1.491,6 1.906,6 2.395,7 3.512,2 4.733,1 5.294,8 3.291,8 1.842,8 1.321,8 1.931,0 805,1 630,0 495,8 1.999,7

S U M M E A. A U S G A B E N 287.657,3 8.186,3 4.767,2 9.244,3 52.168,0 12.868,3 12.484,6 25.352,9 37.807,5 42.787,5 32.799,7 30.492,3 17.790,1 8.817,1 10.141,0 7.303,2 1.676,4 1.394,1 4.232,7 79.047,8

Kontrolle Ausgaben 287.657,3 0,0 25.352,9

B. E I N N A H M E N

B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF
Gesamtbaufläche [m²] Verkauf [m²] Verkaufswerte [€/m²]

599.785 100.517

1 "B"-Baufelder 18.438,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.925,7 0,0 5.512,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 "C"-Baufelder 31.490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 31.490,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
3 "E"-Baufelder 2.583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 2.538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
4 "ED"-Baufelder 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
5 "F"-Baufelder 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 "M"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 "S"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 "T"-Baufelder 3.276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.276,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 "W"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
10 "Z"-Baufelder 2.743,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.432,8 310,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 60.737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 15.358,5 37.243,2 8.050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
60.737,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 15.358,5 37.243,2 8.050,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 139.071,1 80,4 5,7 90,0 45.102,9 5.533,2 8.338,1 13.871,2 13.134,8 12.429,6 4.750,0 4.250,0 13.629,8 3.000,0 20.742,6 7.984,1 3.000,0 4.479,3 504,8 50.731,7

139.071,1 80,4 5,7 90,0 45.102,9 5.533,2 8.338,1 13.871,2 13.134,8 12.429,6 4.750,0 4.250,0 13.629,8 3.000,0 20.742,6 7.984,1 3.000,0 4.479,3 504,8 50.731,7

B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen
1 Zuwendungen nach dem EntflechtG 9.566,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.306,0 1.306,0 495,2 425,2 180,0 1.880,0 2.320,0 560,0 1.000,0 1.400,0 0,0 0,0 1.400,0 0,0
2 Städtebauförderung 25.000,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 2.000,0 3.200,0 5.200,0 1.600,0 4.000,0 3.500,0 3.500,0 2.000,0 1.735,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4.802,5
3 Bauförderung öffentlicher Gebäude 2.240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 240,0 0,0 0,0 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 36.806,4 662,5 0,0 2.802,5 0,0 2.000,0 4.746,0 6.746,0 2.095,2 4.425,2 5.680,0 5.380,0 4.320,0 2.295,0 1.000,0 1.400,0 0,0 0,0 1.400,0 4.802,5
36.806,4 662,5 0,0 2.802,5 0,0 2.000,0 4.746,0 6.746,0 2.095,2 4.425,2 5.680,0 5.380,0 4.320,0 2.295,0 1.000,0 1.400,0 0,0 0,0 1.400,0 4.802,5

B.IV.SONSTIGE ERTRÄGE
1 Dritte 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Stadt Heidelberg 40.022,5 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0 4.000,0 4.000,0 3.000,0 2.875,0 2.000,0 2.000,0 3.733,1 1.500,0 2.233,1 0,0 5.948,9

SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 40.022,5 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0 4.000,0 4.000,0 3.000,0 2.875,0 2.000,0 2.000,0 3.733,1 1.500,0 2.233,1 0,0 5.948,9
40.022,5 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0 4.000,0 4.000,0 3.000,0 2.875,0 2.000,0 2.000,0 3.733,1 1.500,0 2.233,1 0,0 5.948,9

SUMME B. EINNAHMEN 276.637,7 8.186,3 11,9 3.452,5 45.093,4 12.925,3 13.134,1 26.059,4 20.287,2 20.854,8 14.430,0 27.988,5 58.068,0 15.345,8 23.742,6 13.117,2 4.500,0 6.712,4 1.904,8 61.483,1
Kontrolle Einnahmen 276.637,7 0,0 26.059,4

C F I N A N Z I E R U N G
Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten ./. Einnahmen) 6.204,8 0,0 -4.746,6 -5.617,1 -6.626,7 293,4 1.245,6 1.538,9 -16.637,1 -20.371,0 -15.599,2 840,5 43.107,1 8.071,0 14.749,9 7.494,8 3.528,2 5.860,8 -1.894,1 -16.697,0

C.I. FINANZIERUNGSBEDARF
SUMME C.I. 0,0 -4.746,6 -10.372,4 -17.173,8 -17.328,4 -16.319,1 -16.082,8 -33.552,3 -54.806,4 -71.967,3 -73.897,4 -34.134,6 -28.892,8 -15.685,2 -9.338,7 -13.305,3 -8.149,1 -10.585,8 -16.697,0

C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -17.224,3 0,0 -8,7 -174,7 -447,9 -236,3 -596,1 -832,4 -883,2 -1.561,7 -2.770,6 -3.344,3 -2.829,3 -1.542,3 -1.148,3 -1.680,9 -704,6 -542,5 -433,7 -867,7

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-)) -11.019,6 0,0 -4.755,3 -10.547,1 -17.621,7 -17.564,7 -16.915,2 -16.915,2 -34.435,5 -56.368,2 -74.737,9 -77.241,7 -36.963,8 -30.435,1 -16.833,5 -11.019,6 -14.009,9 -8.691,7 -11.019,6 -17.564,7

3

Maßnahme
5. Jahr
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