
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB
Fortschreibung zum Stichtag 30.06.2012 (=Aufstellung Wirtschaftsplan 2013)

1. Hj. 2012 2. Hj. 2012 2012 2013

IST PLAN Gesamt PLAN

6. Jahr

[T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 9 10 11 12

A. A U S G A B E N
A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt

SUMME A.I. Vorbereitung

A.II. Weitere Vorbereitung
1 Planungskosten Gesamtprojekt 172,8 390,3 563,1 383,0
2 Vergütung Dritter 9,3 93,1 102,4 172,4
3 Gutachten / Untersuchung 73,7 165,2 238,9 300,0
4 Öffentlichkeitsarbeit 93,1 191,9 285,0 235,0
5 Bürgerbeteiligung 0,8 7,2 8,0 13,0

SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 349,8 847,7 1.197,4 1.103,4
349,8 847,7 1.197,4 1.103,4

A.III. Grunderwerb
1.A Flächenankauf 53,8 0,0 53,8 6.493,4
1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) 0,0 399,9 399,9 0,0
1.C Flächenankauf außerhalb SEM 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Nebenkosten des Grunderwerbs 0,0 238,1 238,1 516,9
3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 142,2 0,0 142,2 10,0

SUMME A.III. GRUNDERWERB 196,0 638,0 834,0 7.020,3
196,0 638,0 834,0 7.020,3

A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN
1 Bodenordnung 25,2 134,8 160,0 170,0
2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 121,5 0,0 121,5 6.457,0
3 Verlagerungen / Sonstiges 539,7 355,9 895,6 670,0

4.A Erschließung I 48,5 157,8 206,3 7.744,4
4.B Erschließung II 10.756,6 4.396,4 15.153,0 11.711,8
5. Sonstige Kosten Erschließung 1,7 98,3 100,0 500,0

SUMME A.IV. Ordnungsmaßnahmen 11.493,2 5.143,2 16.636,4 27.253,2
11.493,2 5.143,2 16.636,4 27.253,2

A.V. Hochbaumaßnahmen
1 Gemeinbedarfseinrichtungen 0,0 3.442,7 3.442,7 0,0
2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 414,3 921,5 1.335,8 35,0
3 Sonstiges 0,0 0,0 0,0 0,0

SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 414,3 4.364,2 4.778,5 35,0
414,3 4.364,2 4.778,5 35,0

A.VI.Sonstige Kosten
SUMME A.VI. SONSTIGE KOSTEN 415,1 1.491,6 1.906,6 2.395,7

415,1 1.491,6 1.906,6 2.395,7

S U M M E A. A U S G A B E N 12.868,3 12.484,6 25.352,9 37.807,5

Kontrolle Ausgaben 25.352,9

B. E I N N A H M E N
B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF

Gesamtbaufläche [m²] Verkauf [m²] Verkaufswerte [€/m²]

599.785 100.517

1 "B"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
2 "C"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
3 "E"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
4 "ED"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
5 "F"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 85,2
6 "M"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
7 "S"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
8 "T"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
9 "W"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0

10 "Z"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0
SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 0,0 0,0 0,0 85,2

0,0 0,0 0,0 85,2

B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE
SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 5.533,2 8.338,1 13.871,2 13.134,8

5.533,2 8.338,1 13.871,2 13.134,8

B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen
1 Zuwendungen nach dem EntflechtG 0,0 1.306,0 1.306,0 495,2
2 Städtebauförderung 2.000,0 3.200,0 5.200,0 1.600,0
3 Bauförderung öffentlicher Gebäude 0,0 240,0 240,0 0,0

SUMME B.III ZUSCHÜSSE / MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 2.000,0 4.746,0 6.746,0 2.095,2
2.000,0 4.746,0 6.746,0 2.095,2

B.IV.SONSTIGE ERTRÄGE
1 Dritte 0,0 0,0 0,0 0,0
2 Stadt Heidelberg 5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0

SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0
5.392,1 50,0 5.442,1 4.972,0

SUMME B. EINNAHMEN 12.925,3 13.134,1 26.059,4 20.287,2
Kontrolle Einnahmen 26.059,4

C F I N A N Z I E R U N G
Kontrolle (Ausgaben ohne Finanzierungskosten ./. Einnahmen) 293,4 1.245,6 1.538,9 -16.637,1

C.I. FINANZIERUNGSBEDARF
SUMME C.I. -17.328,4 -16.319,1 -16.082,8 -33.552,3

C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN
SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -236,3 -596,1 -832,4 -883,2

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (+), Kapitalrückführung (-)) -17.564,7 -16.915,2 -16.915,2 -34.435,5
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