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Betreff: 

Sanierung des Natursteinpflasters in der Hauptstraße, 
der Unteren Straße und auf dem Marktplatz;  
- Auftragsvergabe 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bauausschuss vergibt die Arbeiten zur Sanierung des Natursteinpflasters in der 
Hauptstraße einschließlich Marktplatz und der Unteren Straße mit Küchengässchen und 
Dreikönigstraße (Süd) sowie Heu- und Fischmarkt  an die Firma Sax + Klee GmbH, 
Mannheim zum Angebotspreis von 1.072.079,01 € brutto. 
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Begründung: 

Als eine der Maßnahmen zur Aufwertung der Hauptstraße soll das Natursteinpflaster in der 
Hauptstraße einschließlich Marktplatz und der Unteren Straße mit Küchengässchen und 
Dreikönigstraße (Süd) sowie Heu- und Fischmarkt neu verfugt werden. Die zu bearbeitende Fläche 
umfasst dabei insgesamt ca. 12.500 m². 

Im Betonpflaster der Hauptstraße verlaufen in Längsrichtung vier Natursteinstreifen aus 
Porphyrpflaster. Die äußeren beiden sind ca. 70 cm breit. In jeweils einem davon befinden sich die 
Beleuchtung sowie die Möblierung. Die beiden inneren sind Einzeiler, wobei einer der 
Wasserführung, der andere der Gestaltung dient. Beide Streifen wechseln jeweils unregelmäßig. 
Auf dem Marktplatz sowie in der Unteren Straße sind die Flächen aus Granit- und 
Basaltgroßpflaster, um die Providenz- und Heilig-Geist-Kirche sowie auf dem Heumarkt wurde 
Kleinpflaster aus Porphyr verwendet. 

Zur Wahl des neuen Fugenmaterials wurden am Anatomiegarten zwei Musterflächen angelegt. In 
Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde wurde ein kunststoffmodifizierter Zementmörtel 
ausgewählt, der die Optik der Steine und des Gesamtbildes noch deutlicher hervorhebt. 

Die Bauzeit ist vom 15.04.13 bis 31.05.14 mit Unterbrechung in der Zeit des Weihnachtsmarkts und 
des Jahreswechsels vorgesehen. Dabei sollen dieses Jahr alle Flächen außer die des Marktplatzes 
und die des Streifens mit der Beleuchtung und Möblierung bearbeitet werden. 

Es ist geplant, mit dem äußeren Streifen, der keine Beleuchtung enthält sowie mit den beiden 
Einzeilern, vom Marktplatz/Kettengasse aus Richtung Sofienstraße zu beginnen. Die einzelnen 
Baufelder (jeweils ca. 100 m) werden dabei für den Kraftfahrzeugverkehr (Anlieger) voll gesperrt. 
Der Zugang zu den Geschäften wird immer möglich sein. Es werden evtl. zwei räumlich entfernte 
Baufelder gleichzeitig gesperrt und bearbeitet. Mit zeitlich späterem Beginn sollen parallel dazu die 
Beleuchtung ausgetauscht und die Möblierung (Bänke und Abfallbehälter) erneuert werden.Dies 
erfolgt nach jetzigem Stand erst 2014. Als letzter Abschnitt der Hauptstraße ist die Bearbeitung des 
äußeren Streifens und des Marktplatzes mit der dann erneuerten Beleuchtung und Möblierung 
vorgesehen (2014). 

Falls es zu räumlichen oder zeitlichen Problemen der Arbeiten in der Hauptstraße kommen sollte, ist 
die Verfugung der Natursteinpflasterflächen in den anderen Bereichen als Ausweichflächen 
vorgesehen. 

Die großen Veranstaltungen (Umzüge, Heidelberger Herbst, Turnfest, usw.) sollen durch die 
Maßnahme nicht behindert werden. Über das Amt für Wirtschaftsförderung wird Kontakt zu den 
Gewerbetreibenden und den Veranstaltungsbetreibern gehalten. Diese werden mit einbezogen und 
immer auf dem aktuellen Stand gehalten. 

Die Arbeiten wurden öffentlich ausgeschrieben. 
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Nach Überprüfung der eingegangenen Angebote ergibt sich unter Einbeziehung eines 
Nebenangebotes folgende Bieterreihenfolge: 

Bieter Angebot 
Inklusive 19 % Mehrwertsteuer 

Sax + Klee GmbH,  
Mannheim 

1.072.079,01 € 

Holler & Der Steinsetzer, (Nebenangebot) 
Tanna 

1.553.371,18 € 

Holler & Der Steinsetzer, 
Tanna 

1.604.963,45 € 

Die Verwaltung schlägt vor, die Firma Sax + Klee GmbH, Mannheim als günstigsten Bieter zur 
Durchführung der Arbeiten zum Angebotspreis von 1.072.079,01 € zu beauftragen. 

Von diesem Gesamtbetrag entfallen rund 873.600,00€ auf den Bereich der Hauptstraße. 

Im aktuellen Haushalt sind 620.000 € für die Arbeiten in der Hauptstraße eingestellt. Die Mehrkosten 
für die Hauptstraße sowie die Arbeiten im Bereich der Unteren Straße werden aus laufenden 
Unterhaltungsmitteln finanziert.  

Im Zuge der Aufwertung der Hauptstraße wird auch der Kreuzungsbereich Hauptstraße / 
Grabengasse / Marstallstraße grunderneuert. Der Bedarf hierzu ergibt sich aus der hohen 
verkehrlichen Belastung durch den Busverkehr. Zunächst soll im Vorfeld der Fugensanierung der 
Bereich provisorisch saniert werden. Die endgültige Wiederherstellung erfolgt in Abstimmung mit der 
dann laufenden Fugensanierung voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2013. Diese Maßnahme ist 
investiver Art (Erneuerung der Betontragplatte) und wird über den Finanzhaushalt abgewickelt. Die 
Planung hierzu ist noch nicht abgeschlossen. Evtl. erforderliche Beschlüsse 
(Maßnahmegenehmigung und/oder Auftragsvergabe) werden separat eingeholt. 

 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

SL 8 + Groß- und kleinräumige Freiflächen erhalten und entwickeln 
  Begründung: 

  

Durch die umfassende Sanierung der aufgeführten 
Natursteinpflasterflächen in der Altstadt wird deren Stadtbild prägender 
Charakter erhalten. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine  

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
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