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Datum: 

06.09.2013 

Federführung: 

Dezernat III, Kulturamt 

Beteiligung: 

Dezernat II, Gebäudemanagement 

Betreff: 

Erhöhung des Investitionszuschusses an den Verein 
"Villa Nachttanz" zum Bau eines neuen 
Veranstaltungshauses auf 460.000 Euro und 
Bereitstellung außerplanmäßiger Mittel in Höhe von 
130.000 Euro 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Ausschuss für Bildung und 
Kultur 

19.09.2013 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Jugendgemeinderat 24.09.2013 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und 
Finanzausschuss 

25.09.2013 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Ausschuss für Bildung und Kultur und der Jugendgemeinderat empfehlen folgenden 
Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses: 

Der bereits in 2011 gewährte Investitionszuschuss an den Verein „Villa Nachttanz“ für 
den Umbau des Wohnhauses und für einen Erweiterungsbau auf dem städtischen 
Grundstück Im Klingenbühl 6-8 wird um 130.000 € auf insgesamt 460.000 € erhöht. 
Die hierfür erforderlichen Mittel in Höhe von 130.000 € werden außerplanmäßig in 2013 
bereitgestellt. 
Die Deckung erfolgt bei der Dischinger Straße 5. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten: 460.000 € 

  

Einnahmen:  

  

Finanzierung: 460.000 € 

 Haushaltsrest aus 2012 330.000 € 

 Außerplanmäßiger Mittelbedarf laufendes Jahr 130.000 € 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Höhere Anforderungen an die Baukonstruktion sowie konjunkturelle Preissteigerungen 
führen zu einem Mehraufwand in Höhe von ca. 130.000 €. 
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Begründung: 

1. Ausgangslage 

Die Villa Nachttanz befindet sich bisher im Kirchheimer Weg 71. Das Gebäude muss jedoch 
einem Gewerbegebiet weichen. Im Klingenbühl 6-8 wurde ein neuer geeigneter Standort für die 
Villa gefunden. Hier befindet sich ein großes Grundstück mit einem kleinen Wohnhaus aus den 
40er Jahren. 
Mit dem Beschluss des Gemeinderates vom 27.07.2011 wurde der Villa Nachttanz ein 
Investitionszuschuss von 330.000 € für die Errichtung eines Veranstaltungsraumes und den 
Umbau des Wohnhauses gewährt. 

2. Baumaßnahmen 

Neubau 
Zum Zeitpunkt des Gemeinderatsbeschlusses von 2011 lag ein Vorentwurf vor, auf dessen 
Grundlage zum damaligen Zeitpunkt Gesamtkosten in Höhe von rund 356.000 € ermittelt 
wurden; die Villa Nachttanz hat sich bereit erklärt davon 26.000 € mit eigenen Sach-, Arbeits- 
und Geldleistungen auszugleichen. 
Bei der Durcharbeitung des Entwurfs zeigte sich, dass die Kosten deutlich ansteigen werden.  
Es wurde festgestellt, dass der Elektrohausanschluss nicht ausreicht und erhöht werden muss. 
Die Baukonstruktion muss aufwendiger als erwartet hergestellt werden, damit der erforderliche 
Schalldämmwert erreicht wird. 
Die Angebote für die Rohbauarbeiten und Dachdeckerarbeiten lagen höher als erwartet, dies 
lässt sich aus der Entwicklung der Baukonjunktur erklären. 
Daneben gibt es bei verschiedenen anderen Bereichen leichte Kostensteigerungen. 
Insgesamt führt dies zu einer Steigerung der Herstellungskosten auf rd. 460.000 €.  
Es wurde versucht durch Umplanung und Vereinfachung Kosten einzusparen. Außerdem gibt 
es im Verein Handwerker, die durch ihre Mitarbeit beim Bau zu einer Reduzierung der Kosten 
beitragen, z. B. im Bereich der Elektro-, Trockenbau-, Malerarbeiten und bei der Außenanlage. 
Eine weitere Verringerung der Kosten ist jedoch nicht mehr möglich. 

Altbau 
Beim Wohnhaus wurde erwartet, dass die Baukonstruktion dem Stand der Technik aus der 
Bauzeit entspricht. Nach Beginn der Umbauarbeiten wurde allerdings festgestellt, dass die 
Decke zwischen Keller und Erdgeschoss ein Flickwerk aus Stahlteilen und schlechtem Beton ist 
und nicht die erforderliche Tragfähigkeit hat. Die Decke muss aufwändig statisch ertüchtigt 
werden. Hierfür werden incl. Nebenkosten etwas mehr als 25.000 € Brutto veranschlagt. 

3. Kosten 

Die Mehrkosten beim Neubau und beim Altbau kann die Villa Nachttanz nicht aus eigener Kraft 
aufbringen. Der Verein hat für das Projekt insgesamt bisher bereits ca. 45.000 € investiert. 
Davon für den Neubau ca. 35.000 € für Planungshonorare und Gebühren. Und es sind weitere 
finanzielle Investitionen für Neu- und Altbau notwendig. 
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Die Verwaltung schlägt daher vor, den bisher an den Verein Villa Nachttanz gewährten, jedoch 
noch nicht ausgezahlten, Investitionszuschuss in Höhe von 330.000 € um 130.000 € auf 
insgesamt 460.000 € zu erhöhen. 
Die Mittel in Höhe von 130.000 € sind in 2013 außerplanmäßig bereitzustellen. 
Die Deckung erfolgt bei der Dischinger Straße 5. 

Durch den späten Baubeginn wird der Investitionszuschuss voraussichtlich nicht in voller Höhe 
in 2013 ausgezahlt werden. Die nicht verbrauchten Mittel werden entsprechend nach 2014 
übertragen. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

   

  Abgehandelt mit Drucksache 0009/2011/BV_JGR 
   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

Keine 
 

gezeichnet 

Dr. Joachim Gerner 

 

Anlagen zur Drucksache: 

Nummer: Bezeichnung  

A 01 Kostenaufstellung 
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