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Zusammenfassung der Information: 

Der Konversionsausschuss und der Gemeinderat nehmen die Informationen zum Halb-
jahresbericht der Projektsteuerung zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

Noch nicht bezifferbar.  

  

Einnahmen:  

  

Finanzierung:  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Die mit der Projektsteuerung im Rahmen der Phase 2 des dialogischen Planungsprozes-
ses „Konversion in Heidelberg“ bzw. der Durchführung der Vorbereitenden Untersuchun-
gen für Sanierungsmaßnahmen nach den §§ 136 ff. BauGB und städtebauliche Entwick-
lungsmaßnahmen nach den §§ 165 ff. BauGB beauftragte NH|ProjektStadt hat einen 
Zwischenbericht ihrer Tätigkeit vorgelegt. Die wesentlichen Ergebnisse zum Stand 30.06. 
sowie ein Ausblick zum weiteren Vorgehen sind in der Vorlage zusammengefasst. 
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Sitzung des Konversionsausschusses vom 18.09.2013 

Ergebnis der nicht öffentlichen Sitzung des Konversionsausschusses vom 18.09.2013  

2 Halbjahresbericht Projektsteuerung Konversion 
Ausblick Hospital und Patton Barracks  

Informationsvorlage 0147/2013/IV  

Herr Dr. Schmitt von der Nassauischen Heimstätte Wohnungs- und Entwicklungsgesell-
schaft mbh (NH) und Herr Heiß, Leiter des Kämmereiamtes, informieren ausführlich über 
den derzeitigen Stand der Dinge. 

Besonders wichtig sei zum derzeitigen Zeitpunkt die Bestandsaufnahme und Be-
standsanalyse. Gebäude und Infrastruktur müssen instand gesetzt werden. Es sei nicht 
möglich, die bestehenden Gebäude so wie sie sind, zu nutzen. 

Stadträtin Maggraf regt an, am Beispiel eines Standardgebäudes eine Worst-case-
Modellrechnung aufzustellen und diese dem Konversionsausschuss zur Kenntnis zu ge-
ben, damit die Mitglieder eine Vorstellung bekommen, in welcher Größenordnung noch 
investiert werden muss. 

Herr Heiß greift diesen Vorschlag auf. Sobald es Kosteninformationen über eine Be-
standseinheit gebe, werde er diese vorstellen. Danach könne man diskutieren, welche 
Konsequenzen das mit sich bringe. Vielleicht können schon im nächsten Konversions-
ausschuss mehr Informationen zum Thema genereller Entwicklungsaufwand sowie Ge-
bäudesanierungsbedarf gegeben werden. 

Weiter informiert Herr Heiß, das Hospital sei diese Woche von den US-Streitkräften an 
die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BIMA) übergeben worden. 

Stadträtin Spinnler fragt nach, wann die „Mauer“ für die Bürger falle. In der Römerstraße 
sei noch alles abgesperrt. Störend seien vor allem die Betonpoller auf den Bürgersteigen. 
Dies sei doch öffentlicher Raum, könne dieser nicht geräumt werden? 

Herr Heiß sagt zu, dies zu prüfen. 

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: Kenntnis genommen mit Arbeitsauftrag an die Verwaltung 
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Sitzung des Gemeinderates vom 09.10.2013 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung: 

Zwischenbericht dialogischer Planungsprozess „Konversion in Heidelberg“ 
20.08.2012 bis 30.06.2013 

Nach Abschluss der ersten Phase des dialogischen Planungsprozesses mit der Formulierung von 
Leitlinien und Zielen für die Entwicklung der Konversionsflächen wurde die NH|ProjektStadt mit ih-
rem Partner ARGE metris architekten/711LAB im August 2012 mit den Projektsteuerungsleistungen 
im Rahmen der Phase 2 des dialogischen Planungsprozesses „Konversion in Heidelberg“ sowie der 
Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen für Sanierungsmaßnahmen nach den §§ 136 ff. 
BauGB und städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen nach den §§ 165 ff. BauGB beauftragt.  

Die NH|ProjektStadt hat im Juli 2013 einen Zwischenbericht über ihre Tätigkeit vorgelegt. Der Be-
richt stellt den bisherigen Verlauf und aktuellen Stand im Zeitraum vom 20.08.2012 (Datum der Be-

auftragung der NH|ProjektStadt) bis 30.06.2013 dar. Zu einzelnen Arbeitsschritten wie dem Nut-

zungskonzept Mark-Twain-Village /Campbell Barracks wurde bereits mit gesonderten Vorlagen zeit-
nah berichtet. Der Zwischenbericht dient nochmals der summarischen Darstellung der umfangrei-

chen und komplexen Fachplanungen und Abstimmungsprozesse mit den folgenden zentralen Punk-
ten: 

1. Mark-Twain-Village und Campbell Barracks 

Die Konversionsflächen in der Südstadt bilden den bisherigen Arbeitsschwerpunkt der Konversion. 
Zu unterscheiden sind folgende Aktivitäten: 

Nutzungskonzept 

Aufbauend auf den Ergebnissen der ersten Phase des dialogischen Planungsprozesses und den 
drei Bürgerforen zur Südstadt innerhalb der Phase 2 des dialogischen Planungsprozesses wurde 
von der Projektsteuerung in integraler Zusammenarbeit mit den städtischen Fachämtern ein Nut-
zungskonzept für die Konversionsflächen in der Südstadt erarbeitet.  

Dabei wurden von der Fachplanung erarbeitete Zwischenergebnisse in einem transparenten Verfah-
ren mit Bürgerinnen und Bürgern, dem Entwicklungsbeirat sowie der Kommunalpolitik zurück ge-
koppelt, um deren Einschätzungen und Hinweise einarbeiten zu können. 

Im Gemeinderat vom 24.07.2013 wurde das Nutzungskonzept einstimmig beschlossen. Das Nut-
zungskonzept ist nun die Grundlage für weitere konzeptionelle Vertiefungen in Form eines Master-
plans im 2. Halbjahr 2013. 

Bestandsanalyse  

 
Für die Konversionsflächen in der Südstadt wurde auch der Prozess der Vorbereitenden Untersu-
chungen intensiv vorangetrieben, zumal hier bereits Ende 2012 erste Teilbereiche an die BImA 
übergeben worden sind. Für diese Teilbereiche (Mark-Twain-Village Ost und Sickingenplatz) konn-
ten in der ersten Jahreshälfte 2013 daher schon wesentliche Teile der Bestandserfassung insbe-
sondere zu den Gebäuden und zur Infrastruktur durchgeführt werden. Die wichtigsten Ergebnisse 
aus den Untersuchungen dieser Teilbereiche sind folgende: 
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Die Gebäude sind prinzipiell nachnutzbar, allerdings muss zunächst eine Ertüchtigung erfolgen. 
Diese betrifft Instandsetzungsarbeiten, zudem müssen energetische Sanierungsmaßnahmen ge-
mäß EnEV und Maßnahmen der Brandschutzertüchtigung geprüft werden. Weiterhin ist im Master-
planverfahren zu prüfen, welche weiteren städtischen Anforderungen z.B. bezüglich Barrierefreiheit 
oder Grundrissanpassungen definiert werden können und sollen. Die Gebäudeschadstoffuntersu-
chungen sind noch nicht abgeschlossen, die notwendigen Maßnahmen zur Gebäudeschadstoffsa-
nierung sind somit noch nicht definiert.  

 Mark-Twain-Village wird aufgrund der Vornutzung als „nicht altlastenrelevant“ eingestuft.  

 Bezüglich der leitungsgebundenen Infrastruktur besteht bei einer Nachnutzung Anpassungs-

bedarf, z.T. ist ein Erneuerungsbedarf zu prüfen.  

 Die bestehenden Grünflächen sind mit entsprechenden Pflegemaßnahmen weiter nutzbar. 

Aus artenschutzrechtlicher Sicht sind keine gravierenden Hindernisse für die zivile Nachnut-

zung erkennbar. 

 Die Verkehrsflächen befinden sich in sehr unterschiedlichem Zustand. Für Teilbereiche ist 

eine grundsätzliche Erneuerung bzw. ein Rückbau zu prüfen.  

 Es besteht Bodendenkmalverdacht im Bereich Sickingenplatz, Römerstraße und im südli-

chen Bereich der Mark-Twain-Village Ost.  

 
Für die noch militärisch genutzten Flächen westlich der Römerstrasse muss weiterhin überwiegend 
mit plausiblen Annahmen gearbeitet werden, die erst nach dem Freiwerden der Flächen überprüft 
werden können. 

Prüfung zur Anwendung des besonderen Städtebaurechts  

Neben der umfassenden Bestandsaufnahme und städtebaulichen Analyse werden aktuell weitere 
Beurteilungsgrundlagen und Anwendungsvoraussetzungen für den Einsatz der Instrumente des 
besonderen Städtebaurechts geprüft.  Für die Konversionsflächen der Südstadt kann nach aktueller 
Bewertung der Projektsteuerung erst im Laufe des Masterplanverfahrens eine Aussage zur An-
wendbarkeit des besonderen Städtebaurechts gem. §§ 141 und 165 Absatz 4 BauGB erfolgen. Auf 
der Basis des vorliegenden Nutzungskonzepts und angesichts noch ausstehender Verhandlungen 
mit der BImA bezüglich der Wertermittlung ist bisher noch keine ausreichende und rechtssichere 
Beurteilungsgrundlage gegeben. 

Kooperative und planungsbegleitende Verkehrswertermittlung  

Für die Ankaufsverhandlungen wie den gesamten Konversionsprozess haben sich die Stadt Heidel-
berg und die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) in einer Konversionsvereinbarung auf 
eine konsensuale Vorgehensweise unter Anerkennung der unterschiedlichen Interessen geeinigt. In 
diesem Kontext konnte es zwischenzeitlich erreicht werden, dass – zunächst modellhaft für die Flä-
chen der Südstadt - auch die Verkehrswertermittlung kooperativ und planungsbegleitend durch ei-
nen gemeinsam bestellten Gutachter erfolgt. Über die Verkehrwertermittlung wird der Kaufpreis für 
den kommunalen Erwerb im Rahmen der „Erstzugriffsoption“ bestimmt. Mit der gemeinsamen Wer-
termittlung soll gewährleistet werden, dass die Umsetzung der Ergebnisse des dialogischen Pla-
nungsprozesses nicht zuletzt an den Kaufpreisforderungen der BImA scheitert.  
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Gespräche mit möglichen Partnern für die Nachnutzung 

Soweit ein städtischer Zwischenerwerb durch die Stadt Heidelberg erfolgt, ist geplant, die Flächen 
möglichst zeitnah nach Erwerb an geeignete Interessenten weiterveräußern zu können. Neben den 
Verhandlungen zu einem Ankauf fanden daher auch erste Gespräche mit möglichen Partnern statt, 
die ein Interesse an einem Erwerb und einer Entwicklung der Flächen besitzen. Für zwei Gebäude 
in den bereits freigezogenen Bereichen wurden von der Stadt Heidelberg zudem bereits die Voraus-
setzungen für eine Zwischennutzung durch das Studentenwerk geschaffen. 

Weiteres Vorgehen 

In der zweiten Jahreshälfte 2013 sind folgende Schritte zu vollziehen: 

 

 Es werden auf der Grundlage des Nutzungskonzepts fachplanerische Vertiefungen zu den 

Aspekten Mobilität, Freiraum/öffentlicher Raum, Energie, Wohnnutzung, Wirtschaftsflächen, 

Gemeinbedarf vorgenommen. Zu den fachplanerischen Vertiefungen wird es im Rahmen des 

dialogischen Planungsprozesses weiterhin geeignete Formen der Bürgerbeteiligung geben.  

 Die Bestandsanalyse für die Bereiche Mark-Twain-Village Ost und Sickingenplatz wird abge-

schlossen, die sich daraus ergebenden Maßnahmen werden in den vertiefenden Planungs-

prozess sowie die Verhandlungen mit der BImA und die Gespräche mit potentiellen Partnern 

für die Nachnutzung eingespeist.  

 Ebenso ist die Durchführung der Vorbereitenden Untersuchungen zur Einschätzung der Zu-

lässigkeit und Angemessenheit einer städtebaulichen Entwicklungs- oder Sanierungsmaß-

nahme weiter zu führen.  

 Parallel zur Fachplanung sind die Verhandlungen mit der BImA (insbesondere der Prozess 

der gemeinsamen Verkehrswertermittlung) sowie die Gespräche mit potentiellen Partnern für 

die Nachnutzung weiterzuführen und zu konkretisieren. Diese Ergebnisse der Verhandlun-

gen und Gespräche sind bei den fachplanerischen Vertiefungen zu berücksichtigen.  

Die Ergebnisse der parallel laufenden Planungs-, Untersuchungs- und Verhandlungsprozesse wer-
den zum Ende des 2. Halbjahres zusammengeführt: 

 Ende des Jahres wird als Zusammenführung der fachplanerischen Vertiefungen ein Master-

plan erarbeitet und den politischen Gremien zur Beratung vorgelegt.  

 Auf der Grundlage des Masterplans erfolgt zunächst für die Bereiche Mark-Twain-Village Ost 

und Sickingenplatz ein Abschluss der Prüfung zur Anwendung des besonderen Städtebau-

rechts mit Empfehlungen zum Einsatz der Instrumente der städtebaulichen Entwicklungs- 

oder Sanierungsmaßnahme. 

 Auf der Grundlage des Masterplans erfolgt zudem der Abschluss der gemeinsamen Ver-

kehrswertermittlung mit der BImA. Dieser bildet die Grundlage für den Abschluss der An-

kaufsverhandlungen für die Bereiche Mark-Twain-Village Ost und Sickingenplatz. 
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 Ebenfalls bilden Masterplan und Ergebnis der Verkehrswertermittlung die Grundlage für eine 

Weiterveräußerung der Flächen an geeignete Partner.  

 Schließlich erfolgt auf der Grundlage des Masterplans auch die Weiterführung des Bebau-

ungsplanverfahrens für die Bereiche Mark-Twain-Village Ost und Sickingenplatz. Um die Er-

gebnisse aus dem Planungsprozess zu sichern, wurde im Gemeinderat bereits am 

14.03.2013 die Aufstellung eines Bebauungsplans für Mark-Twain-Village und Campbell 

Barracks beschlossen.  

Für die Bereiche westlich der Römerstrasse können entsprechende Schritte erst nach Freizug und 
Übergabe der Flächen an die BImA erfolgen. Nach Übergabe – nach bisheriger Information voraus-
sichtlich im Frühjahr 2014 – ist dann zunächst die Bestandsanalyse durchzuführen und auf der 
Grundlage der Analyse ggf. der Masterplan fortzuschreiben. Anschließend kann auch hier die Um-
setzung beginnen, also die Schaffung von entsprechendem Planungsrecht sowie die Vorbereitung 
von Ankauf und Weiterveräußerung. 

2. Hospital 

Parallel zum vertiefenden Planungsprozess für die Flächen in der Südstadt soll auch das Areal des 
Hospitals ab Herbst 2013 in die Bearbeitung gehen.  

Nach aktuellen Informationen der BImA wird die Fläche im Herbst 2013 übergeben. Erst im An-
schluss an die Übergabe kann die Bestandanalyse aufgenommen werden.  

Eine allererste städtebauliche Analyse der Fläche sowie des näheren Umfeldes wurde bereits in der 
ersten Jahreshälfte 2013 durchgeführt und fachplanerisch diskutiert. In diese Beschäftigung sind 
auch die Ergebnisse des Bürgerforums vom 07.12.2012 eingeflossen, in dem die besondere Eig-
nung der Fläche herausgearbeitet wurde und mögliche Verortungen der „Leitlinien für die Konvers i-
on“ diskutiert wurden.  

Die fachplanerische Diskussion hat folgende Arbeitsaufträge und mögliche Fokussierungen erge-
ben, die als erste Überlegungen der Fachplanung in die Bürgerbeteiligung einfließen werden: 

 Im besonderen Fokus könnte eine Wohnnutzung stehen. 

 Für den nord-östlichen Bereich (Bebauung entlang der Karlsruher Straße – Historische Bau-

ten ohne Denkmalschutz) könnte in Abhängigkeit der Qualität der vorhandenen Bausubstanz 

eine bestandsorientierte Nutzung im Fokus stehen. Hier ist insbesondere eine Nutzung als 

Wirtschaftsflächen zu prüfen. 

 Für den westlichen Bereich könnte eine Neuentwicklung nach Rückbau der Zweckgebäude 

im Fokus stehen. 

 Zu prüfen ist der Umgang mit dem zentralen Bestandsgebäude Klinik, dieses hat starken 

Einfluss auf die Bildung möglicher Baufelder und Wegebeziehungen. 

 Zu prüfen ist zudem der Umgang mit den denkmalgeschützten Hallen. 
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Für das weitere Verfahren wird die Durchführung eines städtebaulichen Ideenwettbewerbs vorge-
schlagen. Auf der Grundlage der weiteren fachplanerischen Analyse und der Bestandsanalyse sol-
len die Grundzüge der Planung erarbeitet und gemeinsam mit den geplanten Beteiligungsschritten 
beraten werden. Unter Beteiligung der Bürgerschaft soll in der ersten Jahreshälfte 2014 ein Vor-
schlag für die Aufgabenstellung erarbeitet werden und in die politische Beratung gehen. 

3. Patton Barracks und Motorpool 

Die Übergabe der Flächen an die BImA erfolgt nach deren Einschätzung im Frühjahr 2014. 

Für die Flächen wurde ebenfalls bereits in der ersten Jahreshälfte 2013 eine allererste städtebauli-
che Analyse durchgeführt und fachplanerisch diskutiert, auch hier sind die Ergebnisse des Bürgerfo-
rums vom 07.12.2012 in die Diskussionen eingeflossen. 

Die fachplanerische Diskussion hat ergeben, dass seitens der Verwaltung Perspektiven gesehen 
werden, im Zusammenhang mit der schwerpunktmäßigen Ausweisung von Wirtschaftsflächen einen 
Innovations- und Produktionspark in Heidelberg anzusiedeln. Hierbei ist die Fläche der Patton 
Barracks und Motorpool ein möglicher Standort. Zur Verifizierung der Aufgabenstellung wurde eine 
Realisierungsstudie in Auftrag gegeben. Die Studie soll im Frühjahr 2014 vorliegen. Von der Studie 
werden Aussagen erwartet, ob und in welchem Umfang der Standort geeignet ist und welche Wech-
selwirkungen zu den in der Bürgerbeteiligung herausgearbeiteten Eignungen, wie zum Beispiel Nut-
zungen im kulturellen Bereich, Sport- bzw. Freiflächenangebote und evtl. (Sonder-) Wohnformen, zu 
erwarten sind. Eine endgültige Entscheidung kann erst nach Prüfung von Anforderungsprofilen zur 
Nutzung von Wirtschaftsflächen durch das Amt für Wirtschaftsförderung getroffen werden. 

Die Konzeptionierung des weiteren Planungs- und Beteiligungsprozesses steht noch aus. 

4. Patrick-Henry-Village/ Airfield 

Für die Areale Patrick-Henry-Village und Airfield wurde von NH|ProjektStadt eine erste Analyse der 
Unterlagen und übergeordneten Planungsvorgaben vorgenommen, die beim Bürgerforum vom 
07.12.12 vorgestellt wurden. Von Seiten der Bürgerschaft gab es Hinweise zu den besonderen Eig-
nungen der Fläche und mögliche Verortungen der „Leitlinien für die Konversion“, die mit der en t-
sprechenden Dokumentation bereits dem Gemeinderat vorgelegt wurden. 

Weitere Planungsschritte sollen 2014 abgestimmt werden. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 

(Codierung)  

+ / - 

berührt: 

Ziel/e: 

SL5 + Bauland sparsam verwenden, Innen- vor Außenentwicklung 
SL6 + Flächenverbrauch senken, Flächen effektiv nutzen 
  Begründung: 

  
Durch die zivile Umsetzung der bisher militärisch genutzten Flächen und 
Areale können die Baulandpotentiale im Innenbereich stärker genutzt wer-
den 

   

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
keine  

gezeichnet 

Dr. Eckart Würzner 
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