
Erlenweghalle

KOSTENSCHÄTZUNG 07.02.2014

KG netto € brutto € 

100 Grundstück vorhanden ohne Ansatz
200 Herrichten

Abbrucharb. 250.000,00 €       
öffentliche Erschliessung IG Seidel 22.500,00 26.775,00 €         

VWI 45.000,00 53.550,00 €         
Zwischensumme KG 200 330.325,00 €       

300 Baukonstruktion Weindel Arch. 3.476.585,00 €    
400 Techn. Anlagen

HLS IG Seidel 756.610,00 900.365,90 €       
Elektro VWI 356.000,00 423.640,00 €       
Zwischensumme KG 300 + 400 4.800.590,90 €    

500 Außenanlagen 200.000,00 €       
Rigolenversickerung IG Seidel 47.100,00 56.049,00 €         
Zwischensumme KG 500 256.049,00 €       

600 Ausstattung (anteilig ohne lose Sportgeräte)
Zwischensumme KG 600 350.000,00 €       

Summe KG 200 - 600 5.736.964,90 €    

700 Baunebenkosten ca. 18% 1.032.654,00 €    

für Unvorhergesehenes ca. 3,4% 230.381,10 €       

Gesamtbaukosten 7.000.000,00 €    

Aufgestellt 07.02.2014 Ha

Grundlage der Kostenschätzung ist die Vorentwurfsplanung Weindel Architekten Stand 03.02.2014 
mit der Baubeschreibung und Kostenschätzung gem. DIN 276 vom 07.02.2014, die Planungen 
Haustechnik von IG Seidel vom 06.02.2014 und Elektro VWI vom 07.02.2014 mit den 
dazugehörigen Beschreibungen und  Kostenaufstellungen. Höchste Priorität der Planung ist die 
Einhaltung des Budgets. Das Gebäude ist als rein funktionale Trainingshalle geplant.
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