
Zusammenstellung der Lichtsignalanlagen im 
Beschleunigungsprogramm HD Bus

Angebots- und Betriebsplanung

Mannheim, im März 2014
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Beschleunigungsprogramm HD / 1

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 160 Friedrich-Ebert-Anlage/Klingentorstr. umgesetzt

noch 

optimierungs-

bedürftig auch 

Peterskirche

K 161 Friedrich-Ebert-Anlage/Grabengase umgesetzt

noch 

optimierungs-

bedürftig auch 

Peterskirche

K 168 Brückenstraße/Brückenkopfstr. umgesetzt

K 169 Mönchhofplatz umgesetzt

K 233 Friedrich-Ebert-Anl./Fr.-Ebert-Platz umgesetzt

K 233 II Friedrich-Ebert-Anl./Ausfahrt umgesetzt

Paket 0
Umsetzung vor 2005
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Beschleunigungsprogramm HD / 2

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 166 Neuenh. Landstr./Brückenkopfstr. umgesetzt

geringfügige 

Reduzierung 

der 

Verlustzeiten

K 167 Neuenheimer Landstr./Alte Brücke umgesetzt
alte K 667

noch nicht 

ermittelt

K 159 Ziegelhäuser Landstr./Stiftweg umgesetzt
alte K 682

noch nicht 

ermittelt

K 162 Ziegelhäuser Landstr./Hirschgasse umgesetzt
alte K 684

noch nicht 

ermittelt

Paket 1
Umsetzung 2011
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Beschleunigungsprogramm HD / 3

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 133 Friedrich-Ebert-Anlage/Sofienstraße umgesetzt

K 134 Sofienstraße/Hauptstraße umgesetzt

K 135 Rohrbacher Str./Bergheimer Straße
mit Gleisbau

Nov. 2013

Arbeiten an LSA 

bis Frühjahr 2014

K 213 Bergheimer Str./Karl-Metz-Str. in Planung

K 234 Friedrich-Ebert-Anlage/Märzgasse in Planung

K 269 FU Mönchhofschule Auftrag vergeben 1. Quartal 2014 alte K 668

K 227 Kurfürsten Anlage/Stadtwerke Planung fertig 1. Halbjahr 2014

    

Linie 31: 8 - 10 Sek. (Keine Vorgabe)      

Linie 33: 15 - 30 Sek. (Vorgabe erfüllt 

(22 Sek.))                                  

Linien 29, 32, 39: noch nicht ermittelt

Paket 2
Umsetzung 2012
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Beschleunigungsprogramm HD / 4

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 102 Vangerowstraße/Querspange umgesetzt noch nicht ermittelt

K 111 Bergheimer Straße/Czernyring umgesetzt

Linie 34: 23 - 30 Sek.     

(Vorgabe nicht erfüllt (42 Sek.))                  

Linie 35: 40 - 60 Sek.    

(Vorgabe erfüllt (42 Sek.)) 

K 117 Alte Eppelheimer Str./Kurfürsten Anl. in Planung Baubeginn: 17.02.2014

K 211 Bergheimer Straße/Yorkstraße in Planung

K 215 Kurfürsten Anlage/Karl-Metz-Str.
ausgesetzt,

Teil Mobinetz

K 103 Mannheimer Str./Richard-Kuhn-Str. umgesetzt ale K 631 noch nicht ermittelt

Paket 3
Umsetzung 2012/13

Anlage 01 zur Drucksache: 0036/2014/IV



Seite 6

Beschleunigungsprogramm HD / 5

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

RNK Bahnhofstraße/Melacpass
in Planung

2013
1. Halbjahr 2014

RNK Bahnhofstraße/Bahnhofsvorplatz
in Planung

2013
1. Halbjahr 2014

RNK Bahnhofstraße/Lessingstraße
in Planung

2013
1. Halbjahr 2014

RNK B45/Poststr./Hauptstr./Friedensbr.
keine Umsetzung,

da keine Förderung

ggf. Umsetzung durch 

RNK

Paket 4
Umsetzung 2013/14
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Beschleunigungsprogramm HD / 6

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 163 Am Hackteufel/Fischerg./Mönchg.
baul. Anpassung 

erforderlich
2015

K 263 Neckarstaden/Am Brückentor in Planung

K 501 Schlierbacher LS/Ausfahrt Orthopädie im Bau umgesetzt

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 229 Rohrbacher Straße/Poststraße  mit GleisbauNov. 2013 umgesetzt mit K 135

K 237 B 37/Jubiläumsplatz Umsetzbarkeit offen

K 238 B 37/Bauamtsgasse/Montpellierplatz in Planung

Paket 5
Umsetzung 2014

Paket 6
Umsetzung 2013/14
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Beschleunigungsprogramm HD / 7

Knoten Straßen Stand Zeitplan Erläuterung Effekt

K 132 Kurfürstenanlage/Poststraße
Umsetzung über 

Busbeschleunigung

Umsetzung mit Kurfürsten 

Anlage Ost

K 177 Berliner Straße/Mönchhofstraße
ausgesetzt,

Teil Mobinetz

K 277 Berliner Straße/Im Neuenheimer Feld
ausgesetzt,

Teil Mobinetz

Uni

K 251
Im Neuenheimer Feld/Kopfklinik

ausgesetzt,

Teil Mobinetz

K 279 Im Neuenheimer Feld/Blumenthalstr.
ausgesetzt,

Teil Mobinetz
alt Uni K 003

Uni FU Im Neuenheimer Feld/294 (Höhe PH)
ausgesetzt,

Teil Mobinetz

Paket 7
Umsetzung offen
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