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Dezernat IV, Landschafts- und Forstamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Erneuerung der Schwanenteichanlage 
Erhöhung der Ausführungsgenehmigung und  
Bereitstellung überplanmäßiger Mittel in Höhe von 
212.000 € 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Beschluss-

empfehlung: 
Handzeichen: 

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

01.10.2014 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Haupt- und Finanzausschuss genehmigt die Erhöhung der Ausführungsgenehmi-
gung für die Erneuerung der „Schwanenteichanlage“ auf 632.000 €. 

Der Haupt- und Finanzausschuss stimmt der überplanmäßigen Bereitstellung von 
212.000 € für die Erneuerung der „Schwanenteichanlage“ zu. Die Deckung erfolgt durch 
Minderauszahlungen bei den Projekten „KSP Erlenweg“ (60.000 €) und „Aufwertung 
Neckarufer Ziegelhausen“ (95.000 €) sowie durch Mehreinnahmen aus Schlüsselzuwe i-
sungen des Landes Baden-Württemberg (57.000 €). 

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten: 632.000 € 

Baukosten 569.100 € 

Planungskosten/vorbereitende Arbeiten/Untersuchungen 57.400 € 

Bürgerbeteiligung 5.500 € 

  

Einnahmen: 20.000 € 

Spende Manfred-Lautenschläger-Stiftung für Gurs-Mahnmal 20.000 € 

  

Finanzierung: 632.000 € 

Haushaltsansatz 2013 200.000 € 

 davon in 2013 verausgabte Mittel für Planung, vorberei-
tende Arbeiten und Bürgerbeteiligung 

60.500 € 

 Haushaltsrest übertragen nach 2014 139.500 € 

Haushaltsansatz 2014 200.000 € 

Bisher überplanmäßig bereitgestellte Mittel 2014 20.000 € 

Zusätzlicher überplanmäßiger Mittelbedarf 2014 212.000 € 

Deckung durch Minderausgaben bei den Projekten:   

 „Kinderspielplatz Erlenweg“ 60.000 € 

 „Aufwertung Neckarufer Ziegelhausen“ 95.000 € 

sowie Deckung durch Mehreinnahmen aus Schlüsselzuwei-
sungen des Landes Baden-Württemberg 

57.000 € 

 
 

Zusammenfassung der Begründung: 

Die bewilligten Mittel zur Sanierung der Schwanenteichanlage sind aufgrund notwendiger 
Planungsanpassungen, wie die Herstellung einer Barrierefreiheit der Gesamtanlage mit 
Erschließung des tiefer liegenden zentralen Spielplatzes sowie baulicher Ergänzungen 
als Ergebnis der erfolgten Bürgerbeteiligung nicht ausreichend. Ferner erhöht die Gestal-
tung des Mahnmals für die aus Heidelberg deportierte jüdische Bevölkerung die Ausfüh-
rungskosten. Um die Sanierung im vorgesehenen Umfang realisieren zu können, wird die 
Bereitstellung von überplanmäßigen Mitteln beantragt. 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 01.10.2014 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

1. Ausgangslage  

Die Sanierung der Schwanenteichanlage wurde in zwei öffentlichen Planungsgesprächen im De-
zember 2013 und Februar 2014 im Rahmen der Bürgerbeteiligung diskutiert. Die abgestimmten 
Entwürfe wurden in den darauf folgenden Monaten zur Ausführungsreife gebracht und ein belastba-
rer Kostenvoranschlag erstellt. Parallel hierzu erfolgte bereits die Rodung verschiedener Gehölzflä-
chen sowie die Installation des Gurs-Mahnmals. Im Doppelhaushalt 2013/14 wurden für die Erneue-
rung der „Schwanenteichanlage“ insgesamt 400.000 € vorgesehen. 
Die Berechnung der zu erwartenden Kosten zur Sanierung der gesamten Grünanlage liegt jedoch 
über den verfügbaren Haushaltsmitteln, so dass eine Ausschreibung der Leistungen ohne Erhöhung 
der Ausführungsgenehmigung und zusätzliche Mittelbereitstellung derzeit nicht erfolgen kann.  

Die Gesamtkostensituation stellt sich wie folgt dar: 

Position: Bezeichnung: Einzelbetrag: 
Gesamtbetrag einzelne 
Positionen: 

1 Restverpflichtungen aus dem Haushalt 2012 circa 35.000€ 

1.1 Sanierung des Zauns rund um den Schwanen-
teich 

22.600€  

1.2 Beleuchtung des neuen Sitzplatzes am 
Schwanenteich 

8.400€  

1.3 Sandsteinstufensanierung am Sitzplatz wegen 
Unfallgefahr 

4.000€  

2 Beauftragung externes Büro und Bürgerbe-
teiligung 

circa 62.900€ 

2.1 Beauftragung eines externen Büros 56.200€  

2.2 Bürgerbeteiligung 5.500€  

2.3 Baufeldvoruntersuchung 1.200€  

3 Installation des Gurs- Mahnmals circa 46.100€ 

3.1 Granitstein 7.600€  

3.2 Bildhauerleistung und Kranaufstellung 28.000€  

3.3 Rodungsarbeiten der Gehölzflächen rund um 
das Mahnmal  

3.900€  

3.4 Umfeldgestaltung Gurs-Mahnmal (Schienen, 
Fundament) 

6.600€  

4 Bewegungsparcours Sport im Park, Bänke circa 58.000€ 

4.1 Geräteeinkauf  und Montage 30.000€  

4.2 Einkauf der Bänke (gesonderter Einkauf wegen 
Einsparmöglichkeit) 

28.000€  

5 Landschaftsbauarbeiten circa 430.000€ 

5.1 Herstellung der Wegeflächen, Rasenarbeiten, 
Pflanzflächen, Boule-Flächen 

430.000€  

 Insgesamt   632.000€ 
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1.1 Erläuterung der einzelnen Kostenfaktoren 

1.1. Restverpflichtungen aus dem Haushalt 2012 

Diese Maßnahmen wurden bereits im Jahr 2012 beauftragt, konnten jedoch erst im Frühjahr 2013 
ausgeführt werden. Eine Übertragung der Mittel in den Haushalt 2013 war haushaltsrechtlich nicht 
möglich, so dass diese Aufträge aus dem Haushaltsansatz des ersten Bauabschnitts der „Schwa-
nenteichanlage“ finanziert werden mussten.  

Mehrkosten: 35.000€ 

1.2. Beauftragung eines externen Büros und Bürgerbeteiligung 

Die Planung und Bauleitung der Maßnahme sollte ursprünglich als Eigenleistung des Landschafts- 
und Forstamtes erbracht werden. Die Vergabe an ein externes Büro wurde jedoch aufgrund kapazi-
tiver Engpässe notwendig. Zudem war zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung die Durchführung einer 
Bürgerbeteiligung noch nicht vorgesehen. 

Mehrkosten: 62.900€  

1.3. Installation des Gurs- Mahnmals 

Die ursprüngliche Gestaltung des Gurs-Mahnmals sah allein die Installation eines solitären Granit-
steins vor. Aufgrund der hohen Anforderungen an die Bedeutung dieses Ortes wurde die Installation 
des Mahnmals um einen angedeuteten Schienenstrang erweitert und die Dimension des Granit-
steins vergrößert. Die hiermit verbundenen Mehrkosten waren zum Zeitpunkt der Haushaltsanmel-
dung nicht absehbar. Die Spende der Manfred Lautenschläger-Stiftung in Höhe von 20.000 € deckt 
die Gesamtkosten für das Mahnmal nur rund zur Hälfte.  

Mehrkosten: 20.000€ 

1.4. Bewegungsparcours, Bänke 

Die Gestaltung des Bewegungsparcours „Sport im Park“ wurde gemeinsam mit dem Amt für Sozia-
les und Senioren sowie mit der Initiative des Sportkreises Heidelberg „Mehr Bewegung lebenslang“ 
erarbeitet. Die sechs Geräte werden so platziert, dass sowohl individuelles Training als auch das 
Trainieren in kleinen organisierten Veranstaltungen mit Sportpädagogen möglich ist. Die nun aus-
gewählten Sportgeräte zeichnen sich durch hohe Qualität, Benutzerfreundlichkeit, ansprechende 
Optik sowie Langlebigkeit aus, was dem Anspruch der Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Die zu erwar-
tenden Unterhaltskosten werden als gering eingestuft. Jedoch sind die Anschaffungskosten höher 
als ursprünglich angenommen.  
Die Außenmöblierung der „Schwanenteichanlage“ soll den heutigen Anforderungen an eine genera-
tionsübergreifende Ausstattung gerecht werden. Unter anderem findet ein neues, bereits im Bereich 
des Schwanenteichs erprobtes Bankmodell Anwendung (Herstellung der Bänke erfolgt in einer 
Werkstatt für Menschen mit Behinderungen).  

Mehrkosten: 17.100€ 
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1.5. Landschaftsbauarbeiten 

Bereits während der Planungsphase wurden Einsparungspotentiale gesucht. Beispielsweise werden 
für die Befestigung der Wegeflächen zum Teil vorhandene Granitpflastersteine wiederverwendet, 
welche in den Vorjahren bei verschiedenen Bauprojekten im Stadtgebiet ausgebaut und eingelagert 
wurden. Weiterhin ist die Rasenflächensanierung nur in den Bereichen der Wegebau- und Randbe-
reiche vorgesehen, um die Eingriffe in die Bestandsflächen auf das notwendige Maß zur reduzieren. 
Der zentrale Spielplatz in der Grünanlage liegt rund einen Meter unter dem Umgebungsniveau und 
ist bisher ausschließlich über Stufen zugänglich. Eine barrierefreie Erschließung ist daher notwen-
dig. Diese Herstellungskosten für die Erschließungsrampe und anderer Einrichtungen waren zum 
Zeitpunkt der Haushaltsanmeldung nicht vorgesehen.  

Mehrkosten: 77.000€ 

2. Weiteres Vorgehen 

Die vorhandene Finanzierungslücke von 212.000€ lässt eine Ausschreibung der Landschaftsbauar-
beiten im geplanten Umfang nicht zu. Für die „Schwanenteichanlage“, welche die einzige wohnum-
feldnahe Grünanlage für die Bergheimer Bevölkerung und die angrenzenden Weststadtbewohner 
ist, besteht jedoch weiterhin Handlungsbedarf. Allein mit der Umsetzung der Sanierung ist eine zu-
kunftsfähige Entwicklung des Schwanenteichumfelds gegeben. Lediglich eine Reparatur der Wege 
und angrenzenden Flächen mit den vorhandenen Finanzmitteln wäre unwirtschaftlich, da die vor-
handenen Wegeoberflächen teilweise sehr dünn gebaut oder bereits stark beschädigt sind und ein 
Grundausbau somit unerlässlich ist. Ferner sind mit der neuen Gebäudebebauung entlang der Kur-
fürstenanlage/ Bahnhofstraße neue Wegebeziehungen entstanden, welche sinnvoll in der Schwa-
nenteichanlage fortgesetzt werden sollen. Nicht zuletzt wird mit der Neugestaltung der Kurfürstenan-
lage eine neue Höhensituation geschaffen, welcher in den angrenzenden Bereichen mit baulichen 
Maßnahmen begegnet werden muss. 

Es wird vorgeschlagen, den Ausgleich des entstandenen Mehrbedarfs von 212.000€ durch Minder-
ausgaben bei den Projekten „KSP Erlenweg“ (Projekt-Nr. 8.67121410) i. H. v. 60.000€ und „Aufwer-
tung Neckarufer Ziegelhausen“ (Projekt-Nr. 8.67111414) i. H. v. 95.000€, welche beide technisch 
vor Ende 2014 nicht mehr realisiert werden können, sowie durch Mehreinnahmen aus Schlüsselzu-
weisungen des Landes Baden-Württemberg (Projekt-Nr. 1.61.10.01.20.01) i. H. v. 57.000€ zu finan-
zieren.  

Wir bitten um Genehmigung der Erhöhung der Ausführungsgenehmigung sowie der notwendigen 
überplanmäßigen Mittel. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SL 8  Groß- und kleinräumige Freiflächen erhalten und entwickeln 
  Begründung:  

  
Überarbeitung zum Erhalt und Entwicklung der bedeutenden Parkanlage 
unter Berücksichtigung der geänderten städtebaulichen Rahmenbedingun-
gen und Anforderungen 

  Ziel/e: 

WO 6  Wohnungen und Wohnumfeld für die Interessen aller gestalten 
  Begründung: 

  Schaffung von unterschiedlichen Nutzungsangeboten für alle BürgerInnen 
   

SOZ 10  Geeignete Infrastruktur für alte Menschen  

 
2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 

 
Keine 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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