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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 10.11.2014 

Anfrage Nr.: 0050/2014/FZ  
Anfrage von: Stadtrat Holschuh 
Anfragedatum: 29.10.2014 

Betreff: 

Betonpfeiler auf dem Bismarckplatz 

Schriftliche Frage: 

Offensichtlich gibt es nach wie vor Unstimmigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und 
HSB/RNV. In der letzten Sitzung des Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschusses 
(02.07.2014) hatten Sie mir zugesagt, dass die hässlichen Betonklötze im Bereich des 
Bismarckplatzes in der Sommerpause abgebaut werden. Obwohl Sie das Jahr nicht 
erwähnt hatten, bin ich davon ausgegangen, dass dies in der Sommerpause 2014 erfolgt. 
Passiert ist allerdings nichts. 

Was sind die genauen Gründe, dass dies immer noch nicht erfolgt ist?  

Können Sie mit heute einen festen Termin nennen, wann mit dem Abbau der Betonklötze 
gerechnet werden kann?  

Antwort von der RNV: 

Die provisorischen Fahrleitungsmastfundamente auf dem Bismarckplatz müssen noch bis 
Ende Februar 2015 stehen bleiben.  

Da der RNV die Zustimmung der Hauseigentümer zu den Wandankern an den Gebäuden 
erst seit dem 24.09.2014 vorliegt ist es nicht möglich, die endgültige Fahrleitung wie 
geplant, noch in diesem Jahr zu montieren. 

Seit der Vorlage der Genehmigung konnte die detaillierte Ausführungsplanung der 
Wandanker erstellt werden, des Weiteren wurde mit den Kaufhäusern die 
Ausführungszeit abgestimmt. Auf Grund des Weihnachtsgeschäftes und den Feiertagen 
ist eine Montage der Wandanker erst im Januar 2015 möglich. Anschließend wird die 
Fahrleitung installiert. Nach Abschluss dieser Arbeiten können die „Betonpfeiler“ 
zurückgebaut werden. 
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