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Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 12.11.2014 

A n f r a g e  N r . :  0 0 5 6 / 2 0 1 4 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r ä t i n  D r .  L o r e n z  
A n f r a g e d a t u m :  0 5 . 1 1 . 2 0 1 4  

Betreff: 

Ausführungsarbeiten TSG Sporthalle 

Schriftliche Frage: 

Wie ist der Stand der Ausführungsarbeiten für die neue Sporthalle der TSG Rohrbach am 
Erlenweg? 

Zurzeit ist offenbar Stillstand, es wäre aber gut, wenn die Arbeiten vor dem Winterein-
bruch beginnen könnten. 

Antwort: 

Die Abbrucharbeiten sind abgeschlossen. 

Der Neubau der Sporthalle Erlenweg wurde als Generalunternehmer-Leistung ausge-
schrieben. Es ist vorgesehen, dass die Auftragsvergabe in der Sitzung des Bauausschus-
ses am 18.11.2014 beschlossen wird. Da jedoch noch zusätzliche überplanmäßige Ver-
pflichtungsermächtigungen notwendig sind, ist hierfür ein Beschluss des Gemeinderates 
erforderlich. Dies ist nicht vor dem 18.12.2014 möglich. Die in dem Leistungsumfang ent-
haltenen Ausführungsplanung und die anschließenden Bauarbeiten können daher erst 
Anfang 2015 beginnen. 

Beschlusslauf 
Letzte Aktualisierung: 22. November 2014 
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Sitzung des Gemeinderates vom 13.11.2014 

Ergebnis: behandelt 
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