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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 5 5 / 2 0 1 5 / B V    

Datum: 

06.05.2015 

Federführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms  
Hier: Aktueller Sachstand sowie Genehmigung 
weiterer Maßnahmen 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur Be-
schlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Bau- und Umweltaus-
schuss 

19.05.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und Finanzaus-
schuss 

17.06.2015 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gremi-

en beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 22. Juni 2015 
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Beschlussvorschlag der Verwaltung:   

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden 
Beschluss:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den aktuellen Sachstand des Straßenerneue-
rungsprogramms zur Kenntnis und stimmt der Durchführung der weiteren Maßnahmen 
Asternweg, Fröbelstraße, Mittelgewannweg, Im Breitspiel, Kleingemünder Straße,  Neuer 
Weg - zweiter Bauabschnitt - und Zeppelinstraße – erster Bauabschnitt- zu. 

Entsprechende Mittel stehen im Teilhaushalt 66, Seite 15 unter PSP 866110017 im Rah-
men des Gesamtansatzes „Fortführung Straßenerneuerungsprogramm“ bereit.  

 

Finanzielle Auswirkungen:  

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten: 2.320.000 € 

Asternweg  300.000 € 

Fröbelstraße  200.000 € 

Mittelgewannweg  500.000 € 

Im Breitspiel 45.000 €  

Kleingemünder Straße 200.000 €  

Neuer Weg -  2. Bauabschnitt 375.000 €  

Zeppelinstraße - 1. Bauabschnitt  700.000 € 

Einnahmen:  

Keine  

  

Finanzierung:  

Teilhaushalt 66, PSP 866110017 im Haushalt 2015/2016  Kassenwirksam 
6.000.000 € 

Teilhaushalt 66, PSP 866110017 im Haushalt 2016 VE 1.500.000 € 

 
 

Zusammenfassung der Begründung:  

Im Rahmen der Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms wurden im Jahr 2015 
bereits die Maßnahmen Werderstraße, Kranichweg, Rahmengasse, Rampen zum Haus-
ackerwegsteg sowie Quinckestraße, Am Bischoffsberg und Neuer Weg vorbereitet und 
zum Teil begonnen. Daneben soll zusätzlich zu den bereits genehmigten Maßnahmen die 
Erneuerung der Straßen Asternweg, Fröbelstraße, Mittelgewannweg, Im Breitspiel, Klein-
gemünder Straße, Neuer Weg - zweiter Bauabschnitt - und Zeppelinstraße – erster Bau-
abschnitt -erfolgen. 
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Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 19.05.2015 

Ergebnis der öffentlichen Sitzung des Bau- und Umweltausschusses vom 19.05.2015  

4 Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms  
Hier: Aktueller Sachstand sowie Genehmigung weiterer Maßnahmen 
Beschlussvorlage 0155/2015/BV  

Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel eröffnet den Tagesordnungspunkt und erläutert 
zusammenfassend den aktuellen Sachstand des Straßenerneuerungsprogramms. Stadt-
rätin Dr. Meißner stellt fest, dass nach dem aktuellen Zeitplan die Erneuerung der Fröbel-
straße in Wieblingen unmittelbar nach den Sommerferien begonnen werden solle. Diesen 
Zeitpunkt halte sie für ungeschickt, da die neuen Schulanfänger durch die mit der Stra-
ßenerneuerung verbundenen Absperrungen möglicherweise gefährdet würden. Stadträtin 
Dr. Meißner erkundigt sich, ob die Erneuerung der Fröbelstraße zu einem früheren Zeit-
punkt erfolgen könne, so dass die Erneuerung bis zum Beginn des neuen Schuljahres 
abgeschlossen sei. Herr Weber, Leiter des Tiefbauamtes, erklärt hierzu, dass die Erneue-
rung der Fröbelstraße zu einem früheren Zeitpunkt erfolgen könne, soweit das hierfür 
notwendige Personal zur Verfügung stehe. Herr Weber sagt zu, dies zu prüfen.  
Im weiteren Verlauf erklärt Frau Dr. Ziegler für den Beirat von Menschen mit Behinderun-
gen, dass die Neckarhelle in Ziegelhausen in einem sehr schlechten Zustand sei. Sie er-
kundigt sich, wann die Neckarhelle in das Straßenerneuerungsprogramm aufgenommen 
werde. Herr Weber erklärt hierzu, dass eine Aufnahme der Neckarhelle für den nächsten 
Doppel-Haushalt 2017/2018 vorgesehen sei. 

Im weiteren Verlauf stellt Herr Erster Bürgermeister Bernd Stadel den Beschlussvor-
schlag der Verwaltung zur Abstimmung. 

Abstimmungsergebnis: einstimmig beschlossen  

Beschlussempfehlung des Bau- und Umweltausschusses 

Der Bau- und Umweltausschuss empfiehlt dem Haupt- und Finanzausschuss folgenden 
Beschluss:  

Der Haupt- und Finanzausschuss nimmt den aktuellen Sachstand des Straßenerneue-
rungsprogramms zur Kenntnis und stimmt der Durchführung der weiteren Maßnahmen 
Asternweg, Fröbelstraße, Mittelgewannweg, Im Breitspiel, Kleingemünder Straße, Neuer 
Weg - zweiter Bauabschnitt - und Zeppelinstraße – erster Bauabschnitt- zu. 

Entsprechende Mittel stehen im Teilhaushalt 66, Seite 15 unter PSP 866110017 im Rah-
men des Gesamtansatzes „Fortführung Straßenerneuerungsprogramm“ bereit.  

gezeichnet 
Bernd Stadel 
Erster Bürgermeister 

 

Ergebnis: einstimmige Zustimmung zur Beschlussempfehlung mit Arbeits-
auftrag 
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Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses vom 17.06.2015 

Ergebnis: einstimmig beschlossen 
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Begründung: 

1. Aktuelle Situation: 

Das Straßenerneuerungsprogramm der Stadt Heidelberg wird intensiv betrieben. So wurden allein 
in diesem Jahr aufgrund der Beschlüsse des Gemeinderats (Drucksache 0160/2013 BV; Drucksa-
che 0034/2014 BV, Drucksache 0077/2014 BV) viele Maßnahmen vorbereitet und zum Teil bereits 
umgesetzt. Hierzu gehören unter anderem: 

Maßnahme Abschnitt Kurzbeschreibung aktuelle Kos-
tenprog-

nose  

Bauzeit 

Werderstraße 
(DS 
0077/2014/BV) 

Zwischen Molt-
kestraße und 
Mönchhofstraße 

Erneuerung der Fahrbahn 
im Zusammenhang mit 
Leitungsverlegungsmaß-
nahmen der Stadtwerke  

420.000 Derzeit im 
Bau  

Am Bischoffs-
berg (Vorlagen-
start am 
24.06.2015 im 
Bezirksbeirat 
Schlierbach)  

Zwischen Haus-
nummer 2 bis 
Hausnummer 24  

Straßensanierung und 
Stützwanderneuerung 

1.900.000 € Ab Oktober 
2015  

Neuer Weg - 
erster Bauab-
schnitt (DS 
0093/2014/BV) 

Zwischen 
Neckarhelle und 
Neckarhangweg  

Grundhafte Erneuerung der 
Straße auf 330 Metern  

732.000 € Septem-
ber/Oktober 
2015  

Projekte im 
Rahmen der 
Fortführung des 
Straßenerneue-
rungsprogramm 
in der haus-
haltsfreien Zeit 
(DS 
0034/2014/BV) 

 Kranichweg 

 Rahmengasse 

 Quinckestraße  

 - Ost- und West-
rampen zum 
Hausackerweg-
steg  
 

Erneuerung der Fahrbahn 
im Zusammenhang mit 
Leitungsverlegungsmaß-
nahmen der Stadtwerke  

 300.000 € 

 134.000 € 

 960.000 € 

 600.000 € 

 Im Bau 

 06/2015 

 10/2015 

 08/2015 

Summe:     5.046.000 €   
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2. Ausblick: 

Im Rahmen der Fortführung des Straßenerneuerungsprogramms sollen in den Jahren 2015/ 2016 
zusätzlich zu den bereits genehmigten Projekten folgende weitere Maßnahmen umgesetzt werden: 

Maßnahme Abschnitt Kurzbeschreibung Kosten-
schätzung   

Bauzeit 

Asternweg Einmündung 
Kurpfalzring bis 
Bahngleise  

Erweiterung des Einmün-
dungsbereichs, Erneuerung 
der Fahrbahn  

300.000 € 
 

Baubeginn 
2016 

Fröbelstraße  Wallstraße bis 
Mannheimer 
Straße  

Ausbau des Pflasterbelags 
und Einbau Farbasphalt auf 
ganzer Straßenfläche  

200.000 € September/ 
Oktober 15 

Mittelgewann-
weg  

Mannheimer 
Straße bis ein-
schließlich Unter-
führung Auto-
bahnbrücke  

Erneuerung der Fahrbahn 500.000 € September/ 
Oktober 15 

Im Breitspiel Hausnummer 26-
28 (Höhe  
Mc Donalds/ 
Tankstelle), so-
wie Radweg 
Richtung Leimen 

Erneuerung einer Fahrspur, 
sowie des betroffenen Rad-
wegs im Zusammenhang mit 
Leitungsverlegungsmaßnah-
men der Stadtwerke  

45.000 €  2015 

Kleingemünder 
Straße 

Peterstaler Stra-
ße bis Hahn-
bergweg  

Erneuerung der Fahrbahn 
im Zusammenhang mit Lei-
tungsverlegungsmaßnah-
men der Stadtwerke  

200.000 €  Baubeginn 
2016  

Neuer Weg, 2. 
Bauabschnitt  

Zwischen Haus-
nummer 30 bis 
40  

Erneuerung der Fahrbahn 
im Zusammenhang mit Lei-
tungsverlegungsmaßnah-
men der Stadtwerke  

375.000 € Baubeginn 
2016 

Zeppelinstraße 
- erster Bauab-
schnitt  

Zwischen Berli-
ner Straße und 
Richard-Wagner-
Straße  

Grundausbau  700.000 € Baubeginn 
2016 

Summe:   2.320.000 €  

Die Maßnahmen sind finanziell gegenseitig deckungsfähig. Der Mittelabfluss erstreckt sich bis 2017. 

Entsprechende Mittel stehen im Teilhaushalt 66, Seite 15 unter PSP 866110017 im Rahmen des 
Gesamtansatzes „Fortführung Straßenerneuerungsprogramm“ bereit.  

Die entsprechenden Bezirksbeiräte werden hierüber, soweit noch nicht erfolgt, in ihren nächsten 
Sitzungen informiert.  

Wir bitten um Zustimmung. 
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Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des Stadtentwick-
lungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 
Nummer/n: 
(Codierung) 

+ / - 
berührt: Ziel/e: 

MO4  Ausbau und Verbesserung der vorhandenen Verkehrsinfrastruktur 
  Begründung: 

  Die Zielsetzung wird mit oben genannter Maßnahme erreicht. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 

Keine  

gezeichnet 
Bernd Stadel 
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