
Kosten- und Finanzierungsübersicht gemäß § 171 Abs. 2 i. V. m. § 149 BauGB

Fortschreibung zum  Stichtag 30.06.2015

Gesamt vor 31.12.2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1. Hj. 2015 2. Hj. 2015 2015 2016 2017 2018 2019 2020 bis 2022 2020 2021 2022 01.01.09 - Quote Quote

PLAN städt. HH IST IST IST IST IST Ist PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN PLAN 30.06.2015 IST / Gesamt

1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 8. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr 12. Jahr 13. bis 15. Jahr 13. Jahr 14. Jahr 15. Jahr IST PLAN

[T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€] [T€]

1 2 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 19.1 19.2 19.3 20 21 22 23

A. A  U  S  G  A  B  E  N

A.I. Vorbereitung - Vorlaufkosten Stadt 

SUMME A.I. Vorbereitung 2.916,3 2.916,3 0,0 0% 0,91%

  A.II. Weitere Vorbereitung

1 Planungskosten Gesamtprojekt 2.570,0 0,0 301,4 206,9 175,5 270,6 257,7 25,9 6,4 106,0 112,4 467,0 376,0 250,6 56,0 70,0 70,0 0,0 0,0 1.244,4 48%  0,81%

2 Vergütung Dritter 1.655,4 0,0 26,9 4,1 37,7 61,9 99,3 159,8 44,3 227,6 271,9 323,0 332,0 179,8 60,0 99,1 30,0 40,0 29,1 433,9 26%  0,52%

3 Gutachten / Untersuchung 1.306,0 0,0 54,0 43,2 21,8 160,2 154,4 33,9 84,8 100,0 184,8 165,0 145,0 110,0 83,1 150,7 61,1 20,0 69,6 552,2 42%  0,41%

4 Öffentlichkeitsarbeit 1.278,3 0,0 41,4 52,1 56,5 370,2 111,0 168,7 52,8 94,1 146,9 110,0 115,0 50,0 30,0 26,5 20,0 6,5 0,0 852,7 67%  0,40%

5 Bürgerbeteiligung 77,6 0,0 1,0 1,4 1,4 2,3 0,6 0,8 6,4 14,0 20,4 10,0 10,0 10,0 5,0 14,6 5,0 9,6 0,0 13,9 18%  0,02%

 SUMME A.II. Weitere Vorbereitung 6.887,3 0,0 424,8 307,7 292,9 865,1 622,9 389,1 194,6 541,7 736,3 1.075,0 978,0 600,4 234,1 361,0 186,1 76,2 98,7 3.097,1 45% 2,16%

  A.III. Grunderwerb

1.A Flächenankauf 26.619,6 84,2 0,0 1.685,0 0,0 53,8 0,0 25,0 0,0 12.439,8 12.439,8 8.443,4 2.434,0 1.424,0 30,4 0,0 0,0 0,0 0,0 1.763,8 7%  8,35%

1.B Flächenankauf von der EGH (Erschließungs-/Gemeinbedarfsflächen) 9.027,0 0,0 1.500,0 4.787,1 0,0 400,0 0,0 0,0 2.339,9 0,0 2.339,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 9.027,0 100%  2,83%

1.C Flächenankauf außerhalb SEM 4.500,0 4.500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  1,41%

2 Nebenkosten des Grunderwerbs 4.137,6 0,0 14,8 202,7 141,4 20,0 166,8 4,5 103,6 808,6 912,2 522,9 1.836,5 265,5 49,7 0,6 0,6 0,0 0,0 653,8 16%  1,30%

3 Nebenkosten des Grundstücksverkaufs 232,2 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 0,0 0,0 0,0 15,0 15,0 15,0 20,0 20,0 20,0 0,0 0,0 0,0 0,0 142,2 61%  0,07%

SUMME  A.III. GRUNDERWERB 44.516,5 4.584,2 1.514,8 6.674,8 141,4 616,0 166,8 29,5 2.443,5 13.263,4 15.706,9 8.981,3 4.290,5 1.709,5 100,1 0,6 0,6 0,0 0,0 11.586,8 26% 13,96%

 A.IV. ORDNUNGSMAßNAHMEN

1 Bodenordnung 1.641,8 0,0 1,7 1,8 0,0 25,2 102,5 0,0 0,0 40,0 40,0 180,0 180,0 170,0 160,0 780,7 160,0 160,0 460,7 131,1 8%  0,51%

2 Freilegung / Substanzwertentschädigung 27.545,2 685,8 2.186,4 571,6 1.809,0 183,1 484,4 343,0 553,3 1.642,0 2.195,3 6.420,0 5.895,0 5.533,0 1.238,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6.130,7 22%  8,64%

3 Verlagerungen / Sonstiges 21.169,7 0,0 226,3 780,8 16.273,6 646,9 619,8 402,4 2,1 590,0 592,1 730,0 572,4 325,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18.951,9 90%  6,64%

4 Erschließung 161.048,1 0,0 118,8 337,5 2.280,2 27.225,7 9.472,1 27.106,7 1.621,5 8.828,8 10.450,3 21.155,3 28.147,1 22.097,4 9.489,2 3.167,8 2.556,4 510,0 101,4 68.162,5 42%  50,50%

5 Sonstige Kosten Erschließung 2.775,1 0,0 32,4 67,9 23,4 12,4 285,4 104,5 131,8 92,0 223,8 370,0 1.516,0 1.740,7 -1.878,0 276,6 150,0 80,0 46,6 657,9 24%  0,87%

 SUMME  A.IV. Ordnungsmaßnahmen 214.179,9 685,8 2.565,7 1.759,5 20.386,3 28.093,2 10.964,3 27.956,5 2.308,8 11.192,8 13.501,5 28.855,3 36.310,6 29.866,4 9.009,9 4.225,0 2.866,4 750,0 608,6 94.034,2 44% 67,17%

  A.V.  Hochbaumaßnahmen

1 Gemeinbedarfseinrichtungen 15.847,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3.543,4 1.471,5 929,9 1.216,0 2.145,9 8.395,1 291,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.944,8 38%  4,97%

2 Verlängerung Querbahnsteighalle | Hauptbahnhof 4.457,7 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 930,9 18,3 8,9 9,0 17,9 18,3 4,7 2.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.425,7 54%  1,40%

3 Sonstiges 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 200,0 0,0 200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,16%

 SUMME A.V. Hochbaumaßnahmen 20.804,7 0,0 50,0 0,0 987,3 430,3 4.474,3 1.489,8 938,9 1.225,0 2.163,8 8.613,4 295,8 2.200,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 8.370,5 40% 6,52%

20.804,7

  A.VI. Sonstige Kosten

SUMME  A.VI.  SONSTIGE KOSTEN 29.578,0 0,0 212,0 502,3 870,3 962,7 1.304,7 1.523,6 693,0 2.144,9 2.837,9 5.484,5 5.310,3 2.649,4 2.092,7 5.827,5 2.242,6 1.882,1 1.702,8 6.068,7 21% 9,28%

 S U M M E  A.  A U S G A B E N  318.882,7 8.186,3 4.767,2 9.244,3 22.678,1 30.967,2 17.533,0 31.388,5 6.578,8 28.367,7 34.946,5 53.009,6 47.185,1 37.025,7 11.536,8 10.414,2 5.295,8 2.708,3 2.410,2 123.157,2 39% 100,00%

Risiko

3

Pos. Maßnahme Grundlage 
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Risiko

3

Pos. Maßnahme Grundlage 

B. E I N N A H M E N

  B.I.  GRUNDSTÜCKSVERKAUF [Grunderwerbskonzept]

1 "B"-Baufelder 18.438,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 12.925,7 5.512,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  6,64%

2 "C"-Baufelder 30.548,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.239,2 5.785,5 22.524,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  11,00%

3 "E"-Baufelder 2.583,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 2.538,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,93%

4 "ED"-Baufelder 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.120,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,76%

5 "F"-Baufelder 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 85,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,03%

6 "M"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,00%

7 "S"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,00%

8 "T"-Baufelder 3.319,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.389,3 1.389,3 0,0 1.930,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  1,20%

9 "W"-Baufelder 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,00%

10 "Z"-Baufelder 2.743,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2.432,8 310,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0%  0,99%

 SUMME B.I. GRUNDSTÜCKSVERKAUF 59.840,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.389,3 1.389,3 4.757,2 23.118,5 30.575,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0% 21,55%

  B.II. AUSGLEICHSBETRÄGE 

1 EGH 92.759,5 0,0 0,0 0,0 15.614,4 26.667,1 4.176,7 22.896,8 0,0 2.868,9 2.868,9 8.572,5 7.363,1 4.600,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69.355,0 75%  33,40%

 SUMME B.II AUSGLEICHSBETRÄGE 137.717,0 80,4 5,7 90,0 15.613,0 26.667,1 4.176,7 22.896,8 0,0 6.368,9 6.368,9 12.072,5 10.863,1 8.100,0 12.371,3 18.411,5 11.871,3 3.090,6 3.449,6 69.449,3 50% 49,59%

  B.III. ZUSCHÜSSE / Mittel Dritter z. Finanzierung v. Einzelmaßnahmen

1 Zuwendungen nach dem EntflechtG/und/oder LGVFG 4.337,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.469,8 0,0 300,0 1.800,0 467,7 467,7 0,0 0,0 300,0 7%  1,56%

2 Städtebauförderung 25.000,0 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.200,0 2.039,8 2.560,2 0,0 3.000,0 3.000,0 3.000,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 2.735,0 1.000,0 1.000,0 735,0 12.602,5 50%  9,00%

3 Bauförderung öffentlicher Gebäude 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240,0 100%  0,09%

SUMME B.III ZUSCHÜSSE /  MITTEL DRITTER z. Finanzierung von Einzelmaßnahmen 29.577,5 662,5 0,0 2.802,5 0,0 5.440,0 2.339,8 2.560,2 0,0 3.000,0 3.000,0 4.469,8 1.000,0 1.300,0 2.800,0 3.202,8 1.467,7 1.000,0 735,0 13.142,5 44% 10,65%

  B.IV. SONSTIGE ERTRÄGE

1 Dritte 180,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 10,6 5,9 0,0 0,0 0,0 52,0 52,0 50,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 0%  0,07%

2 Stadt Heidelberg 50.405,4 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.659,0 0,0 0,0 3.000,0 3.000,0 7.500,0 7.500,0 7.500,0 5.500,0 4.746,1 2.200,0 2.523,1 23,0 7.215,8 14%  18,15%

  SUMME B.IV SONSTIGE ERTRÄGE 50.585,9 7.443,5 6,2 560,0 -9,5 0,0 6.669,6 5,9 0,0 3.000,0 3.000,0 7.552,0 7.552,0 7.550,0 5.510,0 4.746,1 2.200,0 2.523,1 23,0 7.232,3 14% 18,21%

SUMME B.  EINNAHMEN 277.720,5 8.186,3 11,9 3.452,5 15.603,6 32.107,1 13.186,1 25.463,0 0,0 13.758,2 13.758,2 28.851,5 42.533,6 47.525,1 20.681,3 26.360,4 15.539,1 6.613,7 4.207,6 89.824,1 32% 100,00%

C F I N A N Z I E R U N G

   C.I. FINANZIERUNGSBEDARF

SUMME  C.I. 0,0 -4.746,6 -10.372,4 -17.173,8 -15.977,2 -20.193,9 -26.030,3 -32.959,2 -46.807,9 -46.434,0 -70.326,7 -74.552,5 -64.014,0 -55.176,2 -35.447,3 -44.674,0 -41.128,1 -39.470,0 -30.464,4

   C.II.FINANZIERUNGSKOSTEN

SUMME C.II. FINANZIERUNGSKOSTEN -17.863,2 0,0 -8,7 -174,7 -447,9 -504,6 -634,8 -724,0 -373,8 -1.134,7 -1.508,6 -1.774,0 -2.199,8 -2.238,9 -1.932,2 -5.714,9 -2.191,1 -1.831,6 -1.692,2 -2.868,6

SUMME C FINANZIERUNG (Kapitalbedarf (-), Kapitalrückführung (+))-41.162,2 0,0 -4.755,3 -10.547,1 -17.621,7 -16.481,8 -20.828,7 -26.754,3 -33.333,1 -47.942,6 -47.942,6 -72.100,7 -76.752,3 -66.252,9 -57.108,4 -41.162,2 -46.865,1 -42.959,6 -41.162,2 -33.333,1

0,0
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