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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 0 9 / 2 0 1 7 / I V  

Datum: 

20.06.2017 

Federführung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 

Beteiligung: 

 

Betreff: 

Mobilitätsnetz Heidelberg 2020  
- Teilprojekt Haltestelle Hauptbahnhof / Kurfürsten-
Anlage West:  
hier: Aufhebung der Ausschreibung 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Gemeinderat 29.06.2017 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

 

Beschlusslauf 
Die Beratungsergebnisse der einzelnen Gre-

mien beginnen ab der Seite 2.2 ff. 
Letzte Aktualisierung: 03. Juli 2017 
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- 2.1 - 

Zusammenfassung der Information:  

Der Gemeinderat nimmt die Information über die Aufhebung der Ausschreibung des Mo-
bilitätsnetzteilprojektes Haltestelle Hauptbahnhof / Kurfürsten-Anlage West zur Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

  

  

Einnahmen:  

  

  

Finanzierung:  

  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Nach erfolgter Ausschreibung wurde nur ein Angebot abgegeben, das als unwirtschaftlich 
zu werten ist. Die Ausschreibung wird daher aufgehoben.  
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Sitzung des Gemeinderates vom 29.06.2017 

Ergebnis: Kenntnis genommen 
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Begründung:  

Das Teilprojekt des Mobilitätsnetzes Heidelberg Haltestelle Hauptbahnhof / Kurfürsten-Anlage West 
wurde von der rnv europaweit ausgeschrieben. Nur eine Firma hat ein Angebot abgegeben. 

Die submittierten Kosten liegen dabei um rund 54 % über den geschätzten Kosten. 

Das Angebot wird daher im Ergebnis als unwirtschaftlich eingestuft.  

Die Ausschreibung wird gemäß § 17 EU VOB/A aufgehoben, das Leistungsverzeichnis überarbeitet 
und dann neu ausgeschrieben. 

Da die Linie 5 nur in den Sommerferien eigestellt und mit Schienenersatzverkehr betrieben werden 
kann, verschiebt sich die Maßnahme um ein Jahr.  

Wir bitten um Kenntnisnahme.  

gezeichnet 
Jürgen Odszuck 
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