
Drucksache: 

A n f r a g e  N r . :  0 0 0 9 / 2 0 1 8 / F Z  .  .  .  
00281123.doc 

 

Stadt 
Heidelberg 

Heidelberg, den 26.02.2018 

A n f r a g e  N r . :  0 0 0 9 / 2 0 1 8 / F Z   
A n f r a g e  v o n :  S t a d t r a t  P r i e m  
A n f r a g e d a t u m :  1 4 . 1 2 . 2 0 1 7  

Betreff: 

Schulsanierung 

Im Gemeinderat am 14.12.2017 zu Protokoll genommene Frage: 

Ich habe eine Frage bezüglich der Schulsanierung. Das betrifft einmal die Sporthalle der 
Geschwister-Scholl-Schule und die Mensa der Waldparkschule. Ich hätte gerne den 
aktuellen Stand gewusst, weil mir zu Ohren gekommen ist, dass sich das verzögert. Ich 
wüsste gerne, ob die aktuelle Planung noch so ist? Ich wüsste gerne, wann Beginn und 
Fertigstellung sein sollen? 

Antwort: 

Sporthalle Geschwister-Scholl-Schule 

Nachdem im Januar 2018 das Raumprogramm für die Sporthalle mit allen Beteiligten 
abgestimmt werden konnte, wurden Anfang Februar 2018 die weiteren Verfahrensschritte 
eingeleitet. Aufgrund der voraussichtlichen Honorarhöhe sind zunächst die 
Planerleistungen europaweit auszuschreiben, deren Beauftragung ist im Bau- und 
Umweltausschuss am 03.07.2018 vorgesehen. Nach Ausführungsgenehmigung durch 
den Gemeinderat im Herbst 2018, soll mit dem Bau der Sporthalle im März 2019 
begonnen werden. Die Fertigstellung ist im Dezember 2020 geplant. 

Mensa Waldparkschule 

Statische Anforderungen haben dazu geführt, dass die Planung überarbeitet werden 
muss, um den Kostenrahmen einzuhalten. Derzeit wird die Entwurfsplanung 
abgeschlossen und die Kosten für·den Anbau ermittelt. Ziel ist, die 
Ausführungsgenehmigung nach Vorberatung durch die Ausschüsse im Gemeinderat am 
28.06.2018 einzuholen und mit dem Bau im November 2018 zu beginnen. Nach Bauzeit 
von einem Jahr, soll die Mensa im November 2019 fertiggestellt sein. 
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