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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 8 3 / 2 0 1 9 / I V  
Datum: 

28.10.2019 

Federführung: 

Dezernat I, Amt für Sport und Gesundheitsförderung 

Beteiligung: 

Dezernat II, Tiefbauamt 
Dezernat IV, Landschafts- und Forstamt 
Dezernat V, Amt für Liegenschaften und Konversion 
Dezernat V, Kämmereiamt 

Betreff: 

Information zum Sachstand Großsporthalle 

Informationsvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: Kenntnis genommen: Handzeichen: 

Sportausschuss 06.11.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Haupt- und 
Finanzausschuss 

04.12.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 17.12.2019 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Zusammenfassung der Information:  

Der Sportausschuss, der Haupt- und Finanzausschuss sowie der Gemeinderat nehmen 
die Information über den aktuellen Stand der Baumaßnahme Großsporthalle zur 
Kenntnis. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten:  

 keine  

  

Einnahmen:  

 keine  

  

Finanzierung:  

 keine  

  

Folgekosten:  

 keine  

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Die Informationsvorlage gibt einen Überblick über die Großsporthalle und die 
begleitenden Baumaßnahmen. 
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Begründung:  

Mit Antrag Drucksache 0032/2019/AN vom 29.04.2019 wurde von der Fraktionsgemeinschaft Grün-
Alternative Liste Heidelberg/ Heidelberg pflegen und erhalten die Verwaltung gebeten, über den 
momentanen Stand der Großsporthalle hinsichtlich Bauzeit und Kosten zu berichten. Weiterhin soll 
über die bei Fertigstellung vorhandene Infrastruktur berichtet werden. 

1. Großsporthalle 

An den kommunizierten Terminen hat sich nichts geändert. Die Halle soll bis Frühjahr 2020 fertig 
gestellt werden, danach ist ein Probebetrieb vorgesehen. Sofern sich hinsichtlich der Herstellung 
der Platzfläche keine gravierenden Änderungen ergeben, kann die Großsporthalle anschließend voll 
genutzt werden.  

Leistungsänderungen des Generalunternehmers zum Beispiel zur Hallendrehung oder der 
effektiveren Kühlung haben zusätzliche Kosten verursacht. Dennoch wird weiter davon 
ausgegangen, dass der ursprüngliche Kostenrahmen in Höhe von 28 Millionen Euro nur geringfügig 
(weniger als 5%) überschritten wird. 

2. Außengelände/Platzfläche  

Mit der Informationsvorlage 0096/2019/IV wurde die Entwurfsplanung am 02.07.2019 dem 
Bezirksbeirat Kirchheim vorgestellt. 
Um die Inbetriebnahme der Großsporthalle gewährleisten zu können, ist ein Zwischenausbau der 
Platzfläche vorgesehen. Hierzu laufen derzeit entsprechende Abstimmungen mit der BAM Sports 
GmbH. Gesetztes Ziel ist die zeitgleiche Fertigstellung des Zwischenausbaus mit der Fertigstellung 
der Großsporthalle. 
Die finale Fertigstellung der Freianlagen rund um die Großsporthalle auf Grundlage der 
vorgestellten Entwurfsplanung wird nach aktuellem Bearbeitungsstand voraussichtlich im Frühjahr 
2021 erfolgen. 

3. Parkhaus 

Die Stadtwerke Heidelberg Garagen GmbH entwickelt das Projekt „Neubau Parkhaus HIP“ neben 
der bereits im Bau befindlichen Großsporthalle im Heidelberg Innovation Park. Baubeginn ist für 
November 2019 vorgesehen und die Fertigstellung für Dezember 2020 geplant. Das Projekt wurde 
ausführlich mit der Beschlussvorlage 0153/2019/BV am 09.05.2019 im Gemeinderat dargestellt. 

Bis zur Inbetriebnahme des Parkhauses werden interimsweise ausreichend Stellplätze für Fahrräder 
sowie mobilitätseingeschränkte Nutzer im direkten Umfeld der Großsporthalle zur Verfügung 
gestellt. Auf dem Messplatz werden übergangsweise PKW-Stellplätze vorgesehen. Damit wird eine 
Nutzungsaufnahme der Großsporthalle bereits vor Fertigstellung des Parkhauses ermöglicht. 
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4. Verkehrsanbindung 

Für die Erschließung der Gemeinbedarfsflächen wird derzeit ein komplett neues Straßen- und 
Wegenetz auf Grundlage des Rahmenplans „Heidelberg Innovation Park“ hergestellt. Zukünftig wird 
die Anbindung von der Speyerer Straße über den sogenannten Loop West gewährleistet. Die 
Realisierung erfolgt in verschiedenen Erschließungsabschnitten. Die Abschnitte Loop West sowie 
Ausbau Knoten Speyerer Straße werden bis März 2020 fertiggestellt und gewährleisten somit 
generell die Anbindung der Großsporthalle. Zwischen dem Straßenbereich Im Mörgelgewann und 
bestehendem Harbigweg ist der Ausbau des Harbigwegs vorgesehen, um die verkehrliche 
Erschließung des HIP ergänzend sicherzustellen. Zum einen soll die Buslinie 33 zukünftig über den 
Harbigweg durch den Loop West in direkter Verbindung zur Großsporthalle geführt werden. 
Außerdem ist der Harbigweg Teil der geplanten Radhauptachse. Tiefergehende Informationen zum 
Harbigweg wurden bereits in der Vorlage Drucksache 0313/2018/BV erläutert. Die Ausschreibung 
der Bauleistungen soll im 4. Quartal 2019 erfolgen. Geplanter Baubeginn ist im Frühjahr 2020 und 
es wird mit einer Bauzeit von circa 8 Monaten gerechnet. 

Des Weiteren wird zudem bereits ab Ende Oktober 2019 eine provisorische Radwegeanbindung 
vom ehemaligen Bahndamm, entlang des BDC HD über den sogenannten Loop West in Richtung 
Süden zur Verfügung stehen. 

Zusätzlich werden sicherheitsrelevante Anforderungen, wie die Herstellung von ausreichend 
Rettungszufahrten zur Großsporthalle sichergestellt. Hier ist es gelungen, die erforderlichen 
Tiefbaumaßnahmen in laufende Maßnahmen einzutakten, um zusätzliche Baustellen und 
Verkehrseinschränkungen zu vermeiden. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes   
 
Nummer/n: 
(Codierung)  

+ / - 
berührt: 

Ziel/e: 

SOZ 14 + Zeitgemäßes Sportangebot sichern 
  Begründung: 

  
Durch den Bau der Großsporthalle wird der erhöhte Bedarf nach 
Sportflächen für Profi- und Vereinssport berücksichtigt. 

 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine 
 

gezeichnet 
Prof. Dr. Eckart Würzner 
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