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Stadt 
Heidelberg 

Drucksache: 

0 1 0 1 / 2 0 2 0 / B V    
Datum: 

16.03.2020 

Federführung: 

Dezernat IV, Landschafts- und Forstamt 

Beteiligung: 

Dezernat II, Stadtplanungsamt 
Dezernat V, Amt für Liegenschaften und Konversion 

Betreff: 

DER ANDERE PARK 
hier: Änderung der Ausführungsgenehmigung für den 
2. Bauabschnitt - Erhöhung der Gesamtkosten 

Beschlussvorlage 

Beratungsfolge: 

Gremium: Sitzungstermin: Behandlung: 
Zustimmung zur 
Beschlussempfehlung: 

Handzeichen: 

Konversionsausschuss 18.03.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  

Gemeinderat 26.03.2020 Ö ( ) ja ( ) nein ( ) ohne  
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Beschlussvorschlag der Verwaltung: 

Der Konversionsausschuss empfiehlt folgenden Beschluss des Gemeinderates:  

Der Gemeinderat hatte am 25.06.2019 die Ausführungsgenehmigung für den 2.  
Bauabschnitt des NPS- und IBA-Projekts DER ANDERE PARK mit Gesamtkosten in 
Höhe von ca. 2.170.000 € brutto erteilt. Aufgrund der in der Zwischenzeit erfolgten 
Fortschreibung der Planung haben sich die Kosten für die Umsetzung der Planung um 
ca. 14 % auf nunmehr 2.640.000 EUR erhöht. 

Der Gemeinderat stimmt hiermit der Erhöhung der Gesamtkosten des 2. Bauabschnitts 
des Projekts DER ANDERE PARK um 470.000 EUR auf Gesamtkosten von 2.640.000 
Euro (brutto) zu. 

 

Finanzielle Auswirkungen:   

Bezeichnung: Betrag in Euro: 

Ausgaben / Gesamtkosten: ca. 2.640.000 € 

 Bodenmanagement ca.    425.000 € 

 Umbau Freiräume, 2.BA ca. 2.215.000 € 

  

Einnahmen: ca. 2.640.000 € 

 Förderprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ ca. 1.133.339 € 

 Treuhandvermögen Erneuerungsgebiet Konversion 
Südstadt 

ca. 1.506.661 € 

Finanzierung:  

  

  

Folgekosten:  

 Erwartete jährliche Pflege- und Wartungskosten ca. 33.000 € 

  

 
 

Zusammenfassung der Begründung:   

Für die Realisierung der Maßnahme DER ANDERE PARK (vorm. „GRÜNES BAND DES 
WISSENS für die Campbell Barracks“), gefördert durch das Bundesprogramm „Nationale 
Projekte des Städtebaus“, steht der 2. Bauabschnitt an. 
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Begründung:  

1. Aktualisierte Ausgangslage 

Der Gemeinderat hatte im Verlauf seiner Sitzung vom 25.06.2019 die Ausführungsgenehmigung für 
den 2. von insgesamt 3 Bauabschnitten des Projekts DER ANDERE PARK mit Gesamtkosten in 
Höhe von ca. 2.170.000 € brutto erteilt.  

Die Kosten in Höhe von ca. 2.170.000 € bezogen sich auf den Planstand vom April 2019.  

Aufgrund der in der Zwischenzeit erfolgten Fortschreibung der Planung haben sich die Kosten für 
die Umsetzung der Planung um ca. 14 % auf nunmehr 2.640.000 EUR erhöht. 

2. Kosten 

Nach Weiterentwicklung der Ausführungsplanung und Erstellung der Leistungsverzeichnisse für die 
Ausschreibung des 2. Bauabschnitts summieren sich die Kosten auf ca. 2.640.000 Euro brutto, was 
einer Erhöhung der Kosten um 470.000 Euro entspricht. 

Hierin enthalten sind Kostenansätze für Rückbau, Entsiegelung und Bodenaustausch in Höhe von 
ca. 425.000 Euro brutto. Diese Arbeiten werden im Vorfeld der eigentlichen Umgestaltung der 
Freiflächen durchgeführt. Die entsprechenden Kosten werden von der Stadt im Rahmen des 
Bodenmanagements über das Treuhandvermögen Erneuerungsgebiet Konversion Südstadt 
finanziert.  

Gründe für die Kostensteigerungen ergeben sich u.a. durch die Weiterführung des Entwurfs wie 
beispielweise bei der Möblierung, die im Zuge des Planungsprozesses weiterentwickelt wurde, was 
zu Kostenkonkretisierungen und -steigerungen führt.  

Weiterhin wurden die Einheitspreise der Kostenaufstellung für das Leistungsverzeichnis des 2.BA 
an die Preise des Submissionsergebnisses des 1. BA vom Februar dieses Jahres angepasst, 
wonach auch hier Steigerungen zu verzeichnen sind.  

Für die Gestaltung der Flächen ist ein Kostenansatz in Höhe von ca. 2.215.000 Euro brutto 
errechnet. Förderfähig ist die baufachlich geprüfte Summe in Höhe von 1.700.009 Euro. Die 
Förderhöhe beträgt hiervon 2/3, das sind ca. 1.133.339 Euro. Der städtische Anteil beläuft sich 
entsprechend auf ca. 1.081.265 Euro.  

Zusammen mit den erwähnten Kosten für das Bodenmanagement in Höhe von circa 425.000 Euro 
sind somit von der Stadt insgesamt Kosten von ca. 1.506.661 Euro brutto über das 
Treuhandvermögen Erneuerungsgebiet Konversion Südstadt zu finanzieren. 
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3. Gesamtüberblick zur Kostensituation und Finanzierung des Projekts „Der 
ANDERE Park“/ Umbau der Freiräume 

Für das Gesamtprojekt „Grünes Band des Wissens in den Campbell Barracks/Der Andere Park“ 
wurden gemäß Zuwendungsbescheid Gesamtkosten von 8.850.000 Euro zugrunde gelegt. Für die 
Teilmaßnahme „Umbau der Freiräume“ wurden die Baukosten ohne Honorare auf 4.730.000 Euro 
beziffert. Dieser Budgetrahmen wurde als vertragliche Grundlage für den Planungsauftrag an das 
Büro Studio Vulkan genommen. Im Rahmen dieser verfügbaren Mittel liegt der Zuschussanteil des 
Bundes bei 3.153.333 Euro. 

Die Planungen wurden in drei Bauabschnitten zeitversetzt vorangetrieben. Bis Ende 2019 konnte 
seitens der Stadt noch davon ausgegangen werden, dass der Budgetrahmen nahezu auskömmlich 
sein würde und im Zuge der Ausschreibung und Vergabe sich ggf. noch Einsparungen ergeben 
könnten. Auf der Basis der von der OFD baufachlich geprüften ersten beiden Bauabschnitte und der 
1. Kostenberechnung für den 3. Bauabschnitt stellte sich die Kostensituation wie folgt dar: 

1.Bauabschnitt: 3.004.052 Euro 

2.Bauabschnitt: 1.700.009 Euro 

3.Bauabschnitt:    282.000 Euro 

Summe:              4.986.061 Euro 

Mittlerweile wurde der 1. Bauabschnitt ausgeschrieben und eine Vergabeempfehlung erstellt, für 
den 2. Bauabschnitt wurde die Ausschreibung vorbereitet und ein „bepreistes“ Leistungsverzeichnis 
erstellt sowie der Entwurf für den 3. Bauabschnitt wurde überarbeitet, so dass mittlerweile eine 2. 
Kostenberechnung vorliegt. Die Kostensituation hat sich entsprechend wie folgt geändert: 

1.Bauabschnitt: 3.331.075 Euro 

2.Bauabschnitt: 2.214.604 Euro 

3.Bauabschnitt:    439.560 Euro 

Summe:              5.985.239 Euro 

Somit erhöhen sich die Kosten der Maßnahme gegenüber den Annahmen aus dem 
Zuwendungsbescheid um voraussichtlich ca. 1.250.000 Euro.  

Es wurde bisher davon ausgegangen, dass zur Umsetzung der Maßnahmen die Finanzierung des 
Eigenanteils zur Förderung, entsprechend 1.576.667 Euro ausreichend sein würde. 

Unter den geänderten Rahmenbedingungen sind von Seiten der Stadt ca. 2.830.000 Euro aus dem 
Treuhandvermögen zu finanzieren. 
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  Kosten förderfähig Förderung Stadt 

1.BA 3.331.075,00 € 3.004.052,07 € 2.002.701,38 € 1.328.373,62 € 

2.BA 2.214.603,90 € 1.700.009,01 € 1.133.339,34 € 1.081.264,56 € 

3.BA 439.560,27 € 25.938,93 € 17.292,62 € 422.267,66 € 

 5.985.239,17 € 4.730.000,00 € 3.153.333,33 € 2.831.905,84 € 

 

Beteiligung des Beirates von Menschen mit Behinderungen 

Der Beirat von Menschen mit Behinderung wird in den weiteren Planungsphasen des Projekts DER 
ANDERE PARK / 2. BA beteiligt. 

Prüfung der Nachhaltigkeit der Maßnahme in Bezug auf die Ziele des 
Stadtentwicklungsplanes / der Lokalen Agenda Heidelberg  

1. Betroffene Ziele des Stadtentwicklungsplanes 
 

 
Nummer/n: 

AB 3 
+ / - 

berührt: Ziel/e: 

 + Standortvorteile als Wissenschaftsstadt ausbauen 
  Begründung: 

  

Mit dem „Grünen Band des Wissens“ wird ein Freiraum neuen Typs 
entstehen, der Wissensorte in den ehemaligen Campbell Barracks klug 
miteinander vernetzt und so in der Wissensgesellschaft des 21. 
Jahrhunderts die Identität des Stadtteils neu prägt. Die zentralen 
öffentlichen Freiräume im Verflechtungsraum der Baudenkmale der 
historischen Kaserne, d.h. die Sequenz von Torhausplatz – Paradeplatz – 
Reitplatz sowie der Park an der Kommandantur und die Freiflächen östlich 
der Römerstraße werden miteinander verknüpft. Es entsteht ein so 
genanntes „Grünes Band des Wissens“, das öffentliche und private 
Einrichtungen der Wissensproduktion und Wissensvermittlung miteinander 
in Beziehung setzt und so die Identität des Quartiers neu definiert. 
 

2. Kritische Abwägung / Erläuterungen zu Zielkonflikten: 
 
Keine. 
 

gezeichnet 
Wolfgang Erichson 
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